

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26/2023****ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2023**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:15 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται, μετά την ματαίωση των υπ' αριθμ. 24 της 5-12-2023 και 25 της 6-12-2023 συνεδριάσεων επειδή δεν υπήρξε απαρτία, στην υπ' αριθμ. 26/2023 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 130728/6-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην αρχική, υπ' αριθμ. πρωτ. 128643/1-12-2023, πρόσκληση.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου οι κ.κ.: 1) Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Βασιλοπούλου Παναγιώτα, 3) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 4) Μπάμπαλη Αικατερίνη και 5) Χουσεάς Σταύρος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 2) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 3) Αλεξόπουλος Ιωάννης, 4) Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Διασάκος Σπυρίδων, 6) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 7) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 8) Τσαλίκης Δημήτριος, 9) Τσώλης Ηλίας και 10) Χαχής Ευάγγελος.

Σημειώνεται ότι η παρούσα συνεδρίαση είναι η 3<sup>η</sup> στη σειρά μετά την ματαίωση των δύο προηγούμενων λόγω έλλειψης απαρτίας και στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο δύναται να συνεδριάσει εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του και να λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που έχουν γραφτεί στην αρχική ημερήσια διάταξη (υπ' αριθμ. 88/59846/21-8-2019 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.).

Κατά συνέπεια, αφού επιτυγχάνεται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι στη συνεδρίαση παρευρίσκεται το ένα τρίτο των μελών του Συμβουλίου, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

Τροποποίηση διευθέτησης κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 23<sup>ης</sup> Μαρτίου».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη με αριθμ. πρωτ. 124057/22-11-2023 σχετική εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία είχε σταλεί μαζί με τα συνημμένα σ' αυτή έγγραφα και σχέδια στα Μέλη του Συμβουλίου προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση έγκρισης διευθέτησης κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23<sup>ης</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ»

**Σχετ:** Η με αρ. πρωτ. 123471/21-11-2023 αίτηση του Αναδόχου

Με την 67/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η διευθέτηση κυκλοφορίας – σήμανσης τριών Φάσεων εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23<sup>ης</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ». Ωστόσο, κατά την υλοποίηση των Φάσεων 1 και 2 διαπιστώθηκε ότι πρέπει να τροποποιηθεί η Φάση 3, ώστε να μπορούν να εκτελεστούν όλες οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου.

Με το παραπάνω υπ' αρ. πρωτ. 123471/21-11-2023 εισερχόμενο έγγραφο η Ανάδοχος ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. απέστειλε τροποποιήσεις για την εργοταξιακή κυκλοφοριακή μελέτη – εργοταξιακή σήμανση και προτεινόμενη διευθέτηση κυκλοφορίας της 3<sup>ης</sup> Φάσης του εκτελούμενου έργου σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23<sup>ης</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ».

Στο ανωτέρω σχετικό περιλαμβάνεται συνημμένη Τεχνική Έκθεση και Σχέδια Ο-3Α και Ο-3Β, υπογεγραμμένα από μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων, όπως προβλέπεται από την Απόφαση Αριθ.ΔΙΠΑΔ/οικ/502 (ΦΕΚ Β' 946/2003), αλλά και τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ, Τεύχος 7: Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς), για μελέτη σήμανσης και ασφάλισης, σε εργοτάξια κατά μήκος οδού εν λειτουργία.

Στην Τεχνική Έκθεση περιγράφεται ακριβώς ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών και η εργοταξιακή οργάνωση σε **δύο (2) φάσεις, Φάση 3Α και 3Β**.

Η **Φάση 3Α**, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει **διάρκεια ενάμιση (1,5) μήνα**, περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων και την ολοκλήρωση των οριζοντιογραφικών και υψομετρικών προσαρμογών με την συμβαλλόμενη οδό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. Στην φάση αυτή θα κατασκευασθεί πλήρως ο κυκλικός κόμβος, καθώς και τμήμα των δύο κυκλοφοριακών ρευμάτων της οδού 23<sup>ης</sup> Μαρτίου που οδηγούν στον κυκλικό κόμβο.

Οι απαραίτητες **κυκλοφοριακές ρυθμίσεις** για τη φάση 3Α, όπως προκύπτουν από την περιγραφή στην Τεχνική Έκθεση, αλλά και το Σχέδιο Ο-3Α είναι οι ακόλουθες:

- Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Αναγνωσταρά, από την οδό Βαλτετσίου

- έως την οδό 23<sup>ης</sup> Μαρτίου.
- Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό 23<sup>ης</sup> Μαρτίου, μεταξύ των οδών Αναγνωσταρά και Αγίου Νικολάου, στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο και υποχρεωτική κίνηση προς την οδό Υπαπαντής.
  - Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Σταδίου από την οδό Αριστοδήμου έως τον κυκλικό κόμβο στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο και υποχρεωτική στροφή στην οδό Αριστοδήμου.
  - Αντιδρόμηση οδού Βαλτετσίου μεταξύ των οδών Αναγνωσταρά και Αγίου Νικολάου, με κατεύθυνση προς την Αγίου Νικολάου.

Η **Φάση 3B**, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει **διάρκεια ένα (1) μήνα**, περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες ανατολικά από τον κυκλικό κόμβο για να κατασκευασθεί το υπόλοιπο τμήμα του αγωγού όμβριων υδάτων, ο καινούριος αγωγός ύδρευσης, η διάστρωση της οδού Σταδίου με κυβόλιθους και ο ηλεκτροφωτισμός. Σε αυτή την φάση η κίνηση των οχημάτων από την οδό Νέδοντος προς την οδό Υπαπαντής γίνεται όπως και στην προηγούμενη φάση. Η οδός Αναγνωσταρά δίνεται στην κυκλοφορία και η κίνηση των οχημάτων προς την οδό της Υπαπαντής γίνεται πλέον μέσω του κατασκευασμένου κυκλικού κόμβου. Η οδός Αγ. Νικολάου κλείνει για τις απαιτούμενες επεμβάσεις, στο ύψος της οδού Βαλτετσίου, η οποία είναι μονόδρομος όπως και πριν γίνουν οι επεμβάσεις.

Οι απαραίτητες **κυκλοφοριακές ρυθμίσεις** για τη φάση 3B, όπως προκύπτουν από την περιγραφή στην Τεχνική Έκθεση, αλλά και το Σχέδιο Ο-3B είναι οι ακόλουθες:

- Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Αγίου Νικολάου, από την οδό Βαλτετσίου έως την οδό Σταδίου, και υποχρεωτική στροφή στην οδό Βαλτετσίου και στη συνέχεια στην οδό Αναγνωσταρά.
- Υποχρεωτική πορεία προς την οδό Υπαπαντής για τους ερχόμενους από την οδό Νέδοντος, στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο.
- Υποχρεωτική πορεία προς τον κυκλικό κόμβο για τους ερχόμενους από την οδό Αναγνωσταρά.
- Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Σταδίου από την οδό Αριστοδήμου έως τον κυκλικό κόμβο στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο και υποχρεωτική στροφή στην οδό Αριστοδήμου.

**Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούμαστε:**

Να εγκριθεί η προτεινόμενη τροποποίηση διευθέτησης κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών, προκειμένου να υλοποιηθεί η Φάση 3 του έργου «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23<sup>ης</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ», ήτοι η εργοταξιακή οργάνωση και η εκτέλεση των εργασιών να πραγματοποιηθούν όπως αναλυτικά περιγράφηκαν ανωτέρω, με υλοποίηση της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ως ακολούθως:

**Φάση 3A (η συνολική χρονική διάρκεια εκτιμάται στον ενάμιση (1,5) μήνα)**

- Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Αναγνωσταρά, από την οδό Βαλτετσίου έως την οδό 23ης Μαρτίου.
- Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό 23ης Μαρτίου, μεταξύ των οδών Αναγνωσταρά και Αγίου Νικολάου, στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο και υποχρεωτική κίνηση προς την οδό Υπαπαντής.
- Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Σταδίου από την οδό Αριστοδήμου έως τον κυκλικό κόμβο στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο και υποχρεωτική στροφή στην οδό Αριστοδήμου.
- Αντιδρόμηση οδού Βαλτετσίου μεταξύ των οδών Αναγνωσταρά και Αγίου Νικολάου, με κατεύθυνση προς την Αγίου Νικολάου.

**Φάση 3B (η συνολική χρονική διάρκεια εκτιμάται στον ένα (1) μήνα)**

- Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Αγίου Νικολάου, από την οδό Βαλτετσίου έως την οδό Σταδίου, και υποχρεωτική στροφή στην οδό Βαλτετσίου και στη συνέχεια στην οδό Αναγνωσταρά.

- Υποχρεωτική πορεία προς την οδό Υπαπαντής για τους ερχόμενους από την οδό Νέδοντος, στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο.
- Υποχρεωτική πορεία προς τον κυκλικό κόμβο για τους ερχόμενους από την οδό Αναγνωσταρά.
- Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Σταδίου από την οδό Αριστοδήμου έως τον κυκλικό κόμβο στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο και υποχρεωτική στροφή στην οδό Αριστοδήμου.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας  
«Με εντολή»  
Η Αντιδήμαρχος Καλαμάτας

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ

**Συνημμένα:**

1. Η με αρ. πρωτ. 123471/21-11-2023 αίτηση με τα συνημμένα της (Τεχνική Έκθεση και Σχέδια Ο-3Α και Ο-3Β)

Τα συνημμένα στην παραπάνω εισήγηση έγγραφο και σχετικά σχέδια έχουν ως εξής:

**ΤΕΜΕΚΑ Ι.Κ.Ε.**  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
Αναγνωσταρά 59, 24100 Καλαμάτα  
Τηλ. 27210 60006 / 69455 88885  
email: [tzimopoulos@gmail.com](mailto:tzimopoulos@gmail.com)

ΠΡΟΣ :  
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ,  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
& ΑΔΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Καλαμάτα 17/11/2023

**ΘΕΜΑ : «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο :  
Αναδιάταξη- αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου»**

Μετά την ολοκλήρωση της 2<sup>ης</sup> φάσης εκτέλεσης του έργου «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου» οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις επόμενες 2 φάσεις είναι οι ακόλουθες :

ΦΑΣΗ 3Α (σχέδιο οριζοντιογραφίας 3Α)

Η κίνηση και στα δύο αντίθετα ρεύματα κυκλοφορίας της οδού 23ης Μαρτίου γίνεται απρόσκοπτα από το ύψος της οδού Νέδοντος, έως την οδό της Υπαπαντής.

Η οδός Αναγνωσταρά θα παραμείνει κλειστή σε αυτή την φάση, από το ύψος της οδού Βαλτετσίου, η οποία μονοδρομείται μέχρι την οδό Αγ. Νικολάου.

Επί της οδού Αναγνωσταρά και στην συμβολή με την οδό 23ης Μαρτίου θα γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων και θα ολοκληρωθούν οι οριζοντιογραφικές και υψομετρικές προσαρμογές με την συμβαλλόμενη οδό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης.

Στην φάση αυτή θα κατασκευασθεί πλήρως ο κυκλικός κόμβος, καθώς και τμήμα των δύο κυκλοφοριακών ρευμάτων της οδού 23ης Μαρτίου που οδηγούν στον κυκλικό κόμβο.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών προβλέπεται σε ενάμιση (1,5) μήνα.

ΦΑΣΗ 3B (σχέδιο οριζοντιογραφίας 3Λ)

Σε αυτή την φάση η κίνηση των οχημάτων από την οδό Νέδοντος προς την οδό της Υπαπαντής γίνεται όπως και στην προηγούμενη φάση. Η οδός Αναγνωσταρά δίνεται στην κυκλοφορία και η κίνηση των οχημάτων προς την οδό της Υπαπαντής γίνεται πλέον μέσω του κατασκευασμένου κυκλικού κόμβου.


Η οδός Αγ. Νικολάου κλείνει για τις απαιτούμενες επεμβάσεις, στο ύψος της οδού Βαλιεργίου, η οποία είναι μονόδρομος όπως και πριν γίνουν οι επεμβάσεις.

Σε αυτή την φάση που ολοκληρώνεται σε ένα (1) μήνα, θα κατασκευασθεί το υπόλοιπο τμήμα του αγωγού αρβρίων υδάτων, ο καινούριος αγωγός ύδρευσης, η διάστρωση της οδού με κυβέλιθους και ο ηλεκτροφωτισμός.

Στα συνημμένα σχέδια οριζοντιογραφίας περιγράφεται αναλυτικά η κάθε φάση κατασκευής με την αντίστοιχη εργοταξιακή σήμανση που θα πρέπει να εφαρμόσει η ανάδοχος εταιρεία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΜΕΚΑ Ι.Κ.Ε.  
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΜΕΚΑ Ι.Κ.Ε.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 59 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Τ.Κ. 24 100  
Α.Φ.Μ. 801430626 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 156658845000  
ΤΗΛ. 0945588885





Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφανθεί σχετικά.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του το παραπάνω εισήγηση μετά των συνημμένων αυτής, τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 65, 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί της τροποποίησης διευθέτησης κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών, προκειμένου να υλοποιηθεί η Φάση 3 του έργου «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23<sup>ης</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ», η οποία διευθέτηση έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 67/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι την εργοταξιακή οργάνωση και την εκτέλεση των εργασιών με υλοποίηση της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 124057/22-11-2023 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και στα συνημμένα σε αυτή τεχνική έκθεση και σχετικά σχέδια τα οποία καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συνοπτικά ως ακολούθως:**

#### **Φάση 3Α (η συνολική χρονική διάρκεια εκτιμάται στον ενάμιση (1,5) μήνα)**

- **Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Αναγνωσταρά, από την οδό Βαλτετσίου έως την οδό 23ης Μαρτίου.**
- **Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό 23ης Μαρτίου, μεταξύ των οδών Αναγνωσταρά και Αγίου Νικολάου, στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο και υποχρεωτική κίνηση προς την οδό Υπαπαντής.**
- **Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Σταδίου από την οδό Αριστοδήμου έως τον κυκλικό κόμβο στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο και υποχρεωτική στροφή στην οδό Αριστοδήμου.**
- **Αντιδρόμηση οδού Βαλτετσίου μεταξύ των οδών Αναγνωσταρά και Αγίου Νικολάου, με κατεύθυνση προς την Αγίου Νικολάου.**

#### **Φάση 3Β (η συνολική χρονική διάρκεια εκτιμάται στον ένα (1) μήνα)**

- **Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Αγίου Νικολάου, από την οδό Βαλτετσίου έως την οδό Σταδίου, και υποχρεωτική στροφή στην οδό Βαλτετσίου και στη συνέχεια στην οδό Αναγνωσταρά.**
- **Υποχρεωτική πορεία προς την οδό Υπαπαντής για τους ερχόμενους από την οδό Νέδοντος, στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο.**
- **Υποχρεωτική πορεία προς τον κυκλικό κόμβο για τους ερχόμενους από την οδό Αναγνωσταρά.**
- **Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Σταδίου από την οδό Αριστοδήμου έως τον κυκλικό κόμβο στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο και υποχρεωτική στροφή στην οδό Αριστοδήμου.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :



**ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Λύρας Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Βασιλοπούλου Παναγιώτα
2. Κουφαλάκου Ευαγγελία
3. Μπάμπαλη Αικατερίνη
4. Χουσεάς Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 8 Δεκεμβρίου 2023  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ