



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση:** Αθηνών 99  
**Πληροφορίες:** Α. Αρμπατσή  
**Τηλέφωνο:** 2721360692  
**Email:** a.arbatsi@kalamata.gr

**Προς:** Δημοτική Επιτροπή  
Δήμου Καλαμάτας

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ), για την υλοποίηση της δράσης "**Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια Αξιοθέατα**".

Με την αριθμό 478/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Καλαμάτας, εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ), για το έργο «**Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια Αξιοθέατα**».

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας με την 216/21 Απόφασή της, ενέκρινε την σύναψη της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο των ανωτέρω αποφάσεων, η πράξη αυτή έχει κύριο στόχο την αναβάθμιση της υποθαλάσσιας βιοποικιλότητας του Μεσσηνιακού Κόλπου αλλά και να αποτελέσει παγκόσμιο πόλο έλξης, ξενάγησης και εκπαίδευσης αυτόνομων δυτών.

Αφορά την κατασκευή πέντε τουλάχιστον ελεύθερων τεχνητών υποβρυχίων αξιοθέατων με την πόντιση πλοίων και τεχνητών υφάλων ποικίλων σχημάτων και μεγεθών εντός του Μεσσηνιακού Κόλπου και πλησίον της ανατολικής ακτής στους πρόποδες του Ταυγέτου.

Τα αξιοθέατα αυτά εκτός από πόλος έλξης ερασιτεχνών αυτοδυτών θα αποτελέσουν ταυτόχρονα και καταφύγιο για την θαλάσσια ζωή, εξ αιτίας της θέσης τους.

Η δράση αυτή είναι πολύ εξειδικευμένη και ο Δήμος δεν διαθέτει επιστημονικό προσωπικό για να υλοποιήσει την πράξη αυτή. Επιπλέον η ΔΕΥΑΚ είναι ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της ποιότητας των θαλασσίων νερών όλης της περιφέρειας του Δήμου, για το λόγο αυτό αναθέτει στην ΔΕΥΑΚ την μελέτη και υλοποίηση της δράσης αυτής μέσω της προγραμματικής σύμβασης.

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας με την 182/23 Απόφασή της, ενέκρινε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και του Προϋπολογισμού της Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση του Έργου: «Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια Αξιοθέατα» με την αναδιατύπωση



των άρθρων 4 και 6 αυτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 30/08/2023, πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η τροποποίηση αφορά: α) στον προϋπολογισμό του έργου, ήτοι:

1. Κόστος Μελέτης 10.000,00€.
2. Προετοιμασία των σκαφών, μεταφορά και βύθιση τους στα επιλεγμένα σημεία 14.000,00€.
3. Προμήθεια τεχνητών υφάλων, μεταφορά και βύθιση τους στα επιλεγμένα σημεία 11.000,00€.
4. Προμήθεια Σκάφους για επίβλεψη υλοποίησης και συντήρησης δράσης 15.000,00€ και β) στο χρονοδιάγραμμα του έργου, ήτοι:

1. Εννέα (9) μήνες για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών (έως 20.06.22).
2. Είκοσι τέσσερις (24) μήνες για την αδειοδότηση της Δράσης (έως 20.06.24).
3. Δεκαοκτώ (18) μήνες για τις εργασίες υλοποίησης της δράσης (έως 20.12.25).

Οι παραπάνω μεταβολές, επιφέρουν τροποποίηση στα αντίστοιχα άρθρα και Παραρτήματα της Πρ. Σύμβασης και τίθενται για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναλυτικά τα δικαιώματα , οι υποχρεώσεις και οι λοιποί όροι, περιλαμβάνονται στο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.

Έχοντας υπ' όψη τα παραπάνω, καθώς και:

1. Την με αριθμό **182/2023** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας,
2. Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης

Παρακαλούμε όπως η Δημοτική Επιτροπή αποφασίσει για:

1. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ), για την υλοποίηση της δράσης "**Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια Αξιοθέατα**
2. **Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου**, κ. Αθανάσιου Βασιλόπουλου, όπως υπογράψει την τροποποιημένη Προγραμματική Σύμβαση και για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και  
Κλιματικής Ουδετερότητας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

#### **Συν.**

1. Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης
2. Απόφαση 182/2023 Διοικ. Συμβουλίου ΔΕΥΑΚ



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΧΕΔΙΟ)

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ του  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
και της  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Για την υλοποίηση του έργου:  
ΔΡΑΣΗ: «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ»

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε **Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ (50.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.**

## **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Στην Καλαμάτα σήμερα ..... ημέρα... .....οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι :

1. Ο Δήμος Καλαμάτας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Αθανάσιο Π. Βασιλόπουλο, κάτοικο Καλαμάτας,
2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Μαστραγγελόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικο Καλαμάτας.

**Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής :**

### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> : ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

#### **1.1. Προοίμιο**

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση (στο εξής σύμβαση), σύμφωνα με :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα το άρθρο 100 (Προγραμματικές Συμβάσεις).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/8.06.2006) με τίτλο «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και την υπ' αριθμ. 37287/01-11-1999 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Περί Προγραμματικών Συμβάσεων».
3. τον ν. 4555/2018 (Α' 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»),
4. το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού», όπως αυτό ισχύει,
5. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 12, παρ. 4
6. τον ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
7. Την με αριθμό ΔΑΕΕ/275/Φ. ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ./14-3-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
8. Την υπ' αριθμ. 1128 /2021 ανάληψη δαπάνης του Δήμου Καλαμάτας
9. Την με αριθμό 478/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, με την οποία εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ» .
10. Την με αριθμό 216 /2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, με την οποία εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ» .

1. Την με αριθμό ...../2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ».
2. Την με αριθμό 182/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ» .

Με την παρούσα τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα και ο Προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση του Έργου: «Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια Αξιοθέατα» με την αναδιατύπωση των άρθρων 4 και 6 αυτής ως εξής:

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Ο Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 50.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και θα διατεθούν για την υλοποίηση των απαραίτητων μελετών και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση και την εγκατάσταση των τεχνητών αυτών αξιοθέατων. Η ανάλυση του κόστους αυτού θα είναι :

1. Κόστος Μελέτης από τον Τεχνοβλαστό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. «ARIA» 10.000,00€. Η μελέτη από την υλοποίηση της Δράσης με την συνεργασία του Τεχνοβλαστού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. με την επωνυμία: "ARTIFICIAL REEF INNOVATIVE APPLICATIONS - IKE" παρουσίαση του οποίου γίνεται στο πρώτο παράρτημα της προγραμματικής σύμβασης ενώ το κόστος της μελέτης αναλύεται διεξοδικά στο δεύτερο παράρτημα.
2. Προετοιμασία των σκαφών, μεταφορά και βύθιση τους στα επιλεγμένα σημεία 14.000,00€.
3. Προμήθεια τεχνητών υφάλων, μεταφορά και βύθιση τους στα επιλεγμένα σημεία 11.000,00€.
4. Προμήθεια Σκάφους για επίβλεψη υλοποίησης και συντήρησης δράσης 15.000,00€.

Τα όποια κόστη που θα προκύπτουν θα εγκρίνονται από την Επιτροπή που θα συγκρατηθεί για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της πράξης.

#### **ΑΡΘΡΟ 6ο : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης που είναι διάρκειας πενήντα ενός (51) μηνών, αναλύεται ως εξής:

1. Εννέα (9) μήνες για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών (έως 20.06.22).
2. Είκοσι τέσσερις (24) μήνες για την αδειοδότηση της Δράσης (έως 20.06.24).
3. Δεκαοκτώ (18) μήνες για τις εργασίες υλοποίησης της δράσης (έως 20.12.25).

Η συντήρηση, επίβλεψη και ορθή λειτουργία της δράσης θα ανήκει στη Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας εκτός και αν ανατεθεί σε άλλον φορέα που θα συσταθεί για αυτόν τον λόγο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 20/09/2021 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Για Την Δημοτική Επιχείρηση  
Υδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας

Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

Δημήτριος Μαστραγγελόπουλος

Για Το Δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

Αθανάσιος Βασιλόπουλος

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**  
**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ
1	Σύνταξη Μελετών	10.000,00€
2	Προετοιμασία των σκαφών, μεταφορά και βύθιση τους στα επιλεγμένα σημεία	14.000,00€
3	Προμήθεια τεχνητών υφάλων, μεταφορά και βύθιση τους στα επιλεγμένα σημεία	11.000,00€
4	Προμήθεια Σκάφους για επίβλεψη υλοποίησης και συντήρησης δράσης	15.000,00€
	Σύνολο	50.000,00€

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης που είναι διάρκειας πενήντα ενός (51) μηνών αναλύεται ως εξής:

1. Εννέα (9) μήνες για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών (έως 20.06.22).
2. Είκοσι τέσσερις (24) μήνες για την αδειοδότηση της Δράσης (έως 20.06.24).
3. Δεκαοκτώ (18) μήνες για τις εργασίες υλοποίησης της δράσης (έως 20.12.25).

Η συντήρηση επίβλεψη και ορθή λειτουργία της Δράσης θα ανήκει στην ΔΕΥΑ Καλαμάτας εκτός και αν ανατεθεί σε άλλον φορέα που θα συσταθεί για αυτόν τον λόγο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΜΗΝΕΣ																									
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1	2	3	4	..	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	....	33	34	35	36	37	38	39	...	51
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ																										
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ																										
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ																										





ΔΗΜΟΤΙΚΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Αριθ. Πρωτ.:...../13-09-2023

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Υ.Α ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2023

### 9<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) για την υλοποίηση του έργου: ΔΡΑΣΗ «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ»**

- Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης.

Στην Καλαμάτα, στις 13.09.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνέρχεται στην 14/2023 συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. 14/2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

Η συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, στο χώρο συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ, αλλά και μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ZOOM.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν :

**A) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δήμαρχος Καλαμάτας: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**B) Τα μέλη:**

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ  
ΧΑΣΑΝΕΑΣ ΠΑΝΟΣ  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΠΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Έπειτα εισάγεται από τον Πρόεδρο για συζήτηση το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το θέμα ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ κ. Μιχαήλ Βασιλειάδης είπε :

Με την υπ' αριθμ. 216/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.ΑΚ εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας και Δήμου Καλαμάτας για την Υλοποίηση του Έργου: «Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια Αξιοθέατα».

Με την υπ' αριθμ. 216/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης και με την 47/2023 όμοια, τροποποιήθηκε η σύνθεση της ανωτέρω Επιτροπής.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, έπειτα από το υπ' αριθμ. πρωτ. 3968/24-08-23 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας με θέμα : «Ενημέρωση σχετικά με τη πρόοδο του έργου - Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος και Προϋπολογισμού», με το από 30/08/2023 πρακτικό συνεδρίασής της, εισηγείται προς το Δ.Σ. του Δήμου Καλαμάτας και το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ, την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και του Προϋπολογισμού της Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση του Έργου: «Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια Αξιοθέατα» με την αναδιατύπωση των άρθρων 4 και 6 αυτής ως εξής:

#### ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 50.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και θα διατεθούν για την υλοποίηση των απαραίτητων μελετών και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση και την εγκατάσταση των τεχνητών αυτών αξιοθέατων. Η ανάλυση του κόστους αυτού θα είναι :

1. Κόστος Μελέτης από τον Τεχνοβλαστό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. «ARIA» 10.000,00€. Η μελέτη από την υλοποίηση της Δράσης με την συνεργασία του Τεχνοβλαστού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. με την επωνυμία: "ARTIFICIAL REEF INNOVATIVE APPLICATIONS - IKE" παρουσίαση του οποίου γίνεται στο πρώτο παράρτημα της προγραμματικής σύμβασης ενώ το κόστος της μελέτης αναλύεται διεξοδικά στο δεύτερο παράρτημα.
2. Προετοιμασία των σκαφών, μεταφορά και βύθιση τους στα επιλεγμένα σημεία 14.000,00€.
3. Προμήθεια τεχνητών υφάλων, μεταφορά και βύθιση τους στα επιλεγμένα σημεία 11.000,00€.
4. Προμήθεια Σκάφους για επίβλεψη υλοποίησης και συντήρησης δράσης 15.000,00€.

Τα όποια κόστη που θα προκύπτουν θα εγκρίνονται από την Επιτροπή που θα συγκρατηθεί για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της πράξης.

#### ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης που είναι διάρκειας πενήντα ενός (51) μηνών, αναλύεται ως εξής:

1. Εννέα (9) μήνες για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών (έως 20.06.22).
2. Είκοσι τέσσερις (24) μήνες για την αδειοδότηση της Δράσης (έως 20.06.24).
3. Δεκαοκτώ (18) μήνες για τις εργασίες υλοποίησης της δράσης (έως 20.12.25).

Η συντήρηση, επίβλεψη και ορθή λειτουργία της δράσης θα ανήκει στη Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας εκτός και αν ανατεθεί σε άλλον φορέα που θα συσταθεί για αυτόν τον λόγο.

Μετά από τα άνωθι, το Δ.Σ. καλείται να εγκρίνει:

Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και του Προϋπολογισμού της Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση του Έργου: «Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια Αξιοθέατα» με την αναδιατύπωση των άρθρων 4 και 6 αυτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 30/08/2023, πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η απόφαση μας θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Δ/σης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας.



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Τεχνική Υπηρεσία  
Πληροφορίες: Διαμαντόπουλος Βασίλης  
Τηλεφ: 27210 63137  
E MAIL v.diamantopoulos@deyakalamatas.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλαμάτα, 24 / 08 /2023

Αριθ. Πρωτ. : 3968/233  
Καλαμάτα : 24 / 8 / 23

**ΠΡΟΣ: Μέλη επιτροπής παρακολούθησης  
εφαρμογής της Προγραμματικής  
Σύμβασης για την εκτέλεση του  
έργου : «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΕΧΝΗΤΑ  
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ»  
(ως κατωτέρω)**

**ΚΟΙΝ.:** Δήμος Καλαμάτας  
Διεύθυνση Προγραμματισμού,  
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών  
Θεμάτων  
Τμήμα Προγραμματισμού &  
Ευρωπαϊκών Θεμάτων  
Αθηνών 99, Δημαρχείο  
Τ.Κ. 24131, Καλαμάτα

**ΘΕΜΑ:** Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου : «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ». Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του έργου – Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού.

Η προγραμματική σύμβαση του θέματος υπεγράφη την 20/9/2021 με συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 36 μήνες το οποίο αναλύεται ως κατωτέρω:

1. Έξι (6) μήνες για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών.
2. Δώδεκα (12) μήνες για την αδειοδότηση της Δράσης.
3. Δεκαοκτώ (18) μήνες για τις εργασίες υλοποίησης της δράσης.

Την 16/12/2021 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑΚ και αναδόχου για το 1<sup>ο</sup> αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης. Η υποβολή των παραδοτέων του ως άνω 1<sup>ο</sup> αντικειμένου, ολοκληρώθηκε και η δαπάνη αυτού ανήλθε στο ποσόν των 10.000,00€, έναντι των 12.000,00 € που προβλέπονταν στην συναφθείσα προγραμματική σύμβαση.

Στη συνέχεια, ο φάκελος του έργου προωθήθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς και με το υπ' αριθμ. 43361/812/2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μεσσηνίας έγινε υπαγωγή του έργου στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 170545/27.9.2013 (ΦΕΚ 2425B/2013) και ειδικότερα στο Παράρτημα Ε αυτής.

Οι όροι και η διαδικασία πόντισης πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών καταφυγίων ιχθύων για την ανάπτυξη του κλάδου των καταδύσεων αναψυχής, καθορίστηκαν προσφάτως με την υπ' αριθμ. 3000.0/31173/26-4-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2968B/5-5-2023). Ο σχετικός φάκελος για την αδειοδότηση εκτέλεσης του έργου και την έκδοση της απαιτούμενης ΚΥΑ πόντισης βρίσκεται υπό σύνταξη από τη ΔΕΥΑΚ.

Μετά από τα παραπάνω, απαιτείται η τροποποίηση του άρθρου 6 της προγραμματικής σύμβασης ήτοι του χρονοδιαγράμματος αυτής ως εξής:

1. Εννέα (9) μήνες για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών (έως 20.06.22).
2. Είκοσι τέσσερις (24) μήνες για την αδειοδότηση της Δράσης (έως 20.06.24).
3. Δεκαοκτώ (18) μήνες για τις εργασίες υλοποίησης της δράσης (έως 20.12.25).

Ήτοι συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης 51 μήνες.

Επιπλέον, στο άρθρο 4 της Π.Σ. «Προϋπολογισμός του έργου» αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50.000,00€ και αναλύεται ως κατωτέρω:

1. Κόστος Μελέτης από τον Τεχνοβλαστό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. «ARIA» 12.000,00€.
2. Προετοιμασία των σκαφών μεταφορά και βύθιση τους στα επιλεγμένα σημεία 14.000,00€.
3. Προμήθεια τεχνητών υφάλων μεταφορά και βύθιση τους στα επιλεγμένα σημεία 9.000,00€.
4. Προμήθεια Σκάφους για επίβλεψη υλοποίησης και συντήρησης δράσης 15.000,00€

Η δαπάνη του πρώτου αντικειμένου της σύμβασης, ήτοι η σύνταξη της μελέτης, ανήλθε σε 10.000,00 € αντί 12.000,00€. Προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού του 3<sup>ου</sup> αντικειμένου ώστε αυτός να αυξηθεί από 9.000,00€ σε 11.000,00€, προκειμένου να είναι εφικτή η πόντιση μεγαλύτερου αριθμού τεχνητών υφάλων, δίχως να αυξηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός της Π.Σ.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να γίνουν οι παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Π.Σ. του θέματος.

Το παρόν κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας για να λάβει γνώση και για τις ενέργειες της που απαιτούνται σχετικά με τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Καλαμάτα 24/09/2023

Ο Αρχαιοφύλακας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΚ

Βασιλειάδης Μιχαήλ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ)  
Αρ.Πρωτ.: 4499/2023 Ημερ.: 30/08/2023  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

## 2° ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου:

### «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ»

Στην Καλαμάτα, σήμερα 30 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιείται συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 20/09/2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της ΔΕΥΑ Καλαμάτας για την εκτέλεση του έργου «Ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα», έπειτα από την από 28/08/2023 πρόσκληση του κ. Μαρινάκη Σαράντου, προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης με θέμα:

1. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα»

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιείται στο γραφείο του προέδρου της επιτροπής, στο Δημαρχείο Καλαμάτας, παίρνουν μέρος τα τέσσερα από τα πέντε μέλη της Επιτροπής (με απόντα τον κ. Σταμάτη Μπεχράκη) :

1. Μαρινάκης Σαράντος, Δημοτικός σύμβουλος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Βασιλόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Καλαμάτας
3. Λιάππας Λεωνίδας, μέλος Δ.Σ. Καλαμάτας
4. Χασανέας Πάνος, μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αρχίζει η συζήτηση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το θέμα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε: Στο φάκελο του θέματος υπάρχει το υπ' αριθμ. πρωτ. 3968/24-08-23 έγγραφο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας (ορθή επανάληψη) με θέμα : «Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου : «Ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα». Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του έργου – Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού». Στο έγγραφο αναλυτικά αναφέρεται :

*«Η προγραμματική σύμβαση του θέματος υπεγράφη την 20/9/2021 με συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 36 μήνες το οποίο αναλύεται ως κατωτέρω:*

1. Έξι (6) μήνες για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών.
2. Δώδεκα (12) μήνες για την αδειοδότηση της Δράσης.
3. Δεκαοκτώ (18) μήνες για τις εργασίες υλοποίησης της δράσης.

*Την 16/12/2021 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑΚ και αναδόχου για το 1° αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης. Η υποβολή των παραδοτέων του ως*

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ)

Αρ.Πρωτ.: 4499/2023 Ημερ.: 30/08/2023

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

άνω 1<sup>ου</sup> αντικειμένου, ολοκληρώθηκε και η δαπάνη αυτού ανήλθε στο ποσό των 10.000,00€, έναντι των 12.000,00 € που προβλέπονταν στην συναφθείσα προγραμματική σύμβαση.

Στη συνέχεια, ο φάκελος του έργου προωθήθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς και με το υπ' αριθμ. 43361/812/2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μεσσηνίας έγινε υπαγωγή του έργου στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 170545/27.9.2013 (ΦΕΚ 2425Β/2013) και ειδικότερα στο Παράρτημα Ε αυτής.

Οι όροι και η διαδικασία πόντισης πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών καταφυγίων ιχθύων για την ανάπτυξη του κλάδου των καταδύσεων αναψυχής, καθορίστηκαν προσφάτως με την υπ' αριθμ. 3000.0/31173/26-4-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2968Β/5-5-2023). Ο σχετικός φάκελος για την αδειοδότηση εκτέλεσης του έργου και την έκδοση της απαιτούμενης ΚΥΑ πόντισης βρίσκεται υπό σύνταξη από τη ΔΕΥΑΚ.

Μετά από τα παραπάνω, απαιτείται η τροποποίηση του άρθρου 6 της προγραμματικής σύμβασης ήτοι του χρονοδιαγράμματος αυτής ως εξής:

1. Εννέα (9) μήνες για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών (έως 20.06.22).
2. Είκοσι τέσσερις (24) μήνες για την αδειοδότηση της Δράσης (έως 20.06.24).
3. Δεκαοκτώ (18) μήνες για τις εργασίες υλοποίησης της δράσης (έως 20.12.25).

Ήτοι συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης 51 μήνες.

Επιπλέον, στο άρθρο 4 της Π.Σ. «Προϋπολογισμός του έργου», αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50.000,00€ και αναλύεται ως κατωτέρω:

1. Κόστος Μελέτης από τον Τεχνοβλαστό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. «ARIA» 12.000,00€.
2. Προετοιμασία των σκαφών μεταφορά και βύθιση τους στα επιλεγμένα σημεία 14.000,00€.
3. Προμήθεια τεχνητών υφάλων μεταφορά και βύθιση τους στα επιλεγμένα σημεία 9.000,00€.
4. Προμήθεια Σκάφους για επίβλεψη υλοποίησης και συντήρησης δράσης 15.000,00€

Η δαπάνη του πρώτου αντικειμένου της σύμβασης, ήτοι η σύνταξη της μελέτης, ανήλθε σε 10.000,00 € αντί 12.000,00€. Προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού του 3<sup>ου</sup> αντικειμένου ώστε αυτός να αυξηθεί από 9.000,00€ σε 11.000,00€, προκειμένου να είναι εφικτή η πόντιση μεγαλύτερου αριθμού τεχνητών υφάλων, δίχως να αυξηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός της Π.Σ.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ)

Αρ.Πρωτ.: 4499/2023 Ημερ.: 30/08/2023

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

*Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να γίνουν οι παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Π.Σ. του θέματος.»*

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Προγραμματικής Σύμβασης, η πιθανή τροποποίηση των όρων αυτής θα γίνεται μόνο ύστερα από έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών.

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση και τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης διαπιστώνουν την ανάγκη τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω έγγραφο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Κατόπιν των ανωτέρω,

### **η Επιτροπή ομόφωνα**

Εισηγείται προς το Δ.Σ. του Δήμου Καλαμάτας και το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα» με την αναδιατύπωση των άρθρων 4 και 6 αυτής ως εξής:

#### **ΑΡΘΡΟ 4°: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 50.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και θα διατεθούν για την υλοποίηση των απαραίτητων μελετών και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση και την εγκατάσταση των τεχνητών αυτών αξιοθέατων. Η ανάλυση του κόστους αυτού θα είναι :

1. Κόστος Μελέτης από τον Τεχνοβλαστό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. «ΑΡΙΑ» 10.000,00€. Η μελέτη από την υλοποίηση της Δράσης με την συνεργασία του Τεχνοβλαστού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. με την επωνυμία: "ARTIFICIAL REEF INNOVATIVE APPLICATIONS - IKE" παρουσίαση του οποίου γίνεται στο πρώτο παράρτημα της προγραμματικής σύμβασης ενώ το κόστος της μελέτης αναλύεται διεξοδικά στο δεύτερο παράρτημα.
2. Προετοιμασία των σκαφών, μεταφορά και βύθιση τους στα επιλεγμένα σημεία 14.000,00€.
3. Προμήθεια τεχνητών υφάλων, μεταφορά και βύθιση τους στα επιλεγμένα σημεία 11.000,00€.
4. Προμήθεια Σκάφους για επίβλεψη υλοποίησης και συντήρησης δράσης 15.000,00€

Τα όποια κόστη που θα προκύπτουν θα εγκρίνονται από την επιτροπή που θα συγκρατηθεί για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της πράξης.

#### **ΑΡΘΡΟ 6" : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ)

Αρ.Πρωτ.: 4499/2023 Ημερ.: 30/08/2023

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης που είναι διάρκειας πενήντα ενός (51) μηνών, αναλύεται ως εξής:

1. Εννέα (9) μήνες για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών (έως 20.06.22).
2. είκοσι τέσσερις (24) μήνες για την αδειοδότηση της Δράσης (έως 20.06.24).
3. Δεκαοκτώ (18) μήνες για τις εργασίες υλοποίησης της δράσης (έως 20.12.25).

Η συντήρηση, επίβλεψη και ορθή λειτουργία της δράσης θα ανήκει στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας εκτός και αν ανατεθεί σε άλλον φορέα που θα συσταθεί για αυτόν τον λόγο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της  
Επιτροπής

  
Μαρινάκης Σαράντος

Τα Μέλη

  
Βασιλόπουλος Αθανάσιος

  
Λιάπτας Λεωνίδα

  
Χασανέας Πάνος



Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλος Π. Αθανάσιος ο οποίος ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και ακολούθησε διαλογική συζήτηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος και του Προϋπολογισμού της Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση του Έργου: «Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια Αξιοθέατα» με την αναδιατύπωση των άρθρων 4 και 6 αυτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 30/08/2023, πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Δ/σης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

#### Τα Μέλη

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΧΑΣΑΝΕΑΣ ΠΑΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

#### Ακριβές Απόσπασμα

#### Ο Γραμματέας



Παναγιώτης Κατσαούνης

#### Ο Πρόεδρος &

Δήμαρχος Καλαμάτας



Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος