

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 02/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 031/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Ιανουαρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 02/19-01-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αργυροπούλου Βασιλική, 4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Διασάκος Νικόλαος, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 28 απόφαση), 7) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουμουνοδούρος Νικόλαος, 13) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος, 15) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 16) Μάλαμας Παναγιώτης, 17) Μαλαπάνης Χρήστος, 18) Μασούρας Γρηγόριος, 19) Μαστοράκης Δημήτριος, 20) Μαυρέα Αικατερίνη, 21) Μέλιος Ιωάννης, 22) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 22 απόφαση), 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπαστακός Παναγιώτης, 25) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 26) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 27) Πασχάλης Γεώργιος, 28) Πουλόπουλος Δημήτριος, 29) Σούμπλης Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 28 απόφαση), 30) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 31) Τσώλης Πέτρος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 26 απόφαση) και 32) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλοίμονος Ιωάννης, 2) Γιαννακόπουλος Διονύσιος και 3) Οικονομόπουλος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος (Δ.Δ. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (Δ.Δ. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (Δ.Δ. Καρβελίου) και Μπατσικούρας Δημήτριος (Δ.Δ. Νέδουσας).

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10 (i) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών – παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τα έργα:

(i) «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Καλαμάτας και πεδινών Δημοτικών Διαμερισμάτων» (1ος ΑΠΕ και παράταση).

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 10-1-2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΩΝ Δ.Δ.  
(ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ, ΛΕΙΚΑ, ΒΕΡΓΑ, ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ)

#### Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΣΑΤΑ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	335.000,00 €
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	551.623,11 ευρώ με Φ.Π.Α.
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	117/05
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16-5-05
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	156/05 απ. Δ.Ε.
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:	335.332,29 € με Φ.Π.Α. & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:	18/7/05/12326
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	39,21 %
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	120 ημέρες λήξη 15-11-05

#### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Α) Σας υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει, τις ποσοτικές αυξομειώσεις των εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση και την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου, με την ασφαλτόστρωση επί πλέον δρόμων από αυτούς που προέβλεπε η αρχική μελέτη όπως η Μπουλούκου, η πλατεία ΚΤΕΛ, ΜΟΛΑΚ, διάφοροι δρόμοι στο Δ.Δ. Βέργας κ.λ.π. Οι επί πλέον ποσότητες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από τις έλατον εργασίες.

Β) Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. 20811/11-11-05, αίτηση του αναδόχου και το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας λόγω του ότι εκτελούντο έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στους υπό κατασκευή δρόμους Μπουλούκου, Παλαιολόγου, δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και το ότι είναι υπό θεώρηση ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. με συνέπεια την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου.

#### **Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε**

Α) Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) του άρθρου 4 του Ν. 2372/96

2) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85

Β) Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών 90 ημέρες ήτοι μέχρι τις 15-2-06 σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
α.α.  
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Καλαμάτα 9-12-05  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**I. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Καλαμάτας και πεδινών Δ.Δ. (Ασπρόχωμα, Λέικα, Βέργα, Σπερχογεία)» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ημερομηνία λήξης ορίζεται η 15-2-2006.**

**II. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του παραπάνω έργου όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο κ. Χαρίτο Γεώργιο και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

##### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

##### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αργυροπούλου Βασιλική
3. Βασιλάκη Γεωργία
4. Διασάκος Νικόλαος
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουμουνδούρος Νικόλαος
12. Κυριακόπουλος Γεώργιος
13. Λαφαζάνος Γεώργιος
14. Λευθεριώτης Ευστάθιος

15. Μάλαμας Παναγιώτης
16. Μαλαπάνης Χρήστος
17. Μασούρας Γρηγόριος
18. Μαστοράκης Δημήτριος
19. Μαυρέα Αικατερίνη
20. Μέλιος Ιωάννης
21. Μπάκας Δημήτριος
22. Μπάκας Ιωάννης
23. Μπαστακός Παναγιώτης
24. Νταγιόπουλος Γεώργιος
25. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
26. Πασχάλης Γεώργιος
27. Πουλόπουλος Δημήτριος
28. Σούμπλης Μιχαήλ
29. Τσακαλάκου Σταυρούλα
30. Τσώλης Πέτρος
31. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 30 Ιανουαρίου 2006

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.  
Όλγα Παναγιωτοπούλου