

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 03/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 059/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Φεβρουαρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 03/03-02-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Βασιλάκη Γεωργία, 4) Διασάκος Νικόλαος, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουμουندούρος Νικόλαος, 12) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 13) Λαφαζάνος Γεώργιος, 14) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 15) Μάλαμας Παναγιώτης, 16) Μαλαπάνης Χρήστος, 17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαστοράκης Δημήτριος, 19) Μαυρέα Αικατερίνη, 20) Μέλιος Ιωάννης, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) Πουλόπουλος Δημήτριος, 27) Σούμπλης Μιχαήλ, 28) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 29) Τσώλης Πέτρος και 30) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλοίμονος Ιωάννης, 2) Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 4) Μπάκας Δημήτριος και 5) Οικονομόπουλος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δημοτικών διαμερισμάτων Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας Δημήτριος αντίστοιχα.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Πηγών κ. Βαρελάς Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10 (ii) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών – παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τα έργα:

(ii) «Κατασκευή κεντρικής θέρμανσης σχολικού κτιρίου 17ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας» (1ος ΑΠΕ, 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & παράταση).

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 12-1-2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 17^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	“ΥΠΕΣΔΔΑ”
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	33.911,43 € με Φ.Π.Α.
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	141/2005 απόφαση ΔΕ.
4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	27/6/2005
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	228/2005 απόφαση ΔΕ
6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	Κ/Ξ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ - ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
7. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	5%

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ Εργασιών του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τ.Υ. του Δήμου.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ Εργασιών παρουσιάζει δαπάνη εργασιών ΣΥΝΟΛΟΝ 27.613,59 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 32.860,17 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Οι αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη εργασιών του έργου, δηλαδή ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό των 32.860,17 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ Εργασιών παρουσιάζει μηδενική υπέρβαση σε σχέση με το αρχικά συμφωνηθέν ποσό των 32.860,17 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του άρθρου 4 του Ν. 2372/96
- του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1997
- του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ. 609/1985.

2. Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 10-3-06 για την ολοκλήρωσή του.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ: α) Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΣΥΝ/ΝΑ: 1^{ος} Α.Π. & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

I. Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή κεντρικής θέρμανσης σχολικού κτιρίου 17^{ου} Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από την ανάδοχο κοινοπραξία «ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ - ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ» και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου έως τις 10-3-2006 για την ολοκλήρωσή του.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Βασιλάκη Γεωργία
3. Διασάκος Νικόλαος
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουμουνδούρος Νικόλαος
11. Κυριακόπουλος Γεώργιος
12. Λαφαζάνος Γεώργιος

13. Λευθεριώτης Ευστάθιος
14. Μάλαμας Παναγιώτης
15. Μαλαπάνης Χρήστος
16. Μασούρας Γρηγόριος
17. Μαστοράκης Δημήτριος
18. Μαυρέα Αικατερίνη
19. Μέλιος Ιωάννης
20. Μπάκας Ιωάννης
21. Μπαστακός Παναγιώτης
22. Νταγιόπουλος Γεώργιος
23. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
24. Πασχάλης Γεώργιος
25. Πουλόπουλος Δημήτριος
26. Σούμπλης Μιχαήλ
27. Τσακαλάκου Σταυρούλα
28. Τσώλης Πέτρος
29. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 15 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ

Ο Ειδ. Γραμματέας
Ι. Παπαδόπουλος