

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 06/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 6^η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 25-02-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβουσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 116 απόφαση), 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 116 απόφαση) και 24) Τσερώνης Κων/νος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 116 απόφαση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 118 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας Ανδρέας, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά και στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 5) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 6) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 7) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτη.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 3^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού δύο Κέντρων – ΒΙΟΠΑ – ΔΕΑΚ _ Πάρκο ΟΣΕ».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 4366/25-2-08 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ

*3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(υπ' αριθμ. πρωτ. 4300/22/1/2008 αίτηση)*

ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΒΙΟΠΑ-ΔΕΑΚ-ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ» (Κ.Α. 20.7325.06)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ Τ.Π. 2007: € 77.000,00
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 92/2007αποφ Δ.Ε.
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 77/2007 αποφ. Δ.Σ.
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 103.687,54 € με Φ.Π.Α.
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 189/2007 απόφ. Δ.Ε.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 03/07/2007
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 256/2007αποφ. Δ. Ε.
9. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
10. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΔΕ
11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 5 % Μέση τεκμαρτή
12. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 101.162,75 € ΜΕ Φ.Π.Α. την 14/09/2007
13. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 45 ημερολογιακές ημέρες έως 29-10-2007
14. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (υπ' αριθμ. 712/2007 απόφ. Δ.Σ.) : Έως 13-12-2007
15. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (υπ' αριθμ. 008/2008 απόφ. Δ.Σ.) : Έως 27-01-2008
16. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ Τ.Π. 2008 : 102.000 €
17. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (υπ' αριθμ. 062/2008 -07/02/2008 απόφ. Δ.Σ.) Έως 27-02-2008

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τ.Υ του Δήμου.

3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικό Πίνακας συντάσσεται προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις στις ποσότητες που προέκυψαν σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του έργου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του.

Δεν υπάρχουν νέες εργασίες προς έγκριση που να περιλαμβάνονται στον παρόντα ΑΠΕ, παρά μόνο αύξηση ποσοτήτων των υπάρχοντων τιμών της σύμβασης, με την κατανάλωση των προβλέπτων αυτής, με βάση τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την διαδικασία εκτέλεσης του έργου.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με συνολικό προϋπολογισμό 103.697,54 € (συμπεριλαμβανομένου ΓΕΟΕ, απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.). Η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της διακήρυξης της Δημοπρασίας έγινε με την 189/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία έγινε την 03-07-2007 και μειοδότης αναδείχθηκε η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΔΕ που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 6% στις τιμές του τιμολογίου μελέτης.

Το Πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 256/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η Σύμβαση υπεγράφη την 14-09-2007 για ποσόν 101.162,75 € με ΦΠΑ.

Έπεται η υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 48.484,36 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κατόπιν της έγκρισής της με την υπ' αριθμ. 062/2008 - 07/02/2008 απόφαση του Δ.Σ.

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Με την Μελέτη του έργου προβλέπονται αναλυτικά οι παρακάτω εργασίες:

1. Απόξεση χρώματος και βήσιμο υπάρχοντων ιστών
2. Αποξήλωση υπάρχοντων κατεστραμμένων ιστών
3. Εσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων
4. Κατασκευή φρεατίων
5. Τοποθέτηση σωληνώσεων και Ηλεκτρολογικών καλωδίων
6. Τοποθέτηση Σιδηροιστών και βάσεως θεμελιώσεως τους
7. Αντικατάσταση Πίλαρ φωτισμού
8. Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων
9. Αποκαταστάσεις και πλακοστρώσεις Ανακατασκευές των σημείων εσκαφής

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με τη μελέτη είναι 45 ημέρες, δηλαδή μέχρι 29-10-2007. έχει ληφθεί απόφαση παράτασης προθεσμίας με την υπ' αριθμ. 062/2008-07/02/2008 απόφαση του Δ.Σ έως τις 27-2-2008.

Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: 3^{ος} Α.Π.Ε.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι 3^{ος} του έργου και συντάχθηκε προκειμένου να αυξηθούν οι ποσότητες των φωτιστικών, βραχιόνων και προβολέων που περιλαμβάνονται ως νέες τιμές στην εγκριθείσα συμπληρωματική σύμβαση από το Τεχνικό συμβούλιο έργων.

Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΤΤΑΝΗΣ**Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Πάρκου ΟΣΕ:**

Η αρχική σύμβαση έχει άθροισμα εργασιών 71.978,93 € (μη συμπεριλαμβανομένου απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ).

Η εγκριθείσα από το Τεχνικό Συμβούλιο έργων 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση αφορά στο ποσό των 34.666,18 € (μη συμπεριλαμβανομένου απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ). Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συνοδεύεται και από τον 2^ο ΑΠΕ το άθροισμα των εργασιών του οποίου έκλεινε στο ποσό των 117.379,95 € (μη συμπεριλαμβανομένου απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ).

Με τον προτεινόμενο 3^ο ΑΠΕ, το άθροισμα των εργασιών κλείνει στο ποσό των 122.560,15 € (μη συμπεριλαμβανομένου, αναθεώρησης και ΦΠΑ)

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

- **Την έγκριση του 3^{ου} ανακεφαλαιωτικού Πίνακα** σύμφωνα με τις διατάξεις.
 - α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996
 - β) Του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2940/2001
 - γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ. 609/1985
- **Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου** κατά 30 ημέρες προκειμένου να υπογραφεί η Συμπληρωματική σύμβαση και να εκτελεστούν οι εργασίες της, κατά την υπ' αριθμ. πρωτ. 4300/22/1/2008 αίτηση

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 22/2/2008

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ**ΣΥΝ/ΝΑ : 3^{ος} ΑΠΕ**

υπ' αριθμ. πρωτ. 4300/22-1-2008 αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μειοψηφώντας του κ. Μπάκα Ιωάννη, ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- I. Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού δύο Κέντρων – ΒΙΟΠΑ - ΔΕΑΚ – ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΔΕ» και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**
- II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του παραπάνω έργου κατά τριάντα (30) ημέρες.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| Καρατζάς Ν. Παναγιώτης | 1. Αθανασόπουλος Κων/νος |
| | 2. Αλευράς Διονύσιος |
| | 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος |
| | 4. Δικαιουλάκος Βασίλειος |
| | 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος |
| | 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης |
| | 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης |
| | 8. Καμβυσίδης Ιωάννης |
| | 9. Κλείδωνας Θεοφάνης |
| | 10. Κουδούνης Αργύριος |
| | 11. Κουρκουτάς Γεώργιος |
| | 12. Λαγανάκος Γεώργιος |
| | 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος |
| | 14. Μπάκας Δημήτριος |
| | 15. Μπάκας Ιωάννης |
| | 16. Μπασακίδης Νικόλαος |
| | 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος |

18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 18 Μαρτίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ