

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 07/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Μαρτίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 7η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-03-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 154 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 154 απόφαση), 20) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 148 απόφαση), 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 135 απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 148 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 148 απόφαση).

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντινείας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεικών κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος ο οποίος προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Φυτεύσεις και δευτερεύοντα αρδευτικά δίκτυα χώρων πρασίνου».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Αθανασόπουλος Κων/νος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 5620/12-3-2008 εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο
"ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ 2007
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 92/2007 (Α.Δ.Ε.)
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 30.000 ΕΥΡΩ. Κ.Α. : 35.7322.01
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 44.366,91 ΕΥΡΩ
Εκ των οποίων Φ.Π.Α. 19% 7.083,79
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 394/2007 Α.Δ.Ε.
6. ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΟΣ
8. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 28.394,82 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 19%
23.861,19 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. 19%
9. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 19/11/2007

Υποβάλλομε το παρόν σχέδιο του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, που συντάσσεται για την οικονομική κάλυψη των δαπανών όπως αυτές προέκυψαν από τις ποσοτικές αυξομειώσεις των εργασιών του εκτελεσθέντος έργου : «ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ». Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου προέκυψε ανάγκη για επιπλέον φυτεύσεις.

Για το λόγο αυτό αυξάνουμε :

1. Γενική Μόρφωση επιφανείας κατά 0,5 στρέμματα.
2. Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους κατά 30 m³
3. Διάστρωση επιφανείας (κονίστρας) κατά 450 m²
4. Θάμνοι κατηγορίας Θ3 κατά 360 τεμάχια.
5. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m κατά 360 τεμάχια.
6. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 4,50 έως 12,00 lt κατά 360 τεμάχια.
7. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE), πίεσης λειτουργίας 10 atm, διατομής Φ20, κατά 200 MM.
8. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE), πίεσης λειτουργίας 6 atm, διατομής Φ16, κατά 20 MM.
9. Σταλλάκτης αυτορυθμιζόμενος επισκέψιμος ,κατά 400 τεμάχια.
10. Σταλλακτηφόρος Φ16 μακράς διατομής με σταλλάκτες ανά 33 cm, κατά 1.090 MM.
11. Οικιακός προγραμματιστής μίας στάσης, κατά 1 τεμάχιο.
12. Πλαστικό φρεάτιο Η/Β 30X40 cm 4 Η/Β, κατά 1 τεμάχιο.
13. Γωνία μεταλλική γαλβανισμένη διατομής Φ 1 1/2", κατά 1 τεμάχιο.

14. Μούφα μεταλλική γαλβανισμένη διατομής Φ 1 1/2",, κατά 1 τεμάχιο.
 15. Μαστός μεταλλικός γαλβανισμένος διατομής Φ 1 1/2",, κατά 1 τεμάχιο.
 16. Συστολή Αγγλίας μεταλλική γαλβανισμένη διατομής Φ 1 1/2",, κατά 1 τεμάχιο.

Η ανάλυση της δαπάνης που προκύπτει καλύπτεται από την απορρόφηση των απροβλέπτων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σύμβασης (ευρώ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προτεινόμενος (ευρώ)	Διαφορά
Άθροισμα Α'	27.474,66	31.595,54	4.120,88
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	4.945,44	5.687,20	741,76
Άθροισμα Β'	32.420,10	37.282,74	4.862,64
Απρόβλεπτα 15%	4.863,01	0,37	-4.862,64
Άθροισμα Γ'	37.283,11	37.283,11	0,00
Έκπτωση 36%	13.421,92	13.421,92	0,00
Άθροισμα Δ'	23.861,19	23.861,19	0,00
Φ.Π.Α 19%	4.533,63	4.533,63	0,00
Άθροισμα Δ'	23.861,19	23.861,19	0,00

Το συμβατικό συνολικό οικονομικό αντικείμενο δεν αλλάζει.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Γ.Υ. (α.α.) 7-3-08	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ	ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ	ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΕΡΓΟ : «ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να καλύψει τη δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων εργασιών για την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου. Συγκεκριμένα αυξάνεται η επιφάνεια εργασίας, οι ποσότητες βελτιωτικών του εδάφους, η ποσότητα των θάμνων, καθώς και ποσότητες του αρδευτικού συστήματος. Για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να αυξηθούν οι παρακάτω ποσότητες :

1. Γενική μόρφωση επιφάνειας κατά 0,5 στρέμματα.
2. Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους κατά 30 m³.
3. Διάστρωση επιφάνειας (κονίστρας) κατά 450 m².
4. Θάμνοι κατηγορίας θ3 κατά 360 τεμάχια.
5. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m κατά 360 τεμάχια.
6. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 4,50 έως 12,00 lt κατά 360 τεμάχια.
7. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE), πίεσης λειτουργίας 10 atm, διατομής Φ20, κατά 200 MM.
8. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE), πίεσης λειτουργίας 6 atm, διατομής Φ16, κατά 20 MM.
9. Σταλλάκτης αυτορυθμιζόμενος επισκέψιμος, κατά 400 τεμάχια.

10. Σταλλακτηφόρος Φ16 μακράς διατομής με σταλλάκτες ανά 33 cm, κατά 1.090 MM.
11. Οικιακός προγραμματιστής μίας στάσης, κατά 1 τεμάχιο.
12. Πλαστικό φρεάτιο Η/Β 30Χ40 cm 4 Η/Β, κατά 1 τεμάχιο
13. Γωνία μεταλλική γαλβανισμένη διατομής Φ 1 1/2", κατά 1 τεμάχιο.
14. Μούφα μεταλλική γαλβανισμένη διατομής Φ 1 1/2", κατά 1 τεμάχιο.
15. Μαστός μεταλλικός γαλβανισμένος διατομής Φ 1 1/2", κατά 1 τεμάχιο.
16. Συστολή Αγγλίας μεταλλική γαλβανισμένη διατομής 1 1/2", κατά 1 τεμάχιο.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις στις ποσότητες κρίθηκαν απαραίτητες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών φθάνει πριν την έκπτωση στο ποσό των 4.862,64 ΕΥΡΩ και καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων. Στις προτεινόμενες δαπάνες το γενικό σύνολο δεν αλλάζει.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 7/3/2008

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Φυτεύσεις και δευτερεύοντα αρδευτικά δίκτυα χώρων πρασίνου» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο «ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΟ» και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλείδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος

11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Νταγιόπουλος Γεώργιος
19. Οικονομάκου Μαρία
20. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
21. Πολίτης Δημήτριος
22. Σπίνος Γεώργιος
23. Τσακαλάκου Σταυρούλα
24. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 28 Μαρτίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ