

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 339/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 15/20-04-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασάσopoulos Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση) 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση), 21) Οικονομάκου Μαρία, 22) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης Δημήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ράλλης Γεώργιος και 2) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορούσε στο συγκεκριμένο Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην από 18-4-2007 (με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 8784/20-4-07) εισήγηση του τμήματος Έργων Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ.
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ & 1^{ΟΥ} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ

| | |
|--|----------------------------|
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : | ΣΑΤΑ |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : | Υπ'αρ. 592/2005 απόφ. Δ.Σ. |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΌΡΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ | |
| ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : | 233/2006 απόφ. Δ.Ε. |
| ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : | 4/9/06 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : | 27/4/2007 |
| ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: | 411/2006 απόφ. Δ.Ε. |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : | 383.879,64€ με Φ.Π.Α |
| ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : | 368.217,30€ |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : | ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : | 2% |

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλλουμε τον 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό 1.217,09€

Η υπέρβαση της δαπάνης του έργου σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης είναι μηδέν.

Η σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οφείλεται, στην ανάγκη τακτοποίησης των ποσοτήτων και την ένταξη των νέων εργασιών που αφορούν το σκυρόδεμα C12/15 και της ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης για την ολοκλήρωση του έργου, σε διαφορές επιμετρήσεων, και επί πλέον εργασίες που έχουν ενταχθεί και αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Οι αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στην δαπάνη του έργου, οι οποίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα δηλαδή ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό της σύμβασης ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν 368.217,30€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και του πρώτου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. παρουσιάζει μηδενική υπέρβαση, σε σχέση με το αρχικά συμφωνηθέν ποσόν των 368.217,30€ με Φ.Π.Α. που είναι το ποσό της σύμβασης.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και 1^{ος} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. κλείνει στο ύψος του συμφωνητικού 368.217,30€ με Φ.Π.Α. από τα οποία 261.440,00€ για εργασίες 47.059,20€ για Γ.Ε.& Ο.Ε. 1.217,09€ υπόλοιπο απροβλέπτων, αναθεώρηση 5.880,00 € και Φ.Π.Α. 58.790,99€

Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΑΝΑΘ/ΣΗ | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | Φ.Π.Α | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | 269.788,12 | 5.880,00 | 33.758,19 | 58.790,99 | 368.217,30 |
| 1^{ος} Α.Π.Ε | 302.329,22 | 5.880,00 | 1.217,09 | 58.790,99 | 368.217,30 |

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις:

- α) Του άρθρου 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609.
- β) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/96.
- γ) Του Ν. 3481/06 ΦΕΚ 162/Α/2-8-06 Άρθρο 4

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19-4-2007
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18-4-2007
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: Όχι σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 27/4 τελειώνει η παράταση προθεσμίας. Πότε θα την πάρουμε; Και παράταση προθεσμίας όση απαιτείται απ' την. . . Τώρα παίρνουμε απόφαση να μην ξαναέρθει όπως την περασμένη φορά. και παράταση προθεσμίας λοιπόν του έργου. Όση απαιτείται, να τη δείτε.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Έχουν γίνει αλλαγές στο συγκριτικό πίνακα στις εργασίες τις οποίες προέβλεπε η μελέτη;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: Η μόνη αλλαγή η οποία έχει γίνει και αφορά τον τρόπο εκτέλεσης του έργου είναι στη Σιδηρόπορτα στο Καρβέλι. Δεν θα γίνει ασφαλτόστρωση 100% όπως είχε προβλεφθεί αρχικά διότι υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες ιδίως με τον κύλινδρο επειδή αν έχετε πάει, υπάρχουν κάποια πέταλα όπου ο κύλινδρος θα δυσκολευτεί και υπάρχει και κίνδυνος ατυχήματος. Εκεί συμφωνήσαμε με τον εργολάβο να γίνουν τσιμεντοστρώσεις.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ότι έχει αποφασίσει η Δημοτική αρχή, το είδατε και στο τεχνικό πρόγραμμα, συνεχίζεται. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολιτική διαφορετική, να ανακατευτούν όλα αυτά τα ζητήματα και να αρχίσουμε να ψάχνουμε φίλους και αντιπάλους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η ονοματοθεσία η οποία έχει αποφασισθεί από το προηγούμενο

Συμβούλιο, έδωσα εχθές εντολή, όλα θα γίνουν κατά την τάξη που πρέπει και με σεβασμό στους θεσμούς κε Ηλιόπουλε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο Φλέσσα Αθανάσιο, και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Δημήτριος
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπασακίδης Νικόλαος
19. Νταγιόπουλος Γεώργιος
20. Οικονομάκου Μαρία

21. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
22. Πολίτης Δημήτριος
23. Σπίνος Γεώργιος
24. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 4 Μαΐου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ