

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 343/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3^η Αυγούστου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 16/28-07-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλοΐμονος Ιωάννης, 4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 6) Διασάκος Νικόλαος, 7) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ημερήσια διάταξη συζήτηση προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην αντιπολεμική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ' αριθμ. 348 απόφαση), 8) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος, 17) Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 408 απόφαση, λόγω συμμετοχής του στην αντιπολεμική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος Δημήτριος, 25) Σπίνος Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαμας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης Δημήτριος, 5) Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονομόπουλος Βασίλειος, 7) Σούμπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης Πέτρος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 376 απόφαση) και Μπατσικούρας Δημήτριος αντίστοιχα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1.100 lit.

Εισηγούμενος στο θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 28.7.2006 σχετική υπηρεσιακή εισήγηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

« ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ»

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 15922/28.7.2006 έγγραφο της εταιρείας «ΒΙΟ.ΜΕΤ.Α.Ε».

Σχετικά με το παραπάνω έγγραφο, με θέμα την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των 500 μεταλλικών κάδων 1100 λίτρων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ Δήμου και «ΒΙΟ.ΜΕΤ.Α.Ε» με αρ. πρωτ. 13089/26.6.2006, το σύνολο των κάδων θα πρέπει να παραδοθεί σε 30 εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι 7.8.2006 αλλά όπως φαίνεται από τον προγραμματισμό της εταιρείας, έως την παραπάνω ημερομηνία θα έχουν παραδοθεί μόνον 400 κάδοι και θα υπολείπονται άλλοι 100 κάδοι.

Όμως ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί αν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία παράδοσης όλων των κάδων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 της απόφασης 11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), όπου προβλέπεται παράταση του 1/4 του συμβατικού χρόνου, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι 7 εργάσιμες ημέρες.

Ο λόγος που επικαλείται η «ΒΙΟ.ΜΕΤ.Α.Ε» για την καθυστέρηση παράδοσης των κάδων, είναι ότι ο ετήσιος προγραμματισμός συντήρησης του γαλβανιστηρίου και ο έλεγχος της κύριας δεξαμενής γαλβανίσματος συνέπεσε χρονολογικά με όλες τις διαδικασίες κατακύρωσης - ανάθεσης της προμήθειας» πράγμα που δεν μπορούσαν να γνωρίζουν εκ των προτέρων.

Μετά από αυτό το αίτημα της «ΒΙΟ.ΜΕΤ.Α.Ε.» γνωμοδοτούμε θετικά για την παράταση παράδοσης των υπολοίπων κάδων κατά 7 εργάσιμες ημέρες.

Προτείνουμε η ολοκλήρωση του νέου χρόνου παράδοσης να είναι η 18.8.2006.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- 1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία**
- 2. Κισκήρας Νικόλαος**
- 3. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος »**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και τις μέσα σε αυτήν περιεχόμενες διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης του συνολικού αριθμού των μεταλλικών κάδων 1100 λίτρων, από την εταιρεία ΒΙΟ.ΜΕΤ.Α.Ε στο Δήμο Καλαμάτας, μέχρι της 18 Αυγούστου 2006.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλοΐμονος Ιωάννης
3. Βασιλάκη Γεωργία
4. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
5. Διασάκος Νικόλαος
6. Δικαιουλάκος Βασίλειος
7. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουμουνδούρος Νικόλαος
13. Λαφαζάνος Γεώργιος
14. Μαλαπάνης Χρήστος
15. Μασούρας Γρηγόριος
16. Μέλιος Ιωάννης
17. Μπάκας Δημήτριος
18. Μπάκας Ιωάννης
19. Μπαστακός Παναγιώτης
20. Νταγιόπουλος Γεώργιος
21. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
22. Πασχάλης Γεώργιος
23. Πουλόπουλος Δημήτριος
24. Σπίνος Γεώργιος
25. Τσακαλάκου Σταυρούλα
26. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 11 Αυγούστου 2006
Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.
Όλγα Παναγιωτοπούλου