

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 547/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23^η Νοεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. 21/17-11-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλοΐμονος Ιωάννης, 4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 6) Διασάκος Νικόλαος, 7) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 557 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουμουνοδούρος Νικόλαος, 13) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 551 απόφαση), 15) Μασούρας Γρηγόριος, 16) Μαστοράκης Δημήτριος, 17) Μαυρέα Αικατερίνη (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 551 απόφαση), 18) Μέλιος Ιωάννης, 19) Μπάκας Δημήτριος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) Μπαστακός Παναγιώτης, 22) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 23) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 24) Πασχάλης Γεώργιος, 25) Πουλόπουλος Δημήτριος, 26) Σούμπλης Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 557 απόφαση), 27) Σπίνος Γεώργιος, 28) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 29) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μάλαμας Παναγιώτης, 4) Μαλαπάνης Χρήστος, 5) Οικονομόπουλος Βασίλειος και 6) Τσώλης Πέτρος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δημοτικών διαμερισμάτων Πηγών, Λαδά, και Καρβελίου, ήτοι οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος και Μαρινάκης Σαράντος αντίστοιχα.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος Νέδουσας κ. Μπατσικούρας Δημήτριος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις από 21/11/2006 εισηγήσεις του τμήματος γεωτεχνικών υπηρεσιών της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου, οι οποίες έχουν ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Παράταση περάτωσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».

ΣΧΕΤ. : Αίτηση με αρ. πρωτ. 24145/17-11-2006/ Παπαδέας Δημήτριος Ε.Δ.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ 2006
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 121/2006 (Α.Δ.Ε.)
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000 ευρώ. Κ.Α. : 35.7332.04
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19.227,93 ευρώ.
Φ.Π.Α. 19% : 3.653,31 ευρώ.
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 164/2006 (Α.Δ.Ε.)
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 22/05/2006
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 252/2006 Α.Δ.Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ε.Δ.Ε.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 5 %.
10. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 4/07/2006
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 30/11/2006
12. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 18.266,53 ευρώ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
21.737,17 ευρώ. ΜΕ Φ.Π.Α.

Η ιδιαιτερότητα του έργου με τα αντλητικά συγκροτήματα επέβαλλε αυξομειώσεις ποσοτήτων κατά την εκτέλεση του έργου λόγω του βάθους της γεώτρησης, του ύψους στάθμης και εργασιών που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην μελέτη. Για την καλύτερη κατασκευή του έργου συντάσσουμε ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.

Έχοντας υπ' όψη :

1. Την με αρ. πρωτ. 14417/04-07-2006 σύμβαση έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ**» με ημερομηνία περάτωσης την 30 Νοεμβρίου 2006,
2. την υπ' αριθμ. 26/2006 μελέτη του έργου,
3. την σχετική αίτηση παράτασης προθεσμίας του αναδόχου του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση προθεσμίας περάτωσης έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ**» μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2006.

Η παράταση θα δοθεί χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 22/11/2006
Η ΔΝΤΡΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ»

**«ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ 2006
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 121/2006 (Α.Δ.Ε.)
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000 ευρώ. Κ.Α. : 35.7332.04
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19.227,93 ευρώ.
Φ.Π.Α. 19% : 3.653,31 ευρώ.
8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 164/2006 (Α.Δ.Ε.)
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 22/05/2006
10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 252/2006 Α.Δ.Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ε.Δ.Ε.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 5 %.
10. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 4/07/2006
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 30/11/2006
12. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 18.266,53 ευρώ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
21.737,17 ευρώ. ΜΕ Φ.Π.Α.

Υποβάλλομε το παρόν σχέδιο του 1^{ου} Α.Π., που συντάσσεται για την οικονομική κάλυψη των δαπανών όπως αυτές προέκυψαν από τις ποσοτικές αυξομειώσεις των εργασιών του εκτελεσθέντος έργου («**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ**»). Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου προέκυψε ανάγκη για περισσότερες καθαιρέσεις, κιγκλιδώματα, δίκτυα σωλήνων, επίστρωση σκυροδέματος, μέτρα εξόρυξης των αντλητικών και νέων ηλεκτρικών πινάκων, όπως και μειώσεις ποσοτήτων στις επισκευές ηλεκτρικών πινάκων και στις βαλβίδες αντεπιστροφής.

Η ανάλυση της δαπάνης που προκύπτει καλύπτεται από τις επί έλαττον δαπάνες και την απορρόφηση των απρόβλεπτων.

	Προϋπολογισμός Προσφοράς (ΕΥΡΩ)	Προϋπολογισμός προτενόμενος (ΕΥΡΩ)	Διαφορά (ΕΥΡΩ)
Εργασίες	14.169,44	16.133,88	1.964,44
Εκπτώση 5%	708,47	806,69	98,22
Άθροισμα Α	13.460,97	15.327,19	1.866,22
Γ.Ε & Ε.Ο. 18%	2.422,97	2.758,89	335,92
Άθροισμα Β	15.883,94	18.086,08	2.202,14
Απρόβλεπτα 15%	2.382,59	180,45	-2.202,14
Άθροισμα Γ	18.266,53	18.266,53	0,00
Φ.Π.Α. 19%	3.470,64	3.470,64	0,00
Γενικό σύνολο	21.737,17	21.737,17	0,00

Το συμβατικό συνολικό οικονομικό αντικείμενο δεν αλλάζει.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Γ.Υ.
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 22/11/2006
Η ΔΝΤΡΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τις παραπάνω εισηγήσεις και τις αναφερόμενες σ' αυτές διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

I. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων» μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2006.

II. Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του παραπάνω έργου όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί για τον ανάδοχο και έχει θεωρηθεί από την Διευθύντρια Περιβάλλοντος του Δήμου.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλοΐμονος Ιωάννης
3. Βασιλάκη Γεωργία
4. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
5. Διασάκος Νικόλαος
6. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουμουνδούρος Νικόλαος
12. Κυριακόπουλος Γεώργιος
13. Λαφαζάνος Γεώργιος
14. Μασούρας Γρηγόριος
15. Μαστοράκης Δημήτριος
16. Μαυρέα Αικατερίνη
17. Μέλιος Ιωάννης
18. Μπάκας Δημήτριος
19. Μπάκας Ιωάννης

20. Μπαστακός Παναγιώτης
21. Νταγιόπουλος Γεώργιος
22. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
23. Πασχάλης Γεώργιος
24. Πουλόπουλος Δημήτριος
25. Σούμπλης Μιχαήλ
26. Σπίνος Γεώργιος
27. Τσακαλάκου Σταυρούλα
28. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 29 Νοεμβρίου 2006
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.
Όλγα Παναγιωτοπούλου