

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 580/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 27/14-09-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 574 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθ. 560 απόφαση), 15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 574 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 574 απόφαση), 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθ. 568 απόφαση) και 24) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 2) Κλειδωνας Θεοφάνης και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουندούρος Νικόλαος, Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, και Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα συγκεκριμένα Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στην περιοχή Συνοικισμού Αγ. Κωνσταντίνου Συντάγματος και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στη συμβολή οδών Καίσαρη και Μεγ. Αλεξάνδρου».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 20151/11-9-2007 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«**ΕΡΓΟ:**    `` ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙΣΑΡΗ & ΚΑΙ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ `` »

**ΘΕΜΑ :**

- ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

**ΣΧΕΤ.**    : Υπ' αριθ. 13845/19-06-2007 αίτηση αναδόχου

**Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 592/2005 αποφ. Δ.Σ.
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 205.329,29 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 230/2006
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/06/2006
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 307/2006 αποφ. Δ. Ε.
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.
- ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 4%
- ΣΥΜΒΑΣΗ :την 07/09/2006 201.110,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : λήξη της συμβατικής προθεσμίας την 13/12/06
  - α. παράταση έως 20/03/07 622/06 απ. ΔΣ
  - β. παράταση έως 20/06/07 316/07 απ. ΔΣ

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Σας υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα & το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του παραπάνω έργου θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες και τις Νέες εργασίες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο που προέκυψαν και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Η άντληση κονδυλίων για νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 34,18 €

Οι αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός

στο ποσό του αθροίσματος της Αρχικής Σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των 169.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 32.110,00 € για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο 201.110,00 €.

#### Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων

Η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα & του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ οφείλεται, στην ανάγκη τακτοποίησης των ποσοτήτων επί πλέον και νέων εργασιών σε διαφορές επιμετρήσεων για την ολοκλήρωση του έργου, που έχουν ενταχθεί και αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

ΗΤΟΙ :

1. **Κεφάλαιο Καθαιρέσεις - Αποζηλώσεις:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 7.913,11
2. **Κεφάλαιο Χωματοουργικά:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 1.969,76.
3. **Κεφάλαιο Σκυροδέματα:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 3.899,45
4. **Κεφάλαιο Οδοστρωσία:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 1.441,77.
5. **Κεφάλαιο Καλύψεις :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 8.185,69
6. **Κεφάλαιο Εξοπλισμός:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 2.035,20
7. **Κεφάλαιο Ηλεκτρολογικά:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 8.644,8

#### Πληροφοριακά στοιχεία επί των νέων εργασιών

Νέες εργασίες περιλαμβάνονται στις ομάδες των Καλύψεων και του Εξοπλισμού. Αναλυτικότερα είναι:

- Το άρθρο Ν.Τ.1 αφορά τη διαμόρφωση όψεων ξεστών λιθοδομών .
- Το άρθρο Ν.Τ.2 αφορά γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες στο γήπεδο
- Το άρθρο Ν.Τ.3 αφορά το συρματόπλεγμα της περίφραξης του γηπέδου.
- Το άρθρο Ν.Τ.4 αφορά το αγκαθωτό συρματόπλεγμα της περίφραξης.
- Το άρθρο Ν.Τ.5 αφορά τους χρωματισμούς των επιφανειών των σκυροδεμάτων της πλατείας.
- Το άρθρο Ν.Τ.6 αφορά τον βραχίονα του φωτιστικού σώματος .
- Το άρθρο Ν.Τ.7 αφορά το Πίλαρ
- Το άρθρο Ν.Τ.8 αφορά την εκσκαφή των λάκκων για τους σιδηροιστούς.
- Το άρθρο Ν.Τ.9 αφορά τον ιστό του ηλεκτροφωτισμού.
- Το άρθρο Ν.Τ.10 αφορά το φωτιστικό σώμα του βραχίονα.
- Το άρθρο Ν.Τ.11 αφορά το φρεάτιο επίσκεψης του ιστού.
- Το άρθρο Ν.Τ.12 αφορά την πλάκα γειώσεως.
- Το άρθρο Ν.Τ.13 αφορά καλώδιο ΝΥΥ.

#### **Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	144.038,08	3.356,21	21.605,71	32.110,00	201.110,00
1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε	165.609,61	3.356,21	34,18	32.110,00	201.110,00

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :

### ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με τις διατάξεις.-
  - α) Του άρθρου 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85
  - β) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/96
  - γ) Του Ν. 3481/06 ΦΕΚ 162/Α/2-8-06 Άρθρο 4
  
- Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου , Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α , έως και την 20/09/2007

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 05/09/2007

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ  
ΣΥΝ/ΝΑ :

- 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ
- Υπ' αριθ. 13845/19-06-7 αίτηση αναδόχου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

- I. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στην περιοχή Συνοικισμού Αγ. Κωνσταντίνου Συντάγματος και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στη συμβολή οδών Καίσαρη και Μεγ. Αλεξάνδρου» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ- Ε.Δ.Ε. και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**
  
- II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου έως και την 20η/09/2007.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
12. Μπάκας Δημήτριος
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσακαλάκου Σταυρούλα
20. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 25 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ