

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 581/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 27/14-09-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 574 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθ. 560 απόφαση), 15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 574 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 574 απόφαση), 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθ. 568 απόφαση) και 24) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 2) Κλειδωνας Θεοφάνης και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, και Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα συγκεκριμένα Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου και Δημαρχείου Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 20152/11-9-2007 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου και Δημαρχείου Καλαμάτας

ΘΕΜΑ:

- ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΧΕΤ. : Υπ' αριθ. 13846/19-06-2007 αίτηση αναδόχου

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	: ΣΑΤΑ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	: 150.000,00 €
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	: 243.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	: 361/2006
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 18/09/2006
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 428/2006
7. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	: 3,00% Μέση τεκμαρτή
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: 235303,14 με ΦΠΑ την 27/11/2006
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	: 27/04/2006
12. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	: 27/06/2007 υπ' αρ. 342/07 απόφ. Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες και τις Νέες εργασίες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο που προέκυψαν και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Η άντληση κονδυλίων για νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2,93 €

Οι αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό του αθροίσματος της Αρχικής Σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των 197.733,73 € χωρίς Φ.Π.Α. και 37.569,41 € για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο 235.303,14 €.

Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις σε ποσότητες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο, καθώς και τις νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

ΗΤΟΙ :

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση 562,99 €
2. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση 789,58 €_
3. ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση 51,60 €_
4. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση 4.636,6 €
5. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΩΡΑ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση 1.532,6 €
6. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση 940,98 €
7. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει 0 €
8. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση 48,50 €
9. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση 0 €
10. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει 0 €
11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση 2.852,77 €
12. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει 0 €
13. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει 0 €
14. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει 0 €
15. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση 15.812,94 €

Πληροφοριακά στοιχεία επί των νέων εργασιών

Νέες εργασίες περιλαμβάνονται στις ομάδες των χρωματισμών .

Αναλυτικότερα είναι :

- Το άρθρο Ν.Τ.1 αφορά τη δαπάνη χρωματισμών των ξύλινων κουφωμάτων με βερνικόχρωμα (Ντούκο) που δεν προέβλεπε η μελέτη.

Μεταβολή προϋπολογισμού με βάση ανακεφαλαιωτικού πίνακα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	: 168.570,96	3877,13	25285,64	37569,41	235.303,14
1 ^{ου} Α.Π.Ε	: 193.853,67	3877,13	2,93	37569,41	235.303,14

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με τις διατάξεις.-
 - α) Του άρθρου 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85

β) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/96

γ) Του Ν. 3481/06 ΦΕΚ 162/Α/2-8-06 Άρθρο 4

- Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου , Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α , έως και την 27/09/2007

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 05/09/2007

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΣΥΝ/ΝΑ :

- 1^{ος} ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ
- Υπ'αριθ. 13846/19-06-7 αίτηση αναδόχου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου και Δημαρχείου Καλαμάτας» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ- Ε.Δ.Ε. και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**
- II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου έως και την 27η/09/2007.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος

6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
12. Μπάκας Δημήτριος
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσακαλάκου Σταυρούλα
20. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 25 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ