

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 34/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 691/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Νοεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 34/16-11-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γουρδέας Ανδρέας, 4) Δικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην υπ' αριθ. 686 απόφαση), 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδώνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 695 απόφαση), 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 695 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 697 απόφαση), 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 695 απόφαση), 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 695 απόφαση), 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 689 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο συγκεκριμένο Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης και παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού των οδών Ναυαρίνου, Σαλαμίνας».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 26261/13-11-07 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ» (Κ.Α. 20.7335.04)**

**ΘΕΜΑ :**

- ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
- 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- 1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 251282/31-10-2007 αίτηση αναδόχου

**Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	: € 150.000,00
3.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	: € 367.851,80 με Φ.Π.Α.
4.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	: 170/2007 απόφ. Δ.Ε.
5.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 19/6/2007
6.	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 235/2007 απόφ. Δ. Ε.
7.	ΕΠΙΒΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	: ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
8.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
9.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	: 8,00% Μέση τεκμαρτή
10.	ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: 338.422,82 € ΜΕ Φ.Π.Α. την 24/08/2007
11.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	: 90 ημερολογιακές ημέρες
12.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 <sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	: € 150,000

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Σας υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ & Την 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση του ανωτέρω έργου συνταγμένους και θεωρημένους από την Τ.Υ του Δήμου.

**1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ**

**Ι. ΓΕΝΙΚΑ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες και τις Νέες εργασίες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο που προέκυψαν και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Η άντληση κονδυλίων για υπερασυμβατικές και νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απόβλεπτων εργασιών.

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Η Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με συνολικό προϋπολογισμό 367.851,80 € με ΦΠΑ. Η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της διακήρυξης της Δημοπρασίας έγινε με την 170/2007 απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία έγινε την 19-06-2007 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 8% στις τιμές του τιμολογίου μελέτης.

Το Πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 235/2007 απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής.

Η Σύμβαση υπεγράφη την 24-08-2007 για ποσόν 338.423,66 € με ΦΠΑ.

#### **B. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Με την Μελέτη του έργου προβλέπονται αναλυτικά οι παρακάτω εργασίες:

1. Ηλεκτροφωτισμός της οδού Σαλαμίνας με την τοποθέτηση κατάλληλων ιστών και φωτιστικών σωμάτων.
2. Ηλεκτροφωτισμός της ανακαινισθείσης πλατείας "Ψαράκια" με την τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωμάτων.
3. Επέκταση του φωτισμού της οδού Ναυαρίνου, συντήρηση των υπαρχόντων ιστών (βάψιμο) και προσθήκη νέων μέχρι το σημείο όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο Χάικος. Επίσης προσθήκη νέων σε ενδιάμεσες αποστάσεις από τους παλιούς προκειμένου να συμπληρωθεί ο φωτισμός. Τοποθέτηση νέου βραχίονα και φωτιστικού σώματος με φορά προς το δρόμο και σε ύψος 8μ από το έδαφος.
4. Συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού με ιστούς και φωτιστικά σώματα στην περιοχή του Αλμυρού (Κοζί) όπως επίσης και συμπλήρωση του φωτισμού με έναν ιστό - φωτιστικό σώμα στην περιοχή της οδού Νέδοντος.

#### **Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:**

Η προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με τη μελέτη είναι 3 μήνες, δηλαδή μέχρι 24 Νοεμβρίου 2007.

#### **Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:**

##### **1) 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.**

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ο 1<sup>ος</sup> του έργου και συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι ποσότητες όπως προέκυψαν μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών οι οποίες έχουν εκτελεσθεί ή από ακριβείς προμετρήσεις των υπό εκτέλεση εργασιών.

##### **2) 1<sup>η</sup> Σ.Σ.**

Στον παρόντα Α.Π.Ε. περιλαμβάνεται και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση οι εργασίες της οποίας κρίθηκαν απαραίτητες για να βελτιώσουν την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

Συγκεκριμένα, η μελέτη του έργου για την οδό Ναυαρίνου προέβλεπε, μετά την βαφή των υπαρχόντων ιστών, να αντικατασταθούν τα υπάρχοντα 2 φωτιστικά ανά ιστό, τα οποία ήταν φθαρμένα και παρουσίαζαν προβλήματα στεγανότητας, με ένα νέο φωτιστικό σώμα τοποθετημένο σε νέο βραχίονα με κατεύθυνση προς το κατάστρωμα της οδού Ναυαρίνου σε ύψος 8μ.

Μετά από την τοποθέτηση του δείγματος βραχίονα - φωτιστικού σώματος του προβλεπόμενου από την μελέτη (σε ύψος 8 μέτρα), διαπιστώθηκε η ανάγκη προσθήκης δεύτερου βραχίονα - φωτιστικού σώματος (προς την πλευρά του πεζοδρομίου) σε χαμηλότερο ύψος (5μ) από το ήδη τοποθετημένο προκειμένου να μην αλλοιωθεί η προηγούμενη αρχιτεκτονική σύνθεση της οδού Ναυαρίνου.

Ταυτόχρονα, κρίθηκε απαραίτητη για λόγους καλαισθησίας η προέκταση του ιστού πάνω από τον 1<sup>ο</sup> βραχίονα κατά 60 cm με τοποθέτηση στην κορυφή διακοσμητικής σφαίρας σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας.

### 3) 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.

Με την 1<sup>η</sup> Σ.Σ. συντάσσεται και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ. με τρεις (3) νέες εργασίες:

- α. Κοπή ασφαλτοτάπητα με ασφαλτοκόπτη.
- β. Επέκταση μεταλλικού ιστού κατά 60 cm με τμήμα από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας.
- γ. Κατασκευή μονού μεταλλικού βραχίονα σύμφωνα με σχέδιο της Υπηρεσίας (ύψος 5 μ).

## ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανά κατηγορία εργασιών η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

1. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  
Η συμβατική δαπάνη από 88.047,08 €, με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 77.720,50€. Παρουσιάζει μείωση κατά 10.326,58 €.
2. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ "ΨΑΡΑΚΙΑ"  
Η δαπάνη από 5.533,62 €, με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ γίνεται 5.638,13€. Παρουσιάζει αύξηση κατά 104,51 €.
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ  
Η δαπάνη της κατηγορίας από 91.558,12 €, με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ γίνεται 130.009,30 €. Παρουσιάζει υπέρβαση κατά 38.451,18 €.
4. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟ (ΚΟΖΙ)  
Η δαπάνη της κατηγορίας με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την συμβατική αξίας 2.251,06 €.
5. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ  
Η δαπάνη της κατηγορίας με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την συμβατική αξίας 809,60 €.

Συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 28% η συνολική δαπάνη των παραπάνω κατηγοριών ανέρχεται στο ποσό των 277.028,60 € και μαζί με την προβλεφθείσα αναθεώρηση ποσού 7.340,00 € η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ είναι 284.389,00 €, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΤΑ ποσού 54.034,03 € η τελική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ είναι 338.423,66 €, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.

Η δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 36.221,20 €. Συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 15% ποσού 5431,68 € και αντίστοιχης αναθεώρησης ποσού 1.214,26 €, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.142,86 €. Μαζί με το ΦΤΑ η τελική δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. είναι 51.000,00 €.

Οι πιο πάνω εργασίες της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. που απαιτούνται για την ορθότερη εκτέλεση του έργου και κρίθηκαν απαραίτητες για την βελτίωση της αρτιότητας και της λειτουργικότητας αυτού, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και προτείνουμε να εκτελεστούν σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1418/84 από τον ίδιο ανάδοχο στα πλαίσια σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

#### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

Η συνολικά απαιτούμενη δαπάνη, με βάση τις αναγκαίες ποσότητες και τις Τιμές Μονάδος της εγκατεστημένης εργολαβίας (μειωμένες κατά την αρχικά προσφερθείσα έκπτωση 8%), ανέρχεται στο ποσόν των € 41.642,88 (με Απρόβλεπτα 15% - χωρίς Φ.Π.Α.), δηλ ποσοστό 6,63% < 50% της σύμβασης και συνολικής δαπάνης 51.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

#### Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :

Έχοντας υπ' όψιν :

- Την υπ' αριθ. 251282/31-10-2007 αίτηση αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται
- Την υπ' αριθ. Ε25 με αρ. πρωτ. 11389/29-10-2007 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων που γνωμοδοτεί θετικά για την συμπληρωματική σύμβαση .

#### ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με τις διατάξεις.-
  - α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996
  - β) Του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.. 2940/2001
  - γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ.. 609/1985
- Την έγκριση της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Συνολικής δαπάνης 51.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ
- Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α, κατά 2 μήνες, έως τις 24/01/2008

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12/11/2007

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : - υπ' αριθ. Ε25 με αρ. πρωτ. 11389/ 20-11-2007  
απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων  
- υπ' αριθ. 24307/20-11-2006 αίτηση αναδόχου  
- 1<sup>ης</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ  
- 1<sup>η</sup> Σ.Σ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού των οδών Ναυαρίνου, Σαλαμίνας» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από την ανάδοχο Εταιρεία ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**
- II. Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση συνολικής δαπάνης 51.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.ΠΑ.**
- III. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω έργου κατά δύο μήνες, έως τις 24/01/2008.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

##### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γουρδέας Ανδρέας
3. Δικαιουλάκος Βασίλειος
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Ιωάννης
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Δημήτριος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Οικονομάκου Μαρία

18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Σπίνος Γεώργιος
21. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 28 Νοεμβρίου 2007  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ