

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 35/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 710/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Νοεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 35/23-11-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κλειδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονομάκου Μαρία, 17) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης Δημήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 706 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας Ανδρέας, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Καμβυσιδής Ιωάννης, 4) Μπάκας Δημήτριος, 5) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πηγών, Αρτεμισίας, Νέδουσας, Λαδά, Λεϊκών, Μ. Μαντίνειας, Σπερχογείας, Ασπροχώματος, Βέργας και Καρβελίου επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλικάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος και 2) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος και παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 2<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα Δημοτικά Διαμερίσματα».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 26920/20-11-2007 εισήγηση του Τμήματος Έργων Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: ' 'ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ' '  
(Κ.Α. 30.7323.13)

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 120/2005 αποφ. Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 150.000,00 ευρώ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 258.204,30 ευρώ με Φ.Π.Α
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 362/2006 απ. Δ.Ε.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/08/2006
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 410/2006 αποφ. Δ. Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΔΕ
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 3,00 %
10. ΣΥΜΒΑΣΗ : ΠΟΣΟΥ: 254.660,00 Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ την 27/11/06 λήξη 27/05/07
11. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1<sup>η</sup> παράταση υπ' αρ.528/2007 απόφ. ΔΣ λήξη την 30/09/2007

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλουμε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τ.Υ του Δήμου .

#### 2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο που προέκυψαν και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Οι αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό του αθροίσματος της σύμβασης , ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των € 210.469,04 € χωρίς Φ.Π.Α. και 40.660,00 για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο € 254.660,00

- Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις σε ποσότητες και την τακτοποίηση τους σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο, που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

□ Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων

1. Κεφάλαιο Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 121,73
2. Κεφάλαιο Χωματοουργικά : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 371,43
3. Κεφάλαιο Σκυροδέματα: Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 2.389,55
4. Κεφάλαιο Οδοστρωσία : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 47,43
5. Λιθοδομές : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 2.392,07
6. Κεφάλαιο Καλύψεις : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 730,54
7. Σιδηρές κατασκευές : μηδέν
8. Κεφάλαιο Εξοπλισμός: Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 523,80
9. Πράσινο : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 65,19
10. Κεφάλαιο Ηλεκτρολογικά : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 58,20

Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	: € 183.016,56	€ 3.530,96	€ 27.452,48	€ 40.660,00	€ 254.660,00
1 <sup>ου</sup> Α.Π.	: € 210.469,02	€ 3.530,96	€ 0,02	€ 40.660,00	€ 254.660,00
2 <sup>ου</sup> Α.Π.	€ 210.469,02	€ 3.530,96	€ 0,02	€ 40.660,00	€ 254.660,00

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις.-
- α) Του άρθρου 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85
  - β) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/96
  - γ) Του Ν. 3481/06 ΦΕΚ 162/Α/2-8-06 Άρθρο 4

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29/10/2007

*Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ*

*Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*

*Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ*

**ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ**  
**ΣΥΝ/ΝΑ : 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ»**

Συνεχίζοντας ο κ. Σπίνος προτείνει και την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου έως τις 31-12-2007.

Στο σημείο αυτό ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Το έργο έχει μεγάλες κακοτεχνίες και ατέλειες. Έχουν μείνει μπάζα και νερά μπαίνουν σε σπίτια. Η επίβλεψη να γίνεται σωστά.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: Έχει ζητηθεί από τον ανάδοχο να αποκαταστήσει τις οποιεσδήποτε κακοτεχνίες και ατέλειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**I. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα Δημοτικά Διαμερίσματα» όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο Ηλία Γ. Ζωντανό ΕΔΕ και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**

**II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω έργου έως τις 31-12-2007.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ**  
**ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	1. Αθανασόπουλος Κων/νος	1. Βασιλικάκη Γεωργία (Αρτεμισίας)
	2. Αλευράς Διονύσιος	2. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας)
	3. Γιαννακούλας Γρηγόριος	3. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά)
	4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος	4. Κουμουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας)
	5. Ηλιόπουλος Ιωάννης	5. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας)

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης     | 6. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώματος) |
| 7. Κλειδωνας Θεοφάνης        | 7. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας)      |
| 8. Κοσμόπουλος Βασίλειος     | 8. Χρυσομάλης Ιωάννης (Καρβελίου) |
| 9. Κουδούνης Αργύριος        |                                   |
| 10. Κουρκουτάς Γεώργιος      |                                   |
| 11. Λαγανάκος Γεώργιος       |                                   |
| 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος    |                                   |
| 13. Μπάκας Ιωάννης           |                                   |
| 14. Μπασακίδης Νικόλαος      |                                   |
| 15. Οικονομάκου Μαρία        |                                   |
| 16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης |                                   |
| 17. Πολίτης Δημήτριος        |                                   |
| 18. Σπίνος Γεώργιος          |                                   |
| 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα     |                                   |

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 4 Δεκεμβρίου 2007  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ