

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 37/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 749/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 37/07-12-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 745 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 743 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 736 απόφαση) και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 745 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος και 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πηγών, Αρτεμισίας, Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας, Ασπροχώματος και Καρβελίου επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, και 5) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 3) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Συμπλήρωση – αποκατάσταση προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας (μπάρες) σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου στα πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. 28044/30-11-2007 εισήγηση του Τμήματος Έργων Αυτεπιστασίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΠΑΡΕΣ) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ"

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΥΠ. ΕΣ.
2. ΨΗΦΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 50.000,00 €
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : /2007 Απόφ. Δ.Σ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 61.734,95 €
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘ.): 378/2007 αποφ. Δ.Ε.
6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ :ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ Ε.Δ.Ε.
7. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ :5%
8. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 58.648,20 € ΜΕ Φ.Π.Α. την 19/11/2007

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α/ Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε οφείλεται στην ανάγκη τακτοποίησης των ποσοτήτων για την ολοκλήρωση του έργου , σε διαφορές επιμετρήσεων , που έχουν ενταχθεί και αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. προβλέπεται:

- α) Σχετική αύξηση των ποσοτήτων των αποξηλώσεων στηθαίων ασφαλείας κατά 22,50 €
- β) Σχετική αύξηση των ποσοτήτων των στηθαίων ασφαλείας οδού τύπου ΜΣΟ-1 κατά 3.927,00 €.
- γ) Σχετική αύξηση της πρόσθετης τιμής των ποσοτήτων των στηθαίων ασφαλείας (μπάρες) λόγω δυσχερειών προσέγγισης σε διάφορες δύσβατες περιοχές του έργου κατά 1.785,00 €.

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ καλύπτεται από το υπόλοιπο των απρόβλεπτων του 1^{ου} ΑΠΕ. Η υπέρβαση της δαπάνης του έργου σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης είναι μηδενική.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 0,00 €.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 58.648,20 € με Φ.Π.Α. που είναι και το ποσό της σύμβασης, από τα οποία 41.766,28 € για εργασίες, 7.517,93 € Γ.Ε. και Ο.Ε. 0,00 € για απρόβλεπτα και 9.364,00 € ΦΠΑ.

Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ + ΓΕ & ΟΕ 1 ^{ΟΥ} Α.Π.Ε.	42.855,83	0,00	6.428,37	9.364,00	58.648,20
	49.284,20	0,00	0,00	9.364,00	58.648,20

Β) Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την σύνταξη & έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.
2. Τις επιπλέον εργασίες, διαφορές επιμετρήσεων και τακτοποίηση των ποσοτήτων
3. Η υπέρβαση της δαπάνης του έργου, σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης είναι μηδενική

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Α/ Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις :

- α) Του άρθρου 43 παρ. 5 του Π.Δ 609
- β) Του άρθρου 4 του Ν.2372/96
- γ) Του Ν. 3481/06 ΦΕΚ 162/Α/2-8-06 Άρθρο 4

Καλαμάτα 30/11/2007

Καλαμάτα /11/2007

Καλαμάτα 27/11/2007

Ο Δ/ντης Τ.Υ
Τζαμουράνης Βασίλειος
Πολ. Μηχ

Ο Αντιδήμαρχος
Σπίνος Γεώργιος

Ο Επιβλέπων
Αγγελόπουλος Στάθης
Αρχ. Μηχ.

Κοιν/ση: Τ.Υ. Δήμου

Συνημμένα: Τεύχος 1ου Α.Π.Ε»

Ακολούθως τον λόγο λαμβάνει ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος αναφέρει τα εξής:

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Στη Δημομαρχιακή Επιτροπή δεν ψηφίσαμε το έργο γιατί το θεωρούσαμε δευτερεύον.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, καθώς και το γεγονός ότι δηλώνουν ΑΠΟΧΗ οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης "ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ", κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Συμπλήρωση – αποκατάσταση προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας (μπάρες) σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου στα πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα» όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο Αθανάσιο Ρένεση ΕΔΕ και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ**

- Καρατζέας Ν. Παναγιώτης
1. Αθανασόπουλος Κων/νος
 2. Αλευράς Διονύσιος
 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
 4. Γουρδέας Ανδρέας
 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
 7. Καμβυσίδης Ιωάννης
 8. Κλειδωνας Θεοφάνης
 9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
 10. Κουδούνης Αργύριος
 11. Κουρκουτάς Γεώργιος
 12. Λαγανάκος Γεώργιος
 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
 14. Μπάκας Δημήτριος
 15. Μπασακίδης Νικόλαος
 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
 17. Οικονομάκου Μαρία
 18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
 19. Πολίτης Δημήτριος
 20. Σπίνος Γεώργιος
 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 17 Ιανουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ