

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 01/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 013/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 01η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 15-01-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 001 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 3<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Ανάπλαση κεντρικής και παραλιακής ζώνης (ανάπλαση τμήματος οδού Αριστομένους)».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. του Δήμου 738/14-1-2010 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας, η οποία έχει ως εξής:

«**ΕΡΓΟ** : ' ' ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ) ' ' »

**Κ.Α.** : 30.7323.57

**ΘΕΜΑ** : ΕΓΚΡΙΣΗ 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)

**A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	ΕΤΕΡΠΣ-ΥΠ. ΕΣ.
2.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	:	€ 650.000,00 +400.000 €
3.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	:	€ 1.113.197,00 με Φ.Π.Α.
4.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	:	210/2008
5.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	:	17/06/2008
6.	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	:	295/2008 Απόφαση Δ.Ε
7.	ΕΠΙΒΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	:	ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	Τ.Ε.Κ.ΜΑ. Ο.Ε.
9.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	:	4,00% Μέση τεκμαρτή
10.	ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	:	€ 1.068.669,11 με Φ.Π.Α. την 15/10/2008
12.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	:	360 ημερ. Ημέρες-παρ. έως 15/01/09 υπ' αρ. 427/09 αποφ. Δ.Σ.
13.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 <sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	:	€ 116.520,18
14.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2 <sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	:	€ 102.706,16
15.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 3 <sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	:	€ 271.759,47
16.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 4 <sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	:	€ 159.019,88
17.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 5 <sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	:	€ 196.059,00
18.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 6 <sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	:	€ 153.965,92

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Σας υποβάλουμε τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τ.Υ του Δήμου.

**3<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται προκειμένου να τακτοποιήσει και να συμπεριλάβει τις α. αυξομειώσεις σε ποσότητες, σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο, β. την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης (από την αρχική πρόβλεψη της αναθεώρησης) που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του. Η άντληση κονδυλίων για υπερσυμβατικές ποσότητες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών.

**Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων**

1. **Κεφάλαιο Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 51.109,04 που προήλθε κυρίως λόγω αύξησης των εργασιών καθαίρεσης μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα (Α.Τ.001 & Α.Τ.002), λόγω του μεγάλου πάχους του betton που βρέθηκε κατά τις εργασίες καθαίρεσεων στο τμήμα του ανατολικού πεζοδρομίου της οδού Αριστομένους από την οδό Νικηταρά έως την οδό Βασ. Γεωργίου και των εργασιών καθαίρεσης ασφαλτικών ταπήτων (Α.Τ.007).
2. **Κεφάλαιο Χωματοουργικά**: Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 4.075,26 που προήλθε λόγω μείωσης των εργασιών εκσκαφής (Α.Τ.009), φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφών (Α.Τ.010) και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Τ.011).
3. **Κεφάλαιο Σκυροδέματα**: Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 10.401,36 που προήλθε λόγω αύξησης της ποσότητας των σκυροδετήσεων (Α.Τ.012, Α.Τ.013 & Α.Τ.014) και των χαλύβδινων οπλισμών σκυροδέματος (Α.Τ.021).
4. **Κεφάλαιο Οδοστρωσία - Ασφαλτικά**: Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 2.167,01 που προήλθε λόγω αύξησης της ποσότητας της υπόβασης οδοστρωσίας (Α.Τ.022) και της εργασίας κοπής ασφαλτοσκυροδέματος (Α.Τ.ΝΤ2).
5. **Κεφάλαιο Καλύψεις**: Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 18.887,49 που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών διάστρωσης με πλάκες όδευσης τυφλών (Α.Τ.028) και επενδύσεων βαθμίδων μήκους έως 2,00 μ. με μάρμαρο λευκό (Α.Τ.031) της ποσότητας των ολόσωμων μαρμάρινων βαθμίδων απλής διατομής (Α.Τ.032) και των εργασιών αδροποίησης επιφανειών από μάρμαρο (Α.Τ.ΝΤ4) και κατασκευής γλυφών (Α.Τ.ΝΤ5).
6. **Κεφάλαιο - Εξοπλισμός**: Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 7.593,60 που προήλθε λόγω μείωσης των ποσοτήτων των χυτοσιδηρών εμποδίων αυτοκινήτων (Α.Τ.036) και των μαντεμένιων σχαρών δέντρων (Α.Τ.043).
7. **Κεφάλαιο Υδραυλικά - Υδρευση**: Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 11.451,67 που προήλθε λόγω μείωσης της ποσότητας των σκυροδετήσεων (Α.Τ.046), των ξυλοτύπων (Α.Τ.047), των εργασιών κατασκευής διακλαδώσεων για 2 - 5 μετρητές (Α.Τ.050) και για 10 - 20 παροχές (Α.Τ.052) και της εργασίας κατασκευής απλής παροχής για έναν μετρητή (Α.Τ.053) και της εργασίας καθαρισμού φρεατίου δικλείδας (Α.Τ.055).
8. **Κεφάλαιο Υδραυλικά - Όμβρια** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 17.606,89 που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών εκσκαφής (Α.Τ.044) και επίχωσης (Α.Τ.045), της ποσότητας των σκυροδετήσεων (Α.Τ.0046), των εργασιών αποκατάστασης κατεστραμμένων υδροροών (Α.Τ.058) και των ποσοτήτων των φρεατίων επισκέψεως αγωγών όμβριων τύπου Β (Α.Τ.060) και του αγωγού αποχέτευσης φ355 (Α.Τ.063).
9. **Κεφάλαιο Υδραυλικά - Ακάθαρτα**: Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 1.063,20 που προήλθε λόγω αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών επίχωσης (Α.Τ.045), της άμμου (Α.Τ.048) και του αγωγού σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης για μήκος διακλάδωσης μέχρι 4,00 m (Α.Τ.069).
10. **Κεφάλαιο Άρδευση - Φύτευση**: Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 1.920,00 που προήλθε λόγω αύξησης της εργασίας φύτευσης - άρδευσης του τμήματος του ανατολικού πεζοδρομίου της οδού Αριστομένους από την οδό 23<sup>ης</sup> Μαρτίου έως την οδό Νικηταρά (Α.Τ.071).
11. **Κεφάλαιο Ηλεκτροφωτισμός**: Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 16.839,90 που προήλθε λόγω αύξησης των ποσοτήτων των ιστών ύψους 4,00 m (Α.Τ.073), των φωτιστικών σωμάτων ισχύος 150 W (Α.Τ.076), των φρεατίων δικτύων σωληνώσεων αναμονής (Α.Τ.077), των εργασιών εκσκαφής (Α.Τ.079 & Α.Τ.090), της ποσότητας των καλωδίων διατομής 5 x 10 mm<sup>2</sup> (Α.Τ.081), του σωλήνα φ110 (Α.Τ.083), της εργασίας υπερύψωσης - ταπείνωσης φρεατίων (Α.Τ.088), του σιδηροσωλήνα διέλευσης καλωδίων (Α.Τ.ΝΤ1), των χαλύβδινων κυτίων διακλαδώσεως (Α.Τ.ΝΤ7), των εργασιών αποσύνδεσης της τροφοδοτήσεως με ηλεκτρικό ρεύμα σιδηροϊστών (Α.Τ.ΝΤ8), των εργασιών τοποθέτησης επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων (Α.Τ.ΝΤ9), των εργασιών εξαγωγής και απομάκρυνσης σιδηροϊστών (Α.Τ.ΝΤ10), των ηλεκτρικών μουφών

σύνδεσης καλωδίων (Α.Τ.ΝΤ11), των φωτιστικών σωμάτων ενδεικτικού τύπου Philips Decoscene (Α.Τ.ΝΤ12) & Philips Ledline (Α.Τ.ΝΤ13), του καλωδίου ΝΥΥ διατομής 5 x 6 mm<sup>2</sup> (Α.Τ.ΝΤ14) και της προσθήκης δύο Νέων Εργασιών : της εργασίας επίστρωσης υλικού υποδομής για γαλβανισμένους σιδηροϊστός πριν το βάψιμο (Α.Τ.ΝΤ15) και της εργασίας ελαιοχρωματισμού κωνικών σιδηροϊστών (Α.Τ.ΝΤ16).

Αναλυτικά κατά κατηγορία έχουμε :

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ :**

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ

6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

7. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ

8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ : ΟΜΒΡΙΑ

9. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ : ΑΚΑΘΑΡΤΑ

10. ΑΡΔΕΥΣΗ - ΨΥΤΕΥΣΗ

11. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

**ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ**

€ 55.416,19

€ 0,00

€ 17.990,30

€ 3.558,67

€ 42.316,10

€ 12.417,72

€ 7.162,80

€ 21.353,45

€ 4.835,15

€ 7.296,00

€ 33.609,11

**ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ**

€ 2.181,60

€ 218,45

€ 4.156,80

€ 1.261,92

€ 29.400,00

€ 9.456,00

€ 12.723,84

€ 3.099,84

€ 2.068,80

€ 5.376,00

€ 4.430,88

€ 0,01

€ 30.000,00

Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	: € 761.858,98	€ 21.903,45	€ 114.278,85	€ 170.627,84	€ 1.068.669,12
1 <sup>η</sup> Α.Π.	: € 876.067,87	€ 21.903,45	€ 69,96	€ 170.627,84	€ 1.068.669,12
2 <sup>η</sup> Α.Π.	: € 876.058,53	€ 21.903,45	€ 79,30	€ 170.627,84	€ 1.068.669,12
3 <sup>η</sup> Α.Π.	: € 876.137,82	€ 30.000,00	€ 0,01	€ 172.166,19	€ 1.078.304,02

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι **τακτοποιητικός** στο καθαρό ποσό της σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των € 876.137,82 χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση.

Η μόνη μεταβολή (υπέρβαση) που επέρχεται στη συνολική δαπάνη του έργου προκύπτει από την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης (από την αρχική πρόβλεψη της αναθεώρησης) κατά 9.634,90€ με ΦΠΑ

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :

Έχοντας υπ' όψιν :

- την σύνταξη και έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΤΕ για την τακτοποίηση ποσοτήτων καθώς και την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

**Α) Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

σύμφωνα με τις διατάξεις.

α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996

β) Του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006

γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ.. 609/1985

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 8 /01/2010

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

α.α.

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Σ/ΝΑ : 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου «Ανάπλαση κεντρικής και παραλιακής ζώνης (ανάπλαση τμήματος οδού Αριστομένους)» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από την εταιρεία «Τ.Ε.Κ.Μ.Α. Ο.Ε.» και έχει θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

### Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης

8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Οικονομάκου Μαρία
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Σπίνος Γεώργιος
21. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 28 Ιανουαρίου 2010  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ