

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 02/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 033/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στη 2^η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 21-01-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 033 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 032 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 032 απόφαση), 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Οικονομάκου Μαρία, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πηγών, Αρτεμισίας, Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας και Καρβελίου επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Καρβελίου, κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πηγών, κ. Αλάμαρας Πέτρος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος και παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου «Μέγαρο Χορού Καλαμάτας».

Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση υπήρχε το από 14-12-2007 (με αριθμ. πρωτ. 29736/20-12-07) παρακάτω έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, συμπληρωμένο με τα νέα δεδομένα που σημειώθηκαν από την ημερομηνία σύνταξης του εγγράφου μέχρι τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο:

«ΘΕΜΑ : Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.

ΕΡΓΟ : <<ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .>>

ΣΧΕΤ : Αίτηση αναδόχου αρ. πρωτ. 28376/3- 11 - 07.

Ιστορικό .

Με αίτησή του – ειδική δήλωση διακοπής εργασιών – αρ. πρωτ. 28376/07 ο ανάδοχος του έργου <<ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >> αναφέρει ότι ο 3^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 469.241,51 € ο οποίος υποβλήθηκε προς έγκριση στις 2/10/07 και θεωρήθηκε στις 17/10/07 δεν έχει εξοφληθεί μέχρι τώρα παρά ένα μέρος του (106.999.00 €) υπερβαίνοντας την από τον νόμο τασσομένη προθεσμία για εξόφληση λογαριασμού (άρθρο 5 παρ.10 Ν 1418/84) . Κατόπιν τούτου , δηλώνει ότι διακόπτει τις εργασίες από τις 3/12/07 (ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης)σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 10 του Ν1418/84 & το άρθρο 48 παρ. 2 του Π.Δ 609/85 .

Η μη πληρωμή ολόκληρου του λογαριασμού οφείλεται όπως μας διαβεβαίωσε η Δ/νση Οικονομικών υποθέσεων του ΥΠ.ΠΟ ,στην κάλυψη του ορίου πληρωμών του ΥΠ.ΠΟ

Μετά την αύξηση του ορίου πληρωμών του ΥΠ.ΠΟ και ύστερα από αλληπάλληλες συνεννοήσεις εξασφαλίστηκε ποσόν ύψους 1.200.000 € το οποίο καλύπτει το χρέος του 3^{ου} λογαριασμού (ύψους 362.242,51 €) και το ποσόν πληρωμών του 4^{ου} λογαριασμού ο οποίος κατατέθηκε στις 30-11-07 & θεωρήθηκε στις 14-12-07 (ποσού 554.470,23 €)

Τα αιτούμενα στοιχεία στάλθηκαν στο ΥΠ.ΠΟ στις 13/12/07 και εντός των ημερών , αναμένεται η εκταμίευση του ποσού των 1,2 εκατ. €.

Κατόπιν των πιο πάνω :

Εισηγούμεθα την μη αποδοχή της διακοπής των εργασιών του έργου <<ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >> εφόσον εντός των ημερών κατατίθενται τα χρήματα της οφειλής του 3^{ου} λογαριασμού.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κοιν/ση : Τεχνική Υπηρεσία

Συν/να : Αίτηση ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών
αρ. πρωτ. 28326/3-11-07.

Συμπληρωματικά

Αναφέρουμε ότι με την απόφ. αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ /ΟΙΚ/Γ/Φ06/76225/11-12-07 του Γ.Γ του ΥΠ.ΠΟ , εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Καλαμάτας με το ποσόν του 1.200.000 € και στις 21-12-07 πληρώθηκε το χρέος του 3^{ου} λογαριασμού και ο 4^{ος} λογαριασμός .

Κατά συνέπεια για το χρονικό διάστημα από 2/12/07 έως 21/12/07 υπάρχει δικαίωμα διεκδίκησης τόκων υπερημερίας και διακοπής εργασιών από μέρους του αναδόχου . Ωστόσο ουδέποτε έγινε διακοπή εργασιών & ήδη αφού είχαν γίνει όλες οι πληρωμές το έργο συνεχίζεται κανονικά .

Κατόπιν τούτων εκτιμάμε ότι δεν πρόκειται να επιμείνει ο ανάδοχος στην παραπάνω δήλωση διακοπής και εισηγούμεθα την απόρριψη της .

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος Γεώργιος λέει τα εξής:

ΣΠΙΝΟΣ: Το συγκεκριμένο θέμα όπως θυμόσαστε, είχε αναβληθεί την προηγούμενη φορά μετά από κάποιες παρατηρήσεις από την πλευρά της μειοψηφίας.

Έγινε η απαραίτητη σύσκεψη με την Τεχνική Υπηρεσία, παραμένει ως έχει η εισήγηση, δεν τίθεται θέμα κάποιας μη νόμιμης έτσι απόφασης.

Ενημερώνω πάλι το Σώμα ότι είναι καθαρά μια τυπική διαδικασία, δεν υπάρχει θέμα διακοπής εργασιών, ο εργολάβος συνεχίζει τις εργασίες και έχει πληρωθεί και τον 3^ο και 4^ο λογαριασμό. Μέχρι τέλος του 2007, αυτούς που είχε καταθέσει. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση ήταν την εποχή που κάνανε την αίτηση. Και πάλι δεν ήταν θέμα Δήμου, ήταν θέμα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τοποθετήσεις μελών του Σώματος και διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΑΛΕΥΡΑΣ: Κε Πρόεδρε, είναι τεχνικό θέμα αλλά όσο είδα και μπορώ να το αντιληφθώ, υπάρχει ένας νόμος κ. Σπίνου, ο 1418/84, που θέτει κάποιο πλαίσιο. Ο συγκεκριμένος εργολάβος έχει υποβάλει για έγκριση και πληρωμή έναν λογαριασμό της τάξεως την 469.241 ευρώ, έχει πληρωθεί μέρος του 106.000 ευρώ, παρήλθε το χρονικό διάστημα που θέτει ο νόμος και ασκεί το νόμιμο δικαίωμά του.

Φοβούμαι ότι μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα είναι κόντρα στο νόμο. Τι απόφαση θα πάρουμε εμείς;

ΣΠΙΝΟΣ: Όχι, όχι. Η διαβεβαίωση σας λέω και από την πλευρά των υπηρεσιακών παραγόντων και του διευθυντή και της επιβλέπουσας ομάδας, αλλά και συγχρόνως επειδή μέσα απ' αυτόν τον νόμο, το νομοθετικό αυτό πλαίσιο που έχετε δει, δίνει το περιθώριο εάν θέλει ο εργολάβος να κάνει προσφυγή και ...

ΑΛΕΥΡΑΣ: (Δεν ακούγεται τι λέει)

ΣΠΙΝΟΣ: Αυτό σας λέω, ότι δεν δεσμεύεται ο εργολάβος και μπορεί να κάνει προσφυγή, του δίνει αυτό το πλαίσιο, αλλά ως Δημοτικό Συμβούλιο είναι καθ' όλα νόμιμο αυτό που επιλαμβάνουμε βάσει εισήγησης, την απόφαση βάσει εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας και το ουσιαστικό, το επαναλαμβάνω και πάλι, ότι ο εργολάβος έχει πληρωθεί όλους τους λογαριασμούς μέχρι και τον 12^ο μήνα του 2007 και το έργο συνεχίζεται. Ο νόμος του δίνει το περιθώριο να κάνει προσφυγή για εκείνο το χρονικό διάστημα. Αλλά δεν θα το κάνει απ' ότι γνωρίζω.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Με τη λογική της υπηρεσίας, η υπηρεσία αντιλαμβάνεται ότι έχει λάθος. Και στην εισήγησή της είναι πολύ προσεκτική και λέει «Προτείνουμε αυτό επειδή εκτιμάται ότι ο εργολάβος δεν θα προσφύγει». Εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχει διαβεβαίωση του εργολάβου ότι δεν θα προσφύγει και ως εκ τούτου θα το ψηφίσω ως έχει η εισήγηση.

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Από το 1996 μέχρι σήμερα ουδέποτε έχω ψηφίσει κάτι που να σχετίζεται με το Μέγαρο Χορού. Ποτέ. Από την αγορά οικοπέδου, διαδικασίες και ου το καθεξής. Κατά συνέπεια ούτε ψηφίζω και τώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, μεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δημοτικών συμβούλων μειοψηφούντων των κ.κ. Τσερώνη και Μπάκα Ιωαν. οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Δεν αποδέχεται την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (με αριθ. πρωτ. Δήμου 28326/5-12-2007) του αναδόχου του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», "Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.", για τους λόγους που αναφέρονται στο με αριθμ. πρωτ. 29736/20-12-07 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας όπως αυτό συμπληρωμένο καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 30 Ιανουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ