

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 09/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Μαρτίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται στην 09η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-03-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γουρδέας Ανδρέας, 4) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 109 απόφαση), 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 107 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 107 απόφαση), 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντα χώρου γηπέδου ΕΠΣΜ στον Κορδία».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 5268/11-3-2010 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΠΣΜ ΣΤΟΝ ΚΟΡΔΙΑ» (Κ.Α. 20.7335.10)

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 77/2007 αποφ. Δ.Σ.
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 92/2007 αποφ Δ.Ε.
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.000 €
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 79.658,01 €
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 236 απόφ. Δ.Ε.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 25-08-2009
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 298/2009 αποφ. Δ. Ε.
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Θ.Δ.ΜΠΙΜΠΗΣ Ατ.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ.Ε.
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 54 %
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 90 Ημερολογιακές ημέρες μέχρι 07-03-2010
12. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 1 μήνας ήτοι μέχρι 07-04-2010 απόφαση 91/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλουμε τον 1^ο ΑΠΤΕ (1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ' αριθμ. Ε6/2010 πρακτικό συνεδρίασης, συνταγμένα και θεωρημένα από την Τ.Υ του Δήμου.

Η Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με συνολικό προϋπολογισμό 79.658,01 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της διακήρυξης της Δημοπρασίας έγινε με την 236 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία έγινε την 25-08-2009 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Θ.Δ.ΜΠΙΜΠΗΣ Ατ.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ.Ε. που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 54% στις τιμές του τιμολογίου μελέτης.

Το Πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 298/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η Σύμβαση υπεγράφη την 07/12/2009 για ποσόν 37.375,53 € με ΦΠΑ.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1418/84 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 2229/94 και ίσχυε μέχρι τις 17/03/09 (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού), και τους νόμους 23/1993 (ΦΕΚ 8Α της 5/2/93), Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29Α της 28/2/96, Π.Δ. 609/85, και το Π.Δ. 171/87.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 90 ημέρες, ήτοι μέχρι 7 - 3 -2010.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ο 1ος του έργου και συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι ποσότητες όπως προέκυψαν μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις - αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες έχουν εκτελεσθεί ή από ακριβείς προμετρήσεις των υπό εκτέλεση εργασιών.

Στον 1ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται έξι νέες εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες κατά την εκτέλεση του έργου πέραν των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών. Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται κυρίως από τα απρόβλεπτα και εν μέρει από την δαπάνη των επί έλαττον εργασιών.

Ο 1ος Α.Π.Ε. έχει ως στόχο την βελτίωση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου.

Στην Αρχική Μελέτη περιλαμβάνονται :

- 1. Η κατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, ήτοι εκσκαφή και τοποθέτηση σωλήνα ο οποίος θα παραλαμβάνει τα καλώδια του ηλεκτροφωτισμού, δημιουργία φρεατίων, τοποθέτηση αγκυρίων ιστών, τοποθέτηση γειώσεως για την ασφάλεια του δικτύου.*
- 2. Η τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωμάτων*
- 3. Η τοποθέτηση υποπίνακα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την παροχή ρεύματος από τον γενικό πίνακα του γηπέδου του Κορδία*

Στην μελέτη δεν είχαν συμπεριληφθεί:

- 1. Ο Γενικός Ηλεκτρολογικός Πίνακας της εγκατάστασης, λόγω του γεγονότος ότι ο αρχικός προγραμματισμός ήταν η τοποθέτηση υποπίνακα για την παροχή ρεύματος απο τον Γενικό πίνακα του γηπέδου του Κορδία (ΟΔΝ-Ζ-4.1-Α0)*
- 2. Η τοποθέτηση λυχνίας επί των φωτιστικών σωμάτων ατμών νατρίου υψηλής πίεσεως ισχύος 150W (ΗΜΧ 9379.1.1)*
- 3. Η τοποθέτηση ακροκιβωτίων ιστών για μονό βραχίονα (ΗΛΜ 104)*
- 4. Η εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως ιστού σε έρεισμα (ΗΜΧ 9303)*

5. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 κυβικά μέτρα (ΟΙΚ 32.25.03)
6. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα (ΟΙΚ 22.40.02-Α0)

Οι προαναφερόμενες νέες τιμές έχουν συμπεριληφθεί στο 1ο ΠΚΝΤΜ και οι ποσότητες στις οποίες υπάρχει αύξηση περιλαμβάνονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στην δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό της σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των 30.774,39 € χωρίς ΦΠΑ και 37.375,53 € με ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. με το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ., επειδή οι εργασίες της δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης καθότι είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Επισυνάπτονται:

1^{ος} Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :

Έχοντας υπ' όψιν :

- Την υπ' αριθ. Ε6/2010 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων που γνωμοδοτεί θετικά για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις.-
 - α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996
 - β) Του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2940/2001
 - γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ. 609/1985
- Την έγκριση του ΠΚΝΤΜΕ.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛ.ΜΗΧ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : - υπ' αριθ. Ε6/2010 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων
- 1ος ΑΠΕ
- ΠΚΝΤΜΕ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτή διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντα χώρου γηπέδου ΕΠΣΜ στον Κορδία» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία «Θ.Δ. ΜΠΙΜΠΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ.Ε.», και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γουρδέας Ανδρέας
3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
4. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
5. Καμβυσιδης Ιωάννης
6. Κλειδωνας Θεοφάνης
7. Κοσμόπουλος Βασίλειος
8. Κουδούνης Αργύριος
9. Κουρκουτάς Γεώργιος
10. Λαγανάκος Γεώργιος
11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
12. Μπάκας Ιωάννης
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Παπαμικρούλης Παναγιώτης

16. Πολίτης Δημήτριος

17. Σπίνος Γεώργιος

18. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 22 Μαρτίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ