

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 239/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 03^η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται στην 18η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 28-05-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 234 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γουρδέας Ανδρέας, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Δισάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
 Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων τμ. Εισόδου Καλαμάτας από Νοσοκομείο έως Ασπροχώματος».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας αναφέρεται στην υπ ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 12003/4-6-2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	58/09 απ. Δημ. Επιτρ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	800.000,00 €
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: με Φ.Π.Α.	1.096.296,41 €
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	070/09 απ. Δημ. Επιτροπή
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	07/04/09
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	142/09 απ. Δημ. Επιτροπή
8. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:	ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝ. ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΗ.
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	33,23%
11. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	743.082,96€
12. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	23/09/2009
13. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	180 Ημέρες έως 23-03-2010
14. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	30-06-2010
15. Κ.Α.	30.7323.62

B. 1^{ος} Α.Π.Ε. & 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) του ανωτέρου έργου θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου.

- από την εκατέρωθεν επέκταση της ζώνης που παρεμβαίνουμε και διαμορφώνουμε έως την γραμμή απαλλοτρίωσης.
- από την απομάκρυνση και επανατοποθέτηση επικείμενων και υπόγειων κατασκευών που συναντάμε στο εύρος του έργου.
- από την κατασκευή και λειτουργία των πρόσθετων δικτύων απορροής όμβριων υδάτων και ύδρευσης κατά το μήκος και κατά το πλάτος του οδοστρώματος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.,

- από την αντιμετώπιση των δυσκολιών λόγω ύπαρξης υπόγειων κοινωφελών δικτύων (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Οπτική ίνα κ.τ.λ.).

Οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

Το αδιάθετο ποσό των απρόβλεπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.224,88 € χωρίς Φ.Π.Α..

Επέρχεται αύξηση της σύμβασης κατά 12.488,79 €. λόγω αποκλειστικά της αύξησης του Φ.Π.Α. από 19% σε 21%.

Κατόπιν των παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν 3669/08

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3/6/2010
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3/6/2010
ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ ΦΩΤ.
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κοιν/ση: Τ.Υ. Δήμου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων τμ. Εισόδου Καλαμάτας από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία «Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΗ», και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΕΡΓΑΣ

Καρατζέας Ν.
Παναγιώτης

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος

Χειλάς Ευάγγελος

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλείδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Οικονομάκου Μαρία
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 8 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ