



## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 21/2009

### ΑΠΟΦΑΣΗ 386/2009

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 03η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 21η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 28-8-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 379 απόφαση), 7) Καμβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλειδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Δημήτριος, 15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 379 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 379 απόφαση), 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 377 απόφαση), 21) Σπίνος Γεώργιος 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 376 απόφαση) και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 376 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γουρδέας Ανδρέας, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης και 4) Οικονομάκου Μαρία.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκών κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα, εκ των οποίων παραβρίσκονται οι κ.κ.: 1) Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 4) Περρωτής Παναγιώτης, 5) Σπανός Αντώνιος, 6) Χειλάς Ευάγγελος και 7) Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο κ. Κούτρος Χρήστος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού δρόμων της Καλαμάτας (οδού Ναυαρίνου από Εθνικού Σταδίου έως αποθήκες Λιμανιού)».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Γεώργιος Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 20004/20-8-2009 Δήμου Καλαμάτας εισήγηση του Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :

**ΈΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ» (Κ.Α. 20.7335.06).**

**ΘΕΜΑ :Έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (συνοδεύεται από το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Α.)**

**Συν/να: Πρακτικό Ε12/2009 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοσίων έργων που αφορά στην έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ**
- 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 77/2007 αποφ. Δ.Σ**
- 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 92/2007 αποφ. Δ.Ε.**
- 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 200.000 €**
- 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 205.855,55 €**
- 6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 52/2008 αποφ. Δ.Ε.**
- 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 04/03/2008**
- 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :199/2008 αποφ. Δ.Ε.**
- 9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΚΜΑ Ο.Ε.**
- 10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 33%**
- 11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 22/09/2008 (αρ. πρωτ. 22116/24-09-2008)**
- 12. 1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΕΩΣ 22-03-2009**
- 13. 2<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΕΩΣ 22-06-2009**
- 14. 3<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΕΩΣ 22-07-2009**
- 15. 4<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΕΩΣ 22-09-2009**

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ (1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ' αριθμ. Ε12 πρακτικό συνεδρίασης, συνταγμένα και θεωρημένα από τη Τ.Υ. του Δήμου.

#### **I. ΓΕΝΙΚΑ**

##### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Η Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με συνολικό προϋπολογισμό 205.855,55 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της διακήρυξης της Δημοπρασίας έγινε με την 52/2008 απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής.

Η δημοπρασία έγινε την 04/03/2008 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΕΚΜΑ Ο.Ε. που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 8% στις τιμές του τιμολογίου μελέτης.

Το πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 199/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η Σύμβαση υπεγράφη την 22/09/2008 για ποσόν 137.699,82 € με ΦΠΑ.

#### **B. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Στην Αρχική Μελέτη περιλαμβάνονται :

Η κατασκευή του δικτύου Ηλεκτροφωτισμού, ήτοι εκσκαφή και τοποθέτηση σωλήνα ο οποίος θα παραλαμβάνει τα καλώδια ηλεκτροφωτισμού, δημιουργία φρεατίων, τοποθέτηση αγκυριών ιστών, τοποθέτηση γειώσεως για την ασφάλεια του δικτύου.

Η τοποθέτηση στο έργο των νέων ιστών – βραχιόνων και του φωτιστικού σώματος των 150W στο ύψος των 8 μέτρων (τεμ 50). Το συγκεκριμένο φωτιστικό σώμα θα έχει φορά προς το δρόμο, για την κάλυψη του φωτισμού του.

Η τοποθέτηση στο ύψος 5μ επί του ιστού βραχίονα και φωτιστικού σώματος 70W (τεμ. 5). Το συγκεκριμένο φωτιστικό σώμα θα έχει φορά προς το πεζοδρόμιο, για την κάλυψη του φωτισμού του.

Αποξήλωση υπάρχοντων μπετονένιων ιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για τον φωτισμό του δρόμου στην παρούσα κατάσταση.

#### **Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:**

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 90 ημέρες, ήτοι μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2008. Οι παρατάσεις οι οποίες έχουν δοθεί στο έργο με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μέχρι 22-06-2009 και εκκρεμεί μια απόφαση για παράταση μέχρι 22-07-2009 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

#### **Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:**

##### **1) 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.**

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ο 1ος του έργου και συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι ποσότητες όπως προέκυψαν μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών οι οποίες έχουν εκτελεσθεί ή από ακριβείς προμετρήσεις των υπό εκτέλεση εργασιών.

Με τον 1ο Α.Π.Ε. στον οποίο περιλαμβάνονται και τρεις νέες εργασίες, ο οποίος κρίθηκαν απαραίτητες κατά την εκτέλεση του έργου, αντιμετωπίζονται πέραν των προαναφερόμενων νέων εργασιών και αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών. Η

δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται κυρίως από τα απρόβλεπτα και εν μέρει από την δαπάνη των επί έλαττον εργασιών.

## **2) 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.**

Στην μελέτη δεν είχε συμπεριληφθεί:

1. Η βαφή των ιστών και των βραχιόνων (ΝΤ)
2. Η αποξήλωση των εναέριων καλωδίων που χρησιμοποιούνται για το παλαιό δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού και βρίσκονται επί των μπετονένιων ιστών (ΝΤ), τα οποία σχεδίαζε να απομακρύνει ο Δήμος με δικά του μέσα έπειτα από την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Αυτό όμως αποδείχθηκε στην πορεία της εκτέλεσης του έργου ότι δεν είναι εφικτό, διότι δεν υπήρχε τεχνική ευχέρεια για την τοποθέτηση των νέων ιστών, χωρίς την απομάκρυνση των υπαρχόντων δικτύων.
3. Η τοποθέτηση των βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων που θα στηρίζονταν στον ιστό στο ύψος των 5μ διότι προϋπήρχε συνεννόηση μεταξύ Δήμου και Λιμενικού Ταμείου, ότι αυτά θα τοποθετούνταν στο έργο μετά το πέρας του με κονδύλι του Λιμενικού Ταμείου. Η μελέτη για το λόγο αυτό περιελάμβανε μόνο μια μικρή ποσότητα ενδεικτικά από τα προαναφερόμενα υλικά (βραχιόνες και φωτιστικά σώματα 150W ).

Οι προαναφερόμενες νέες τιμές έχουν συμπεριληφθεί στο 1ο ΠΚΝΤΜ και οι ποσότητες στις οποίες υπάρχει αύξηση περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικός).

## **II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Με το παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανά κατηγορία εργασιών η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2. Η συμβατική δαπάνη από 14.195,00 € με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 12.975,85€. Παρουσιάζει μείωση κατά 1.219,15 €.
3. ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
4. Η δαπάνη από 46.515,88 €, με τον 1ο ΑΠΕ γίνεται 46.474,40€, Παρουσιάζει μείωση κατά 41,48 €.
5. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ – ΙΣΤΟΙ
6. Η δαπάνη της κατηγορίας από 54.770,00 €, με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ γίνεται 73.321,22 €. Παρουσιάζει υπέρβαση κατά 18.551,22 €.

Η ανωτέρω αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό της σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των € 115.714,13 χωρίς Φ.Π.Α και € 21.985,68 για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο € 137.699,81.

Οι πιο πάνω εργασίες του 1ου ΑΠΕ κρίθηκαν απαραίτητες για την βελτίωση της αρτιότητας και της λειτουργικότητας του έργου και δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.

### **Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :**

1. Έχοντας υπ' όψιν :

➤ **Την υπ' αριθ. Ε12 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων** που γνωμοδοτεί θετικά για τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου.

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

- **Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα** σύμφωνα με τις διατάξεις.-
- α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996  
β) Του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2940/2001  
γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ. 609/1985

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Η/Μ  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ  
ΗΛ.ΜΗΧ.

**ΚΑΛΑΜΑΤΑ 17/08/2009**  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  
ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ: υπ' αριθ. Ε21 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων  
1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

Κοσμόπουλος Βασίλειος: Πότε θα γίνει το έργο;

Σπίνος Γεώργιος: Υπάρχει δέσμευση ότι ξεκινά 12-13 Σεπτεμβρίου.

Κοσμόπουλος Βασίλειος: Παράταση έχει δοθεί;

Σπίνος Γεώργιος: Ναι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ' όψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.) του έργου «Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού δρόμων της Καλαμάτας (οδού Ναυαρίνου από Εθνικού Σταδίου έως αποθήκες Λιμανιού» όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΚΜΑ Ο.Ε.» και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Καμβυσίδης Ιωάννης
6. Κλειδωνας Θεοφάνης
7. Κοσμόπουλος Βασίλειος
8. Κουδούνης Αργύριος
9. Κουρκουτάς Γεώργιος
10. Λαγανάκος Γεώργιος
11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
12. Μπάκας Δημήτριος
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
15. Πολίτης Δημήτριος
16. Σπίνος Γεώργιος
17. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 8 Σεπτεμβρίου 2009  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ