

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 401/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 24η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 18-8-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 401 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβουσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 393 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 393 απόφαση), 19) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 406 απόφαση), 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 399 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκών κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Μ. Μαντινείας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος και 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 3^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Δημοτικού δρόμου από Προφήτη Ηλία έως Κουταλά και διάνοιξη Αγροτικών δρόμων».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. του Δήμου 21219/8-9-2009 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΚΟΥΤΑΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ.

ΘΕΜΑ : Α) ΕΓΚΡΙΣΗ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Β) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΧΕΤ: Υπ' αριθ. πρωτ. 19928/19-8-09 αίτηση του αναδόχου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** Δ.Π.
2. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :** 150.000,00 €
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 217.290,45 Ευρώ με Φ.Π.Α.
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 169/2007 Δ.Ε.
5. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 24-7-2007
6. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 289/2007 απ. Δ.Ε.
7. **ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ :** 210.771,75 € με Φ.Π.Α
8. **ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ :** 18-10-07 αριθμ. πρωτ. 24927
9. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.
10. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ :** 3%
11. **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :** 120 Ημέρες έως 18-2-08 & έως 18/5/08 υπ' αριθμ. 86/2008 αποφ. Δ.Σ. και έως 31-12-08 υπ' αριθμ. 280/08 απ. Δ.Σ. & έως 30/3/09 υπ' αριθμ. 22/09 απ. Δ.Σ. & έως 30/5/2009 υπ' αριθμ. 215/2009 απ. Δ.Σ. και έως 31-8-09 υπ' αριθμ. 302/09 απ. Δ.Σ.
12. **ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ :** 3^{ος} λογαριασμός 94.579,63 €

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α) Σας υποβάλουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας.

Η σύνταξη του 3^{ου} Α.Π.Ε οφείλεται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών εσωτερικά των ομάδων που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, καθώς και στην αλλαγή χρηματοδότησης για το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης από ΣΑΤΑ με (Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) σε Δ.Π. με (Γ.Ε. & Ο.Ε. 28%) όπως αρχικά ήταν η χρηματοδότηση.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης.

Β) Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ. πρωτ. 19928/19-8-09 αίτηση του αναδόχου τους λόγους που επικαλείται καθώς και του ότι δεν ήτο εξασφαλισμένη ολόκληρη η πίστωση του έργου για το έτος 2009, υπήρξε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Επειδή εξασφαλίστηκε μέρος της υπολειπόμενης πίστωσης από Δ.Π. για το 2009

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Α) Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις :

- 1) του άρθρου 4^{ου} του Ν. 2372/96
- 2) του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ. 609/85
- 3) του άρθρου 4 του Ν. 3481/06

Β) Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως την 30-9-09 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6^ο του Π.Δ. 609/85.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Καλαμάτα 1-9-09
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Ακολούθως το λόγο λαμβάνει ο κ. Κοσμοπούλος ο οποίος λέει τα εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφίσαμε την έγκριση των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, πλην όμως αισθάνομαι την ανάγκη να πω δύο νούμερα, και για το ένα και για το άλλο, για να υπάρχει μια εγρήγορση και μία πίεση και από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι στις Τεχνικές Υπηρεσίες.

Θέμα 10, "ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα δημοτικά διαμερίσματα". Μιλάμε για 184.000, δηλαδή ένα πολύ μικρό έργο για τα δεδομένα του Δήμου. Η σύμβαση ήταν για 60 ημέρες. Έπρεπε το έργο να είχε παραδοθεί 3/12/2008. Επίσημες παρατάσεις, δεν ξέρω εάν έχει παραδοθεί το έργο, έχουν δοθεί τουλάχιστον 150 ημέρες.

Περνάμε στο άλλο. "Βελτίωση δημοτικού δρόμου από Προφήτη Ηλία έως Κουταλά και διάνοιξη αγροτικών δρόμων". Συμφωνητικό 210.000, ένα μικρό έργο. Έπρεπε να γίνει μέσα σε 120 ημέρες και να ολοκληρωθεί, ακούστε παρακαλώ, 18/2/2008. Σήμερα ψηφίσαμε παράταση μέχρι 30/9/2009.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Ι. Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση Δημοτικού δρόμου από Προφήτη Ηλία έως Κουταλά και διάνοιξη Αγροτικών δρόμων» όπως αυτός έχει συνταχθεί από το τμήμα Εκτέλεσης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο «ΧΑΡΙΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Ε.Δ.Ε.» και έχει θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του παραπάνω έργου ήτοι έως την 30η/9/2009.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλειδωνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 30 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ