

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 463/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 26η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 16-10-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 455 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 440 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 455 απόφαση), 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 438 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γουρδέας Ανδρέας, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Λεϊκών κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 3) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 4) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος και 5) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που το Σώμα δέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο :

Έγκριση 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Καλαμάτας (έργο έτους 2008)».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην από 21-10-2009 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : **ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Έργο έτους 2008).**
ΘΕΜΑ : **Α) ΈΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .**
1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .
2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Β) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ .

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : **ΣΑΤΑ .**
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : **774/2007 απ. Δ.Σ.**
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : **150.000,00 €**
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : **352/2008 .**
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : **398/2008 απ. Δ.Ε.**
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : **1.128.263,55 € με Φ.Π.Α**
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : **805.871,58 € με Φ.Π.Α την 8-12-2008.**
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : **23 -9- 2008 .**
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε**
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : **30,63 %.**
11. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 6^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : **573.254,13 €**
12. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : **360 ημέρες έως 3-12 -09.**
13. 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ : **382.951,56 € με Φ.Π.Α.**

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Α) Σας υποβάλλουμε

1^{ου}) Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε)

2^{ου}) Την 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (1^η Σ.Σ)

3^{ου}) Το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας και την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με την Ε23 πράξη, της 23^{ης} συνεδρίασης στις 16/10/09 θέμα Β2 .

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών εσωτερικά των ομάδων , που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Η 1^η Σ.Σ σύμβαση ποσού 382.951,56 € με Φ.Π.Α η οποία περιλαμβάνει και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάσσεται προκειμένου να περιλάβει την διευθέτηση του χειμάρρου Καλαμίτσι Βόρεια της οδού Καλλιπατείας.

Από την ανασύνταξη της υδραυλικής μελέτης του χειμάρρου προέκυψε ότι ήταν αναγκαία η διευθέτηση του με αύξηση της αρχικής διατομής από αγωγό 1.000 mm σε 1500 mm.όχι μόνο Νότια της οδού Καλλιπατείας όπως αρχικά είχε προβλεφθεί αλλά και Βόρεια στο εντός σχεδίου Πόλεως τμήμα του προς αποφυγήν πλημμυρικών φαινομένων τα οποία ήταν συνήθη στην περιοχή.

Εκτός του κεντρικού αγωγού είναι απαραίτητο να κατασκευαστούν και οι δευτερεύοντες αγωγοί των ομβρίων υδάτων με τις αναγκαίες υδροσυλλογές . Αυτό προϋποθέτει την κατασκευή των δρόμων με κρασπεδόρειθρα και ασφαλτικά στην γύρω περιοχή.

Ίδιο πρόβλημα προέκυψε για την οδό Θεμιστοκλέους και τους κάθετους δρόμους όπου και εκεί κατασκευάστηκαν υποχρεωτικά αγωγοί ομβρίων με τις απαραίτητες υδροσυλλογές που δεν είχαν προβλεφθεί στην μελέτη.

Το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αποτελείται από εννέα (9) νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην μελέτη όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή του 2^{ου} Α.Π.Ε και εντάσσονται όλες στην 1^η Σ.Σ..

Οι ανωτέρω εργασίες δεν ήτο δυνατόν να προβλεφθούν από την μελέτη είναι όμως αναγκαίες και δεν μπορούν να διαχωριστούν από το φυσικό αντικείμενο της Αρχικής Μελέτης προτείνεται να εκτελεστούν με την παρούσα 1^η Σ.Σ από τον ίδιο ανάδοχο, κον Ηλιόπουλο Ιωάννη Ε.Δ.Ε.

Β) Λόγω του ότι προκύπτει η 1^η Σ.Σ ποσού 382.951,56 € ήτοι αύξηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 45%, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

A) Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε

Της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 382.951,56 € με Φ.Π.Α.

Του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

σύμφωνα με τις διατάξεις :

1) του άρθρου 4^{ου} του Ν. 2372/96.

2) του άρθρου 43 & 5 του Π,Δ 609/85.

3) του άρθρου 4 του Ν 3418/06

4) Του άρθρου 8 του Ν 1 `418/1984.

B) Την παράταση προθεσμίας άνευ αιτήσεως του αναδόχου έως 30/4/2010 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6^α του Π.Δ 609/85.

Καλαμάτα 21 – 10 - 09

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕΧ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

1^η Σ.Σ

2^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Καλαμάτας (έργο έτους 2008) όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό - ΕΔΕ και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**
- II. Εγκρίνει την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του παραπάνω έργου ποσού 382.951,56 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**
- III. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου, άνευ αιτήσεως του αναδόχου, έως 30/4/2010.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

Τ Α Μ Ε Λ Η

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Δικαιουλάκος Βασίλειος
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Ιωάννης
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Οικονομάκου Μαρία

16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης

17. Πολίτης Δημήτριος

18. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 27 Οκτωβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ