

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 29/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 493/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Νοεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 29η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 06-11-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση κατά την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 490 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 2) Κουρκουτάς Γεώργιος, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Οικονομάκου Μαρία και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 5^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου « Διάνοιξη & κατασκευή τμημάτων οδού Βασ. Γεωργίου (περιοχή επέκτασης Σχεδίου Καλαμάτας).

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Γεώργιος Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 26160/6-11-2009 εισήγηση του τμήματος εκτέλεσης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

Κ.Α. 30.7326.15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΘΗΣΕΑΣ**
2. **ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 121/2006 αποφ. Δ.Σ.**
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.969.734,53 ευρώ με Φ.Π.Α.**
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 202/2006 αποφ. Δ.Ε.**
5. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29/05/2006**
Λήξη συμβατικής προθεσμίας 01/09/2007
1^η παράταση έως 31/12/07
2^η παράταση έως και 30-6-08
3^η παράταση έως και 30-6-08
4^η παράταση έως και 30-12-08
5^η παράταση έως και 30-7-09
6. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 269/2006 αποφ. Δ.Ε.**
7. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.**
8. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 28,74 %**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλουμε τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Α) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών ανέρχεται σε 0 €.

Β) Η συνολική δαπάνη του έργου **1.320.000 € με Φ.Π.Α.** σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης (**1.403.686,53 €**) είναι μειωμένη κατά **83.685,50 €** ή ποσοστό **5,78%**.

Γ) Η σύνταξη του **5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** οφείλεται σε τακτοποίηση ποσοτήτων που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις εργασιών κυρίως όμως από την μείωση ποσοτήτων ασφαλικών εργασιών (2^η στρώση κυκλοφορίας) που κρίθηκε αναγκαίο να μην υλοποιηθούν διότι 1)εκκρεμούν ορισμένες κατασκευές υπογείων δικτύων κοινής ωφελείας κυρίως συνδέσεις κτιρίων με δίκτυα της ΔΕΥΑΚ.2)Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτριώσεων στον κόμβο της Αύρας με αποτέλεσμα να μη έχει ολοκληρωθεί ο δρόμος σε όλο το πλάτος του.

Δ) Το υπ' αριθμ. Ε20/09 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 4 του Ν.2372/96.

Συνημμένα: 1. Πρακτικό συμβουλίου Δ.Ε.
2. 5^{ος} Α.Π.Ε.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ' όψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (5^ο Α.Π.Ε.) του έργου «Διάνοιξη & Κατασκευή τμημάτων οδού Βασ. Γεωργίου (Περιοχή Επέκτασης Σχεδίου Καλαμάτας)» όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο «ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε.» και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσιδης Ιωάννης
8. Κλειδώνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Λαγανάκος Γεώργιος

12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Νταγιόπουλος Γεώργιος
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Ράλλης Γεώργιος
19. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 23 Νοεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ