

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05/2011****ΑΠΟΦΑΣΗ 038/2011**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 5η/2011 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 3505/28-1-2011 πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση – απόντος του Προέδρου του Σώματος κ. Γουρδέα Ανδρέα, οποίος απουσιάζει για λόγους υγείας – ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανδρέακος Κωνσταντίνος ως Προεδρεύων αυτού και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αναζίκος Ιωάννης, 4) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 5) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 6) Γκλεγκλές Ιωάννης, 7) Διασάκος Νικόλαος, 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Καραγιάννης Ανδρέας, 11) Καρβέλης Γεώργιος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Μανδηλάρης Ιωάννης, 14) Μαρινάκης Σαράντος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Μπεχράκης Σταμάτης, 19) Μπουζιάνης Παύλος, 20) Μπούρας Ιωάννης, 21) Μπούχαλης Δημήτριος, 22) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 23) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 24) Μωρακέας Σπυρίδων, 25) Νιάρχος Αναστάσιος, 26) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 043 απόφαση), 27) Ντίντα Παναγιώτα, 28) Οικονομάκου Μαρία, 29) Πολίτης Δημήτριος, 30) Πουλόπουλος Δημήτριος, 31) Ριζάς Χρήστος, 32) Στασινάκης Διονύσης, 33) Στασινόπουλος Στυλιανός, 34) Φαββατάς Δημήτριος, 35) Φωτέας Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 048 απόφαση) και 36) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος και 3) Χουλιάρη – Παλιατσέα Αμαλία λόγω προβλήματος υγείας.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της Συνεδρίασης για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση τμημάτων κεντρικών οδών (Χρ. Κουμάντου, Ιατροπούλου, Δαγρέ κ.λ.π.)».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Ριζάς Χρήστος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 2356/21-1-2011 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**ΈΡΓΟ** : ' ' ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ «ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ, ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΓΡΕ Κ.Λ.Π. ' '

**Κ.Α.** : 30.7323.85

**ΘΕΜΑ** : ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ & 1<sup>ΟΥ</sup> ΠΚΤΜΝΕ

### Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

- |     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 1.  | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   | : | ΘΗΣΕΑΣ                                   |
| 2.  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ   | : | € 200.000,00                             |
| 3.  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  | : | € 324.426,63 με Φ.Π.Α.                   |
| 4.  | ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ                  | : | 277/2009                                 |
| 5.  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  | : | 22/09/2009                               |
| 6.  | ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | : | 325/2009 Απόφαση Δ.Ε                     |
| 7.  | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   | : |  |
| 8.  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ  | : | ΝΑQUATEC Α.Ε.                            |
| 9.  | ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  | : | 43,40 % Μέση τεκμαρτή                    |
| 10. | ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                  | : | € 183.882,22 με Φ.Π.Α. την 15/04/2010    |
| 11. | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ   | : | 90 ημερολογιακές ημέρες                  |
|     | 1η ΠΑΡΑΤΑΞΗ : ΑΠ. Δ.Σ. 278/10   | : | Προθεσμία περαίωσης εργασιών: 26/7/2010  |
|     | 2η ΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΑΠ. Δ.Σ. 367/10  | : | Προθεσμία περαίωσης εργασιών: 15/9/2010  |
|     | 3η ΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΑΠ. Δ.Σ. 485/10  | : | Προθεσμία περαίωσης εργασιών: 31/12/2010 |
| 12. | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (1 <sup>ος</sup> και 2 <sup>ος</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.) | : | € 101.945,61                             |

### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

#### Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	: € 131.919,94	€ 2.814,94	€ 19.787,99	€ 29.359,35	€ 183.882,21
1 <sup>ου</sup> Α.Π.	: € 149.848,21	€ 2.814,94	€ 1.859,72	€ 35.540,26	€ 190.063,13

## **A. ΓΕΝΙΚΑ**

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1418/1984 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 2229/1994 και ίσχυε μέχρι τις 17/06/2008 (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) και τους Νόμους 23/1993 (ΦΕΚ 8Α της 05/02/1993) & 2372/1996 (ΦΕΚ 29Α της 28/02/1996) και τα Π.Δ. 609/1985 & 171/1987.

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών που δε μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση του έργου (άρθρο 8 παράγραφος δ1 του Νόμου 23/1993) και για το λόγο αυτό συντάσσεται ο παρών 1<sup>ος</sup> ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου.

## **B. 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις σε ποσότητες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο, καθώς και τις νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Η άντληση κονδυλίων για υπερσυμβατικές και νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών.

### **B1. Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων**

- 1. Κεφάλαιο Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 4448,52 που προήλθε κυρίως λόγω αύξησης των εργασιών καθαίρεσης μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (Α.Τ.002) και αύξησης των εργασιών καθαίρεσης πλακοστρώσεων (Α.Τ.004).
- 2. Κεφάλαιο Χωματοουργικά :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 367,08 που προήλθε λόγω μείωσης των εργασιών γενικών εκσκαφών (Α.Τ.008).
- 3. Κεφάλαιο Οδοστρωσία - Ασφαλτικά:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 1.050,08 που προήλθε λόγω μείωσης των εργασιών υπόβασης οδοστρωσίας, ασφαλικής προεπάλειψης, συγκολλητικής επάλλειψης και ασφαλικής στρώσης (Α.Τ.013, Α.Τ.014, Α.Τ. 015 , Α.Τ.016)
- 4. Κεφάλαιο Σκυροδέματα:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 4.759,95 που προήλθε λόγω αύξησης της σκυρόδεσης με σκυρόδεμα τύπου C12/15 (Α.Τ.017, Α.Τ.018), αλλά και κρασπεδόρειθρων (Α.Τ.021)
- 5. Κεφάλαιο Καλύψεις:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 1.256,00 που προήλθε λόγω αύξησης της επιφάνειας κατασκευής λόγω ανάπλασης του Νότιου πεζοδρομίου της οδού Φρατζή.
- 6. Κεφάλαιο Εξοπλισμός:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 1.278,00 που προήλθε λόγω μείωσης παγκακιών, αύξησης κάδων και μείωσης ζαρντινιέρων (Α.Τ.037, Α.Τ.040) αλλά και κατάργησης των μεταλλικών εσχάρων των δένδρων.

- 7. Κεφάλαιο Υδραυλικά :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 11078,85 που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης των σωλήνων (Α.Τ.044, Α.Τ.045), της αποκατάστασης των κατεστραμμένων παροχών ύδρευσης με την κατασκευή ενισχυμένων φρεατίων διπλής παροχής (Ν.Τ.7/ 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ) και τέλος την κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης, αγωγού ομβρίων, σύνδεσης του νέου αγωγού με το υπάρχον και λόγω των εργασιών απομόνωσης υπάρχοντος αγωγού.
- 8. Κεφάλαιο Ηλεκτροφωτισμός:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 3654,71 που προήλθε λόγω μείωσης των ποσοτήτων αποξήλωσης τσιμεντοϊστών (Α.Τ.065) των φρεατίων έλξης καλωδίων (Α.Τ.068), των σωλήνων ηλεκτρικών γραμμών και της επισκευής κατεστραμμένων γειώσεων.

## **B2. Πληροφοριακά στοιχεία επί των νέων εργασιών**

Νέες εργασίες περιλαμβάνονται στις ομάδες της Οδοστρωσίας - Ασφαλτικών, των Υδραυλικών και του Ηλεκτροφωτισμού. Αναλυτικότερα είναι :

1. Το άρθρο NT1 αφορά. Τις σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2003.Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm
2. Το άρθρο NT2 αφορά. τους αγωγούς αποχέτευσης απο σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, Dεσ=250mm
3. Το άρθρο NT3 αφορά την σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό πλην πολυαιθυλενίου (PE) με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ανοξείδωτου μανσόν διακλάδωσης και μηχανής MULLER. Φ90, PN10
4. Το άρθρο NT4 αφορά την απομόνωση υφιστάμενου αγωγού από το δίκτυο. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 100
5. Το άρθρο NT5 αφορά τ προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και αρμολόγηση τσιμεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισμό. ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
6. Το άρθρο NT6 αφορά την κατασκευή φρεατίου υδροδότησης βαρέως τύπου με δύο παροχές
7. Το άρθρο NT7 αφορά τους σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 6atm Φ50

Για την κοστολόγηση των παραπάνω εργασιών ελήφθησαν υπόψη :

- Οι αναλύσεις της Δ/νσης Μηχανογράφησης της Γ.Γ.Δ.Ε. του Γ' τριμήνου 2009.
- Το Π.Δ. 286/1994 όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού αυτών, τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 2229/1994.

- Οι αναλύσεις τιμών για Οικοδομικά έργα, έργα Οδοποιίας, Υδραυλικά έργα και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Αναλυτικά κατά κατηγορία έχουμε :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ	€ 4.990,52	€ 542,00
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	€ 244,72	€ 611,80
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	€ 700,06	€ 1.750,14
4. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	€ 10.497,05	€ 5.737,10
5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ	€ 6.191,00	€ 4.935,00
6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	€ 1.112,00	€ 2.390,00
7. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	€ 21.167,65	€ 10.088,80
8. ΦΥΤΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ	€ 0,00	€ 0,00
9. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	€ 5.317,83	€ 8.972,54
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	€ 1.858,01	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	€ 2.814,94	

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου παρά μόνο στην δαπάνη για Φ.Π.Α, δηλαδή ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό της σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των € 154.522,87 χωρίς Φ.Π.Α. και € 35.540,26 για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο € 190.063,13.

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1418/1984, το Π.Δ. 609/1985 και το Π.Δ. 171/1987 η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα είναι σύμφωνη και απαραίτητη για την ομαλή συνέχιση του έργου.

#### ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

#### Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ

σύμφωνα με τις διατάξεις.-

- Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996
- Του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006
- Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ.. 609/1985

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 20/1/2011

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Παναγιώτης Δημ. Νασόπουλος  
Αρχ/νας Μηχ/κος  
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Σ/ΝΑ : - 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, με τους παρόντες κατά την ώρα της ψηφοφορίας να τάσσονται, ΥΠΕΡ οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων "ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" & "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων "ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" & "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", κατά πλειοψηφία,

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

**Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ανάπλαση τμημάτων κεντρικών οδών (Χρ. Κουμάντου, Ιατροπούλου, Δαγρέ κ.λ.π.)» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο ΝΑQUATEC Α.Ε. και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

##### Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ανδρεάκος Κωνσταντίνος

##### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
3. Αναζίκος Ιωάννης
4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης
6. Γκλεγκλές Ιωάννης
7. Διασάκος Νικόλαος
8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Καραγιάννης Ανδρέας
11. Καρβέλης Γεώργιος
12. Κουδούνης Αργύριος

13. Μανδηλάρης Ιωάννης
14. Μαρινάκης Σαράντος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Μπεχράκης Σταμάτης
19. Μπουζιάνης Παύλος
20. Μπούρας Ιωάννης
21. Μπούχαλης Δημήτριος
22. Μπρεδήμας Θεόδωρος
23. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος
24. Μωρακέας Σπυρίδων
25. Νιάρχος Αναστάσιος
26. Νταγιόπουλος Γεώργιος
27. Ντίντα Παναγιώτα
28. Οικονομάκου Μαρία
29. Πολίτης Δημήτριος
30. Πουλόπουλος Δημήτριος
31. Ριζάς Χρήστος
32. Στασινάκης Διονύσης
33. Στασινόπουλος Στυλιανός
34. Φαββατάς Δημήτριος
35. Φωτέας Νικόλαος
36. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 8 Φεβρουαρίου 2011  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ