

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18^η Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται στην 19η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 11-06-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης Δημήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 264 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Λαγανάκος Γεώργιος, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Οικονομάκου Μαρία, 5) Ράλλης Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λεϊκών κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) Ασπροχώματος κ. Νίκας Ιωάννης, 11) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 12) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 13) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αρτεμισίας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 12634/11-6-2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ.

Κ.Α. 30.7323.83

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δωρεές Πυρόπληκτων
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: απόφ. Δ.Ε.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 66.845,00€
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 202.188,33€
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 113/2009 Δ.Ε.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 5/5/2009
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 166/2009 απόφ. Δ.Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Ο.Ε.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 33.03%

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν:

Την υπ' αρ. 8696/23-4-2010 αίτηση του αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου το οποίον είναι αληθές, προέκυψαν οι παρά κάτω καθυστερήσεις.

Α. Λόγω της καθυστέρησης στο να εκκενωθεί το κτίριο έμειναν πίσω οι εσωτερικές εργασίες, οι εξωτερικές έχουν ολοκληρωθεί ως εκ τούτου προτείνουμε την παράταση του έργου έως 30/8/2010.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»

Ακολούθως διεξάγεται διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: Θεωρώ χρήσιμο να κάνω μία επισήμανση. Πρέπει να παρακολουθείται η εξέλιξη του έργου με μεγαλύτερη συχνότητα, γιατί ενώ η πρώτη φάση του έργου που αφορούσε την επισκευή – τοιχοποιία προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα, η δεύτερη φάση που αφορά την επισκευή στο ιστορικό του κτιρίου έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.

ΣΠΙΝΟΣ: Το σημειώνω.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία θα σας πω εγώ σ' αυτό. Είμαστε σε μία συνεννόηση με ένα ίδρυμα στην Κύπρο το οποίο θα αναλάβει μέρος των δαπανών για τους εσωτερικούς χώρους. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Ξεκινήσαμε με την εντύπωση ότι θα είναι μεγάλη η συμμετοχή τους. Τελικά δεν θα είναι μεγάλη. Θα φέρουν αυτοί κάποιο συνεργείο μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχουν κάποια χρήματα που πρέπει να βάλουμε επιπλέον από τη δική μας την πλευρά, θα τα βάλουμε ώστε αυτό το κτίριο γρήγορα να είναι ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αρτεμισίας» έως τις 30-8-2010, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 12634/11-6-2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	1. Αθανασόπουλος Κων/νος	Βασιλάκη Γεωργία
	2. Αλευράς Διονύσιος	
	3. Γιαννακούλας Γρηγόριος	
	4. Γουρδέας Ανδρέας	
	5. Δικαιουλάκος Βασίλειος	
	6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος	
	7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης	
	8. Καμβυσίδης Ιωάννης	
	9. Κλείδωνας Θεοφάνης	
	10. Κοσμόπουλος Βασίλειος	
	11. Κουδούνης Αργύριος	
	12. Κουρκουτάς Γεώργιος	
	13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος	
	14. Μπασακίδης Νικόλαος	
	15. Μπούχαλης Δημήτριος	

16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
18. Πολίτης Δημήτριος
19. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 28 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ