



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2011

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 23η/2011 συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 32201/17-6-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Γουρδέας Ανδρέας, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αναζικός Ιωάννης, 5) Ανδρεάκος Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 268 απόφαση) , 6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) Γκλεγκλές Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 276 απόφαση), 8) Δημόπουλος Δημήτριος, 9) Διασάκος Νικόλαος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Καμβυσιδής Ιωάννης, 12) Καραγιάννης Ανδρέας, 13) Καρβέλης Γεώργιος, 14) Κουδούνης Αργύριος, 15) Μανδηλάρης Ιωάννης, 16) Μαρινάκης Σαράντος, 17) Μιχαλόπουλος Κων/νος, 18) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 268 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Μπεχράκης Σταμάτης, 21) Μπουζιάνης Παύλος, 22) Μπούρας Ιωάννης, 23) Μπούχαλης Δημήτριος, 24) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 25) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 26) Μωρακέας Σπυρίδων, 27) Νιάρχος Αναστάσιος, 28) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 268 απόφαση), 29) Ντίντα Παναγιώτα, 30) Οικονομάκου Μαρία, 31) Πολίτης Δημήτριος, 32) Πουλόπουλος Δημήτριος, 33) Ριζάς Χρήστος, 34) Στασινόπουλος Στυλιανός, 35) Φαββατάς Δημήτριος και 36) Φωτέας Νικόλαος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Στασινάκης Διονύσης, και 5) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Λιακουνάκου Βενετία και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας κ. Χειλάς Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων.

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αιθαίας κ. Δουρδουνάς Αργύριος, 3) Ασπροχώματος κ. Ζαγαρέλος Ηλίας, 4) Πολιανής κ. Κορομηλάς Παναγιώτης, 5) Μικρομάνης κ. Κουτσορρόπουλος Χαράλαμπος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 7) Θουρίας κα Λιάππα Χρυσή, 8) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός, 9) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 10) Αλαγονίας κ. Μπαλίκος Ιωάννης, 11) Αγίου Φλώρου κα Μπελόγιαννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 12) Άριος κ. Μπρούμας Αθανάσιος, 13) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης, 14) Άνθειας κ. Πετρούλιας Περικλής, 15) Πλατέος κ. Τζαβάρας Γεώργιος, 16) Λείκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος, 17) Αμφείας κ. Φαββατάς Γεώργιος και 18) Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων 1) Πηδήματος κ. Κάργας Γεώργιος και 2) Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Αγρίλου κ. Δημόπουλος Ευστάθιος, 3) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Παναγιώτης, 4) Άμμου κ. Κοσμόπουλος Νικόλαος, 5) Βελανιδιάς κα Κοτταρίδη Διαμαντούλα, 6) Ανεμόμυλου κ. Μαθιός Νικόλαος, 7) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 8) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 9) Σταματινού κ. Μωραγιάννης Ιωάννης και 10) Νέδουσας κ. Σούμπλης Κων/νος, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αλωνίων κ. Γκρέτσας Γεώργιος και 2) Βρομόβρυσης κ. Καμαρινόπουλος Βασίλειος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που το Σώμα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο :

Έκθεση απόψεων επί της από 27-10-2010 αίτησης θεραπείας της Εργολήπτου Δημοσίων Έργων «Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», για το έργο "Μέγαρο Χορού Καλαμάτας" .

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ριζάς, αναφέρεται στην από 23/6/2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έκθεση απόψεων επί της από 27-10-2010 αίτηση θεραπείας της Εργολήπτου Δημοσίων Έργων «Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε –ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.»
ΕΡΓΟ: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

ΣΧΕΤ.: Έγγραφα Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων με αρ. πρωτ.:7194/22-02-2011 & 25514/26-11-2010

Με την υπ' αριθμ. 220/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου, χορηγήθηκε περιορισμένη παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 3 της εισήγησης.

Κατά της παραπάνω απόφασης κατατέθηκε στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων αίτηση θεραπείας του αναδόχου (κατά το άρθρο 76 του Ν.3669/08) με την οποία ζητά την διεύρυνση της παράτασης.

Σύμφωνα με το άνω σχετικό πρέπει να σταλούν απόψεις της Προϊσταμένης Αρχής (Δημοτικό Συμβούλιο) επί του θέματος.

Αναλυτικά το ιστορικό και οι απόψεις καταγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

1. ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

- α) Η αίτηση θεραπείας στέφεται κατά της αποφ. αρ. 220/09 του Δ.Σ. Καλαμάτας.
- β) Η κοινοποίηση της ανωτέρω αποφάσεως στον ανάδοχο έγινε με το υπ' αρ.16363/21-07-2010 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας (κατάθεση σε ΕΛΤΑ την 27-07-2010)
- γ) Η επίδοση της αιτήσεως θεραπείας στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων έγινε την 27-10-2010.
- δ) Η επίδοση της αιτήσεως θεραπείας στον κύριο του έργου « Δήμο Καλαμάτας» έγινε την 29-10-2010 με δικαστικό κλητήρα και πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 23716/29-10-10
- ε) Η υποβολή των αντιρρήσεων του κυρίου του έργου Δήμου Καλαμάτας προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κατά της ανωτέρω αιτήσεως θεραπείας έγινε την 28/02/2011
- στ) Η κοινοποίηση της αιτήσεως θεραπείας στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας που στρέφεται η αίτηση θεραπείας έγινε την 29-10-2010.
- ζ) Η αίτηση θεραπείας υπεβλήθη στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τις διατάξεις μέσα στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών που προβλέπουν αυτές (άρθρο 12 παρ. 3 Ν 1418/84) και είναι εμπρόθεσμη και εξεταστέα.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η προμελέτη βάσει της οποίας διεξήχθη ο διαγωνισμός με το (σύστημα μελέτη κατασκευή) θεωρήθηκε από το ΥΠΕΣΔΑ (λόγω προϋπολογισμού) με το έγγραφο αρ. πρωτ. 63742/28-1-05.

Τα τεύχη δημοπράτησης θεωρήθηκαν επίσης από το ΥΠΕΣΔΑ με το έγγραφο αρ. πρωτ. 21976/6-6-05 .

Μέχρι τις 30-06-2009 το έργο χρηματοδοτείτο από το Ε.Π. « ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» του Γ΄ Κ.Π.Σ. με Κοινοτική συμμετοχή 80% και Κρατική συμμετοχή 20 %, και στη συνέχεια εντάθηκε στο ΕΣΠΑ στις 29/06/2010

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή» στις 3/10/2005, με διεθνές ανοικτό διαγωνισμό , με κατ' αποκοπή αντάλλαγμα , σύμφωνα με την απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής (Δ.Ε) Δήμου Καλαμάτας. αρ. 204/30-6-05, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.

Το έργο κατακυρώθηκε στην Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε –ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε με την υπ' αρ. 377/2005 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με μέση έκπτωση 5,54%.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 21-12-06, με προϋπολογισμό 12.260.164, 43 (με ΦΠΑ)

Μετά την υπογραφή της σύμβασης , υποβλήθηκε η μελέτη εφαρμογής από τον ανάδοχο η οποία απεστάλη & θεωρήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ,Δ/νση Δημοσίων Έργων με το έγγραφό τους αρ. πρωτ. 18789/1974/06-09-2007.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 660 Η.Η με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και περαίωση την 10-10-2008.

Με την αποφ. 312/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου.

Με την αποφ. του Δ.Σ αρ. 313/08 εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου κατά 22 Η.Η και με την απόφαση του Δ.Σ υπ' αριθμ. 603/08 εγκρίθηκαν επιπλέον 192 Η.Η .

Σύμφωνα με τις εγκριθείσες παρατάσεις εγκρίθηκε από την Δ/νωση Υπηρεσία νέο χρονοδιάγραμμα με περαίωση του έργου στις 12-05-2009.

Στη συνέχεια με την αποφ. του Δ.Σ αρ. 274/09 εγκρίθηκε νέα παράταση εκτέλεσης του έργου κατά 34 Η.Η.

Τέλος με την αποφ. του Δ.Σ αρ. 220/10 εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου, μέχρι τις 26-01-2010. Επί της απόφασης αυτής ο ανάδοχος κατέθεσε την εν λόγω αίτηση θεραπείας.

3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ (που αφορά στην αίτηση θεραπείας)

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε διαφωνία μεταξύ της Τεχνικής Υπηρεσίας και του αναδόχου ως προς το αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση η κατασκευή του πλωτού δαπέδου οροφής της μεγάλης αίθουσας δοκιμών του κτιρίου. Σημειώνεται ότι η κατασκευή αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για την λειτουργικότητα του κτιρίου.

Με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, επί αιτήσεως θεραπείας αρ. πρωτ. 2810/08-02-2010, αναγνωρίστηκε ότι δεν εμπίπτει στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου η εν λόγω κατασκευή.

Ο ανάδοχος, με αίτηση του (αριθμ. πρωτ. 8250/19-04-2010) κατέθεσε σχέδιο 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ, όπου περιλαμβάνονταν οι εργασίες κατασκευής του πλωτού δαπέδου καθώς και άλλες εργασίες.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος, με αίτηση του (αριθμ. πρωτ. 8251/19-04-2010) αιτήθηκε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας:

1. μέχρι τις 30-06-2010, λόγω της κατασκευής του πλωτού δαπέδου οροφής της μεγάλης αίθουσας δοκιμών και των λοιπών εργασιών που έπονται αυτής.

2. κατά τρεις μήνες, από την κοινοποίηση σε αυτόν εγκεκριμένου του 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αρ. 220/2010 απόφαση του (σε σχέση με την παραπάνω αίτηση του αναδόχου) ενέκρινε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, με αναθεώρηση, μέχρι την 26-01-2010.

4. ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1ο Αίτημα αναδόχου

Στην αίτηση θεραπείας στη σελίδα 3, ο ανάδοχος αναφέρει αναλυτικά τις εργασίες οι οποίες δεν μπορούσαν, κατά την άποψη του να εκτελεσθούν, χωρίς προηγουμένως να κατασκευασθεί το πλωτό δάπεδο οροφής της μεγάλης αίθουσα δοκιμών. Οι εργασίες αυτές αποτελούν **σχεδόν το σύνολο των μέχρι τότε ανεκτέλεστων εργασιών** για την κατασκευή των οποίων, ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι 30-06-2010.

Αποψη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου

Είναι γεγονός ότι η κατασκευή του πλωτού δαπέδου οροφής της μεγάλης αίθουσας δοκιμών αποτελεί προϋπόθεση και επηρεάζει **άμεσα** την ολοκλήρωση των παρακάτω εργασιών:

- A1. την υγραμόνωση του συγκεκριμένου δώματος.
- A2. τις εργασίες τοποθέτησης δικτύων αεραγωγών στο συγκεκριμένο δώμα.
- A3. τις εργασίες σωληνώσεων κλιματισμού στο συγκεκριμένο δώμα.

Η μη ολοκλήρωση της υγραμόνωσης όμως επηρεάζει **έμμεσα** την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με την υποκείμενη μεγάλη αίθουσα δοκιμών. Οι εργασίες αυτές είναι:

- B1. η κατασκευή των επενδύσεων των τοίχων με γυψοσανίδες.
- B2. η κατασκευή των εσωτερικών (χωνευτών) ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
- B3. η κατασκευή του ξύλινου δαπέδου και της ψευδοροφής από γυψοσανίδα.
- B4. οι βαφές των τοίχων και των κουφωμάτων.
- B5. η τοποθέτηση της μαρμάρινης επίστεψης των στηθαίων (τοποθετούνται άνωθεν της στεγανοποιητικής μεμβράνης).
- B6. η στέγαση των διόδων σωληνώσεων και αεραγωγών από τα προβλεπόμενα ανοίγματα του δώματος κλπ.

Η εκτίμηση της παράτασης των 90 ημερών που εισηγηθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο υπολογίσθηκε αφού ελήφθησαν υπόψη οι χρόνοι κατασκευής (βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος) των εργασιών που **άμεσα** επηρεάζονται από την κατασκευή του πλωτού δαπέδου. Είναι γεγονός ότι δεν δόθηκε ιδιαίτερη βάση στις εργασίες που όντως **έμμεσα** επηρεάζονται από την εν λόγω κατασκευή και κατά συνέπεια έγινε υποτίμηση του αναγκαίου χρόνου παράτασης του έργου.

2ο Αίτημα αναδόχου

Στις σελίδες 5 έως 9 της αίτησης θεραπείας ο ανάδοχος αναφέρεται στο σχέδιο 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ το οποίο κατέθεσε στις 19-04-2010 (αρ.πρωτ. 8250) και στο οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά από εργασίες, πλέον αυτών του πλωτού δαπέδου.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ο ανάδοχος ζητά έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας, κατά τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση σε αυτόν, εγκεκριμένου του 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ.

Αποψη Τεχνικής Υπηρεσίας

Η υπηρεσία μας με το υπ.αρ. 8250/1678/07-06-2010 έγγραφό της απάντησε στο αίτημα του αναδόχου και προσδιόρισε ποιες εργασίες, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του 2^{ου} ΑΠΕ του αναδόχου, αποτελούσαν συμβατική υποχρέωση του και ποιες εργασίες δεν επιθυμούσε την κατασκευή τους. Επιπλέον έκανε γνωστό ότι είναι υπό σύνταξη, από την Τ.Υ του Δήμου, ο 2ος ΑΠΕ & ο 2ος ΠΚΤΜΝΕ στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι εργασίες του πλωτού δαπέδου καθώς και «όποια άλλη εργασία κριθεί απολύτως απαραίτητη για την ολοκλήρωση της σύμβασης και πάντα με την σχετική προέγκριση της νέας ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου λόγω επικείμενης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ».

Στη συνέχεια η υπηρεσία μας όντως συνέταξε τον 2ο ΑΠΕ & τον 2ο ΠΚΤΜΝΕ που μετά την υπογραφή τους από τον ανάδοχο βρίσκονται για προέγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Από κοινού με τα ανωτέρω, η Υπηρεσία μας έχει αποστείλει για προέγκριση, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και την αναγκαία σχετική παράταση του έργου.

Συνολική άποψη Τεχνικής Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία μας στην εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο (σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η 220/2010 απόφαση του Δ.Σ.) εκτίμησε ότι η συμβατική προθεσμία του έργου έπρεπε να παραταθεί έως τις 26-01-2010, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις εργασίες Α1, Α2, Α3, της παραγράφου 4, που άμεσα επηρεάζονται από την κατασκευή του εν λόγω πλωτού δαπέδου.

Λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις εργασίες Β1 έως Β6 της παραγράφου 4, προκύπτει ότι έχει γίνει υποτίμηση του αναγκαίου χρόνου της παράτασης του έργου για την εκτέλεση τους.

Κατά συνέπεια θεωρούμε ως εύλογη την απαίτηση του αναδόχου για παράταση των εργασιών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την κατασκευή του πλωτού δαπέδου οροφής της μεγάλης αίθουσας δοκιμών, έως την 30-06-2010. Επίσης για τις υπόλοιπες εργασίες του 2^{ου} ΑΠΕ & του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ (καθώς και τις εργασίες που κατασκευαστικά έπονται αυτών) να δοθεί παράταση τριών μηνών από την κατάθεση στον ανάδοχο εγκεκριμένων των 2^ο ΑΠΕ & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα την αποδοχή των λόγων της αίτησης θεραπείας του αναδόχου, όπως αιτιολογείται με τις απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΦΩΤΕΑΣ: Βλέπω εδώ ότι υπήρχε κάποια διαφωνία. Σε τι και από ποιον;

ΡΙΖΑΣ: Η ΜΕΛΚΑ είχε ζητήσει μία παράταση μέχρι τον 6^ο μήνα του 2010 προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες. Υπήρχε μία διχογνωμία μεταξύ του εργολάβου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έλεγε «ότι γι' αυτές τις εργασίες δεν μπορείτε να πάρετε μία εξάμηνη παράταση». Φυσικά για να διασφαλίσουμε και χρήματα τα οποία θα πλήρωνε, και σωστά το έκανε. Όμως αυτοί λέγανε, επειδή ήταν αλληλοκαλυπτόμενες εργασίες, δηλαδή μερικές εργασίες έπρεπε πραγματικά να γίνουν αλλά μερικές θα μπορούσαν – λέει η υπηρεσία η δική μας – να είχαν γίνει προγενέστερα, υπήρχε λοιπόν αυτή η απόφαση, ότι δηλαδή λέει η υπηρεσία «θα έπρεπε κύριε να δεις τις είχες κάνει». Αυτός λέει ότι «Δεν μπορούσα να τις είχα κάνει διότι είναι αλληλοκαλυπτόμενες».

Άρα λοιπόν αφού του την κόψαμε την προθεσμία και του δώσαμε ένα μήνα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δικαιώθηκε ο εργολάβος μέσα από την επιτροπή του ΥΠΕΚΑ και είπε ότι πραγματικά αυτές οι εργασίες επειδή ήταν αλληλοκαλυπτόμενες θα έπρεπε να είχε δοθεί σωστά η παράταση. Και επειδή λοιπόν υπάρχει ένα κενό που συσχετίζεται με την ολοκλήρωση του έργου, την εκταμίευση των περαιτέρω χρημάτων αλλά και την επιστροφή ενδεχομένως χρημάτων πίσω, θα πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε αυτή την παράταση που το Δημοτικό Συμβούλιο τότε είχε πει μόνο ένα μήνα μετά από εισήγηση της υπηρεσίας φυσικά.

ΦΩΤΕΑΣ: Θέλω να μου πείτε που αναφέρεται εδώ στο έγγραφό σας η δικαίωση του εργολάβου από το ΥΠΕΚΑ. Να μου δώσετε την απόφαση γιατί εδώ δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Την απόφαση του ΥΠΕΚΑ πέστε μου.

ΡΙΖΑΣ: Είναι από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων, το πρωτόκολλο είναι Δ8/867/Φ.136 με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2010.

ΦΩΤΕΑΣ: 15 Νοεμβρίου δικαιώθηκε ο εργολάβος. Αυτή μας η απόφαση επιβαρύνει το έργο και με τι ποσό;

ΡΙΖΑΣ: Επιβαρύνει το έργο σε ότι αφορά, όπως καταλαβαίνετε, τις αναθεωρήσεις, γι' αυτό αρχικώς είχε πει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μη του δώσουμε την παράταση. Το ποσό δεν έχει ακόμη πλήρως διευκρινιστεί γιατί είχε αλληλοκαλυπτόμενες εργασίες. Είναι περίπου από 100.000 έως 200.000, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς.

ΔΙΑΣΑΚΟΣ: Θα ψηφίσουμε "λευκό" σύμφωνα με την πάγια θέση μας που έχουμε για τα μεγάλα έργα αλλά και γιατί παλαιότερα είχαμε διαφωνήσει με την κατασκευή του Μεγάρου Χορού.

ΦΩΤΕΑΣ: "Λευκό", δεν καλύφθηκα από τις απαντήσεις που πήρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με την οποία ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της δημοτικής παράταξης "ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" & "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" και ΠΑΡΩΝ οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης "ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Αποδέχεται τους λόγους της αίτησης θεραπείας της εργολήπτου δημοσίων έργου «Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «Μέγαρο Χορού Καλαμάτας» σύμφωνα με την από 23/6/2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Γουρδέας Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
3. Αναζίκος Ιωάννης
4. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος
5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης
6. Γκλεγκλές Ιωάννης
7. Δημόπουλος Δημήτριος
8. Διασάκος Νικόλαος
9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
10. Καμβυσίδης Ιωάννης
11. Καραγιάννης Ανδρέας
12. Καρβέλης Γεώργιος
13. Κουδούνης Αργύριος
14. Μανδηλάρης Ιωάννης
15. Μαρινάκης Σαράντος
16. Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος
17. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
18. Μπασακίδης Νικόλαος
19. Μπεχράκης Σταμάτης
20. Μπουζιάνης Παύλος
21. Μπούρας Ιωάννης
22. Μπούχαλης Δημήτριος
23. Μπρεδήμας Θεόδωρος
24. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος
25. Μωρακέας Σπυρίδων
26. Νιάρχος Αναστάσιος
27. Νταγιόπουλος Γεώργιος
28. Ντίντα Παναγιώτα
29. Οικονομάκου Μαρία
30. Πολίτης Δημήτριος
31. Πουλόπουλος Δημήτριος
32. Ριζάς Χρήστος
33. Στασινόπουλος Στυλιανός
34. Φαββατάς Δημήτριος

35. Φωτέας Νικόλαος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 27 Ιουνίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΔΕΑΣ