

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 327/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16^η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 23η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-07-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 328 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 325 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 328 απόφαση), 13) Λαγανάκος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 328 απόφαση), 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Μπούχαλης Δημήτριος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Κλειδώνας Θεοφάνης, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή υπόγειων κάδων».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 14214/29-6-10 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΈΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ "

Κ.Α. : 30.7323.73

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Δ.Π.
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: € 40.000,00
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : € 79.701,44 με Φ.Π.Α.
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 340/2009
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17/11/2009
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 383/2009 Απόφαση Δ.Ε.
7. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 3,46% Μέση τεκμαρτή
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ : € 78.235,70 με Φ.Π.Α. την 18/03/2010 ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 90 ημερολογιακές ημέρες
12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : € 19.900,00
13. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : € 16.900,00

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	: € 56.224,00	€ 0,00	€ 8.433,60	€ 13.578,10	€ 78.235,70
1 ^{ΟΥ} Α.Π.	: € 64.256,00	€ 6.000,00	€ 401,60	€ 15.642,86	€ 86.300,46

A. ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1418/1984 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 2229/1994 και ίσχυε μέχρι τις 17/11/2009 (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) και τους Νόμους 23/1993 (ΦΕΚ 8Α της 05/02/1993) & 2372/1996 (ΦΕΚ 29Α της 28/02/1996) και τα Π.Δ. 609/1985 & 171/1987.

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών και τακτοποίησης ποσοτήτων. (άρθρο 8 παράγραφος δ1 του Νόμου 23/1993) και για το λόγο αυτό συντάσσεται ο παρών 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας.

B. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξήσεις σε ποσότητες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Η άντληση κονδυλίων για υπερσυμβατικές και νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών και από τις επί ελαττον ποσότητες.

B1. Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων

- Κεφάλαιο 1. Κάδοι Ιnox:** Προκειμένου να επωφεληθούν περισσότεροι δημότες από υπόγειους κάδους και προκειμένου να καλυφθούν καίρια σημεία του κέντρου της πόλεως, προέκυψε η τοποθέτηση ενός επιπλέον υπογείου κάδου, σε θέση που θα αποφασιστεί από τα όργανα του Δήμου.
- Κεφάλαιο 2. Κάδοι με Λιθοδομή:** Για τους παραπάνω λόγους, κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή ενός επιπλέον κάδου στη διασταύρωση των οδών Φρατζή και Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Αναλυτικά κατά κατηγορία έχουμε :
--

ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
1. ΚΑΔΟΙ ΙΝΟΧ	€ 2.880,00	
2. ΚΑΔΟΙ ΜΕ ΛΙΘΟΔΟΜΗ	€ 3.395,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		€ 401,60
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		€ 6.000,00

Η υπέρβαση της δαπάνης των εργασιών του έργου σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης είναι μηδενική.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 401,60€

Οι ανωτέρω αυξήσεις κατά κατηγορία του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό της σύμβασης όσον αφορά τη δαπάνη των εργασιών. Αυξάνει όμως τη συνολική δαπάνη του έργου, ώστε να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης, του Φ.Π.Α. αυτής και της διαφοράς που προκύπτει από την αύξηση του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των € 70.657,60 χωρίς Φ.Π.Α. και € 15.642,86 για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο € 86.300,46

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

σύμφωνα με τις διατάξεις .-

- Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996
- Του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006
- Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ. 609/1985

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 28/6/2010
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29/6/2010
ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
Σ/ΝΑ : - 1^{ος} ΑΠΕ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή υπόγειων κάδων» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ και έχει θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Μπούχαλης Δημήτριος
16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Οικονομάκου Μαρία
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Σπίνος Γεώργιος
21. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 20 Ιουλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ