

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 32/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 480/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18^η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 32η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-11-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 477 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Οικονομάκου Μαρία, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 475 απόφαση) και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 477 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Μπούχαλης Δημήτριος, 5) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λείκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 11) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) Ασπροχώματος κ. Νίκας Ιωάννης και 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Βλάβες στο έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλεως Καλαμάτας στην περιοχή Λιανείκα – Δουσεϊκά».

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 22414/13-10-2010 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 22180/6-10-2010 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του παραπάνω έργου, τα οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση των μελών του Σώματος αναλυτικά έχουν ως εξής:

«ΘΕΜΑ: **ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΡΓΟ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ**

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΝΕΪΚΑ - ΔΟΥΣΕΪΚΑ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 250.000,00 ευρώ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.186.027,03 ευρώ με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 440/08 αποφ. Δ.Ε.
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 13/01/2009
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 032/2009 αποφ. Δ.Ε.
7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΒΩΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 38,14 %
9. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 02/01/2010
30/04/2010 1^η παράταση
30/08/2010 2^η παράταση
10. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 742.566,69 €

Σας αποστέλλουμε το από 6/10/2010 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών του ανωτέρω έργου και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Α) σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3669/08, την έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών, όπως αυτό έχει συνταχθεί και να αναγνωρισθεί αποζημίωση στον εργολάβο του έργου ύψους 2.168,26 € με ΦΠΑ, για τη ζημιά που υπέστη, λόγω ανώτερης βίας.

Β) Την άμεση αποκατάσταση του οδοστρώματος και την, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ασφαλτόστρωση όλου του δρόμου από τον ανάδοχο του έργου, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές βλάβες στην οδοστρωσία από τις επερχόμενες νεροποντές.

Συνημμένα:

- Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών

Ο Εισηγητής
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Καλαμάτα σήμερα **06-10-2010** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11.30πμ.** τα παρακάτω μέλη της επιτροπής για την διαπίστωση βλαβών του έργου : «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΝΕΪΚΑ – ΔΟΥΣΕΪΚΑ**» :

- 1) **Χρονόπουλος Βασίλειος**, Πολιτικός Μηχανικός, ως πρόεδρος
- 2) **Διαμαντόπουλος Βασίλειος**, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος
- 3) **Τζούμη Κων/να**, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος

πού ορίσθηκαν με την υπ' αριθ. απόφαση **440/2010** του Δ.Σ., παρουσία του αναδόχου του έργου **Χαρίτου Γεωργίου**, διενεργήσαμε αυτοψία στον χώρο του ανωτέρω έργου και αφού ετέθησαν υπ'όψιν τα ακόλουθα στοιχεία του έργου ήτοι:

- 1) Η υπ' αριθμ. **89/2008** μελέτη του έργου,
- 1) Η υπ' αριθμ. **10925/07-05-09** υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και αναδόχου του έργου,
- 2) Η υπ' αριθμ. **21346/29-09-2010** δήλωση βλαβών του αναδόχου του έργου προς το Δήμο Καλαμάτας περί αποζημίωσης λόγω ανωτέρας βίας,
- 3) Η υπ' αριθμ. **440/2010** απόφαση του Δ.Σ. περί ορισμού επιτροπής για την σύνταξη του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών,

έχουμε να αναφέρουμε τα εξής :

Εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων, που έλαβαν χώρα στην περιοχή κατασκευής του έργου : «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΝΕΪΚΑ – ΔΟΥΣΕΪΚΑ**» κατά την νυχτερινή ώρα, στις 25-09-2010 και ενώ είχαν μόλις ολοκληρωθεί οι εργασίες οδοστρωσίας, προξενήθηκαν ζημιές στο ανωτέρω έργο. Κατόπιν τούτου υποβλήθηκε, όπως ορίζει ο νόμος, η υπ' αριθμ. 21346/29-09-2010 δήλωση από τον ανάδοχο, με την οποία ζητά αποζημίωση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας.

Η υπηρεσία, όρισε στη συνέχεια επιτροπή για την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, η οποία : α) διενέργησε άμεσα αυτοψία την 06-10-2010 και εξακρίβωσε την, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ύπαρξη ζημιάς στο ανωτέρω έργο και β) κατεγράφησαν οι διαπιστωμένες βλάβες (νεροφαγιές, αποσάθρωση τελικής στρώσης οδοστρωσίας, απώλεια υλικού κλπ.), και κοστολογήθηκαν με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές ως ακολούθως :

Δρόμος R7 (μήκους 440μ.)

α) Από διατομή KD573 έως KD719 :

$$190\mu. \times 5,00\mu \times 30\% \times 0,075\mu = 21,38\mu^3 \text{ (1)}$$

όπου : 190μ το μήκος του τμήματος του δρόμου

5,00μ το μέσο πλάτος του δρόμου

30% η εκτιμώμενη φθορά –απώλεια υλικού της τελικής στρώσης οδοστρωσίας

0,075μ. το μέσω εκτιμώμενο προστιθέμενο πάχος οδοστρωσίας (5 ~ 10εκ.)

β) Από διατομή KD719 έως KB541 :

$$250\mu. \times 7,50\mu. \times 50\% \times 0,075\mu. = 70,31\mu^3 (2)$$

όπου : 250μ το μήκος του τμήματος του δρόμου

7,50μ το μέσο πλάτος του δρόμου

50% η εκτιμώμενη φθορά –απώλεια υλικού της τελικής στρώσης οδοστρωσίας

0,075μ. το μέσω εκτιμώμενο προστιθέμενο πάχος οδοστρωσίας (5 ~ 10εκ.)

$$\text{Σύνολον (1) + (2) = } 21,38\mu^3 + 70,31\mu^3 = \mathbf{91,69\mu^3}$$

Για την κοστολόγηση θα χρησιμοποιηθεί το με αρ. τιμ. 028 άρθρο της σύμβασης της 89/08 μελέτης του έργου με την αντίστοιχη συμβατική τιμή (26,71€/μ³) :

Α.Τ. 028, (ΟΔΟ Γ- 1.1) ~ Υπόβαση οδοστρωσίας – υπόβαση μεταβλητού πάχους:

91,69μ ³ X 26,71€ =	2.449,04 €
Ε.Ο. 18% :	440,83 €
Σύνολο :	2.889,87 €
Έκπτωση 39% :	1.127,05 €
Σύνολο :	1.762,82 €
ΦΠΑ 23%:	405,45 €
Γενικό Σύνολο :	2.168,26 €

Σύμφωνα με τα παραπάνω και το άρθρο 58 του Ν.3669/08, η επιτροπή εισηγείται:

Α) την έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών, όπως αυτό έχει συνταχθεί και να αναγνωριστεί αποζημίωση στον εργολάβο του έργου ύψους 2.168,26 € με ΦΠΑ, για τη ζημιά που υπέστη, λόγω ανωτέρας βίας.

Β) Την άμεση αποκατάσταση του οδοστρώματος και την, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ασφαλίστρωση όλου του δρόμου, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές βλάβες στην οδοστρωσία από τις επερχόμενες νεροποντές.

Το παρών συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως έπεται.

Καλαμάτα 06-10-2010

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

1) **Χρονόπουλος Βασίλης**

Κοιν/ξία

2) **Διαμαντόπουλος Βασίλης**

Χαρίτος Γεώργιος – Σβώλος Αθανάσιος

3) **Τζούμη Κων/να**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Εγκρίνει το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλεως Καλαμάτας στην περιοχή Λιανέικα – Δουσείκια», το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης και αναγνωρίζει αποζημίωση στον εργολάβο του παραπάνω έργου, ύψους δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (2.168,26 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη ζημιά που υπέστη λόγω ανωτέρω βίας.**
- II. Εγκρίνει την άμεση αποκατάσταση του οδοστρώματος και την χωρίς άλλη καθυστέρηση, ασφαλτόστρωση όλου του δρόμου από τον ανάδοχο του παραπάνω έργου, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές βλάβες στην οδοστρωσία από τις επερχόμενες νεροποντές.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

Τ Α Μ Ε Λ Η

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδώνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Οικονομάκου Μαρία

16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 23 Νοεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ