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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  20/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  389/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η Ιουλίου 2008, ηµέρα Τετάρτη ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 20η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 18-07-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23)  Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 375 
απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, και 25) Τσερώνης Κων/νος.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Οικονοµάκου 
Μαρία και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Λεϊκων κ. Βρυώνης 
Φώτιος, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος  και 3) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 
επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  
Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος και 2) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, ενώ δεν παραβρίσκεται 
ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του υποέργου «Κατασκευή 
οδοποιίας και αποχέτευσης οµβρίων σε νεοδιανοιγµένους δρόµους της Συνοικίας 

Γιαννιτσανίκων Καλαµάτας» του έργου «Κατασκευή έργων υποδοµής και οδοποιίας 
σε νεοδιανοιγµένους δρόµους του Σχεδίου Πόλης Καλαµάτας». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 16490/17-7-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ    :    ΈΓΚΡΙΣΗ  3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
 ΕΡΓΟ    :    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟ∆ΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ 
∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ∆ΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ 
∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
                     Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α      Ε Ρ Γ Ο Υ. 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ                                    : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ» 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ                                       : 700.000 € 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                              : 782.919,77 µε Φ.Π.Α  
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ                               : 200/2006 
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ      : 1/6/2006 
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                  : 279/2006 Απόφαση ∆.Ε 
7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ           : ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ                                                                                               
8. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ                                                             : ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε 
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ                                        : 18.29 % 
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                          : 639.690,6  € µε Φ.Π.Α την 10/10/2006 
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ               : 240 ηµερολογιακές ηµέρες 
12.  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΈΡΓΟΥ       :Παράταση µε τη 212/08 Απόφαση ∆.Σ. έως 31-08-2008 

 
                             Ε Ι  Σ Η Γ Η Σ Η  
 
 

Σας υποβάλλουµε τον 3ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου συνταγµένο και θεωρηµένο από 
την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται προκειµένου να συµπεριλάβει τις 
αυξοµειώσεις σε ποσότητες σε σχέση µε το συµβατικό αντικείµενο 

Η άντληση των κονδυλίων για υπερσυµβατικές και νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο 
των απροβλέπτων εργασιών. 
Συντάχθηκε εξισωτικός ισόποσος, έναντι του ποσού του συµφωνητικού. 
 
Οι ανωτέρω αυξήσεις κατά  κατηγορία του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καµία 
µεταβολή στη δαπάνη του έργου και η έγκριση του είναι σύννοµη, σύµφωνα µε το άρθρο 8 
του Νόµου 1418/1984, το Π∆ 609/1985, Π∆ 171/1987, άρθρο 8 του 3263/04 και του άρθρο 4 
του Ν3481/06 και απαραίτητες για την οµαλή συνέχιση του έργου. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ : 
 
Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2372/96, του 
άρθρου 43 & 5 Ν. 609/1985 και του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006. 
 
                                                                        Καλαµάτα 17-7-2008 
 
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                          Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 
        ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ                                 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ                          ΠΟΛΙΤΙΚΌΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
 
Κοιν/ση : Τ.Υ ∆ήµου.» 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει τον 3ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του υποέργου «Κατασκευή 
οδοποιίας και αποχέτευσης οµβρίων σε νεοδιανοιγµένους δρόµους της Συνοικίας 
Γιαννιτσανίκων Καλαµάτας» του έργου «Κατασκευή έργων υποδοµής και οδοποιίας 
σε νεοδιανοιγµένους δρόµους του Σχεδίου Πόλης Καλαµάτας» όπως αυτά έχουν 
συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, έχουν 
υπογραφεί από τον ανάδοχο «ΧΑΡΙΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Ε.∆.Ε.» και έχουν θεωρηθεί από τον 
∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας.  
 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 



Συνεδρίαση :20/2008                                 Τετάρτη 23 / 07 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  389/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Λαγανάκος Γεώργιος 

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 17. Μπάκας Ιωάννης 

 18. Μπασακίδης Νικόλαος  

 19. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  30 Ιουλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
                                                                  

                                                                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


