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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  472/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 24η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 19-09-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ.  
463 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) 
Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 463 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 
462 απόφαση), 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης 
∆ηµήτριος,  24) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 463 απόφαση) 25) Σπίνος 
Γεώργιος και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 464 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, η δηµοτική σύµβουλος κα Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην ηµερήσια 
διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. 
Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10)   Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση 
δρόµου στο Κάτω Χωριό στο ∆.∆. Αρτεµισίας». 

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 21548/17-9-2008 εισήγηση του τµήµατος εκτέλεσης έργων της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ:ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 
ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ∆.∆. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ 

Κ. Α. : 30.7322.13 
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Ε Ρ Γ Ο Υ 

 
1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:  ΣΑΤΑ 
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 592/2005 αποφ. ∆.Σ. 
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:   78.000,00 ευρώ 
4    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  77.689,30 ευρώ µε Φ.Π.Α  

   5.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
         ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 391/2005 αποφ. ∆.Ε 
   6 .  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 12/12/2005    
   7.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 18/2006 αποφ. ∆. Ε.  

8. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 4 % 
10. ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο λογαριασµο : 74.581,73€ 

 
                                   ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 
1) Την έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του     
      ανωτέρω έργου ,σύµφωνα µε το άρθρο  55 παραγρ. 2 του Π.∆ 609/85.  
2) Την επιστροφή της α) υπ’αριθµ. 31616/12-5-2006  εγγυητικής επιστολή, καλής 
εκτέλεσης,    εκδοθείσα  από ΤΣΜΕ∆Ε  ποσού 3.270,00 € & β) υπ’ αρίθµ. 
2050242824/15-9-06 εγγυητική επιστολή ανάληψης κρατήσεων εκδοθείσα από 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ποσού 3.133,69 € 
 
   Συνηµµένα:  
1) Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 
2) Βεβαίωση περαίωσης 
3) Τελικές επιµετρήσεις.                                                                                      
                 
 ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ                                                                      Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ   
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.                                                             ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
       ΠΟΛ. ΜΗΧ.                                                                            ΠΟΛ. ΜΗΧ. 
 

Συνεχίζοντας ο κ. Σπίνος αναφέρεται στο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του παραπάνω έργου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
Καλαµάτα σήµερα την 27-6-08 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.µ τα παρακάτω µέλη 

της επιτροπής για την  παραλαβή του έργου: 
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1) Σπίνος Γεώργιος, ∆ηµ. Σύµβουλος, Προέδρος 
2) Αφαλέα Νίκη, Τοπογράφος Μηχανικός 
3) Σπυρόπουλος Σπύρος, Τεχν. Μηχανικός.  
 
πού ορίσθηκαν µε την υπ’ αριθ. απόφαση  7176/8-5-07 του κ. Περιφερειακού ∆ιευθυντή  
Μεσσηνίας ,προβήκαµε στη παραλαβή του, αφού µας ετέθησαν υπ' 
όψιν τα ακόλουθα στοιχεία του έργου ήτοι: 
1) Η  υπ' αριθ'. 11387/2005 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας και αναδόχου 
του έργου. 
2) Η από 20112/19-09-06       βεβαίωση περαίωσης του έργου πού αναφέρει ότι το έργο 
ολοκληρώθηκε την 19-08-06 
3)Την Τελική Επιµέτρηση των εργασιών του έργου εγκεκριµένη και θεωρηµένη από την 
τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου. 
4)Τον 1ον Α.Π.Ε εγκεκριµένο από την Προϊσταµένη αρχή µε τις υπ' αριθ. 360/2006 απόφαση 
∆.Σ. 
5)Την 113/2005 υπ' αριθ. εγκεκριµένη και θεωρηµένη µελέτη του έργου. 
6)Τις υπ’ αριθ. αποφάσεις του  ∆. Σ  ………..    περί παρατάσεως προθεσµιών. 
7) Τον Φ.Α.Υ ενηµερωµένο σύµφωνα µε την & 7 του άρθρου 3 του Π.∆ 305/96 

   Η επιτροπή πηγαίνοντας επί τόπου του έργου την ................ παρέλαβε παρουσία 
των επιβλεπόντων Μηχανικών : 
1) Χρονόπουλο Βασίλειο, Πολιτικό Μηχανικό & 
και του αναδόχου του έργου : Παπαχριστοφίλου Ευστάθιο 
τις εργασίες σύµφωνα µε το άρθρο 11  του  Ν.1418/84 του άρθρου 53 του Π.∆ 609/85 της 
γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων του έργου ως κατωτέρω: 
 
1) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η επιτροπή ελέγχοντας κατά το δυνατόν τις Τελικές Επιµετρήσεις του έργου 
παραλαµβάνει κατ' είδος και ποσότητα  αυτές όπως περιλαµβάνονται στη συνηµµένη Τελική 
Επιµέτρηση. 
 
2)ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η επιτροπή κρίνει ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε την 
σύµβαση και κατά τρόπον πού ικανοποιεί τις ανάγκες του εργοδότη µε τις εξής παρατηρήσεις: 
Α) 
Β) 
Γ) 
3) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Το έργο ολοκληρώθηκε µέσα σε συµβατικές προθεσµίες όπως διαµορφώθηκαν µε 
νόµιµες παρατάσεις πού χορηγήθηκαν από το  ∆ηµ. Συµβ. ύστερα από αίτηση του αναδόχου: 
1) 19-08-2006 
 
4) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ : 77.689,30€ 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ :  76.819,18 €                               ΤΗΝ .19-05-2006 

Αύξηση του συµβατικού αντικειµένου βάσει των κάτωθι Ανακ. Πινάκων: 
1ο) Ανακ. Πιν  Ποσό : 76.819,18€ ΜΕ ΦΠΑ  
5) ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 
1)  ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ      53.113,32 € 
2)  Γ.Ε και Ο.Ε                          9.560,40 € 
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3) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                         0,00 € 
                                                 62.673,72 € 
4) Φ.Π.Α                                  11.908,01 € 
----------------------------------------- 
      ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ             74.581,73 € 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η επιτροπή παραλαβής εισηγείται: 
Α) Να θεωρηθεί ότι έγινε προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου. 
Β) Να γίνει εκκαθάριση της  εργολαβίας σύµφωνα µε το άρθρο 27του Π.∆ 609/85. 

 Το παρών συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως έπεται. 
                                               
                                                                      Καλαµάτα 27-6-08 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ                             ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
1) Σπίνος Γεώργιος                         
2) Αφαλέα Νίκη                                              Χρονόπουλος Βασίλειος 
3) Σπυρόπουλος Βασίλης                                
 
                                                                            Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
                                                                                                                                                                                             
                                                                           Παπαχριστοφίλου Ευστάθιος Ε.∆.Ε. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από  διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Μπάκα Ιωάννη, κατά πλειοψηφία, 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

 
Ι. Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«Βελτίωση δρόµου στο Κάτω Χωριό στο ∆.∆. Αρτεµισίας» σύµφωνα µε το άρθρο 
55 παρ. 2 του Π.∆ 609/85.  

 
ΙΙ. Εγκρίνει την επιστροφή των παρακάτω εγγυητικών επιστολών:  
          i) της υπ’ αριθµ. 31616/12-5-2006  εγγυητικής επιστολής, καλής εκτέλεσης, 

εκδοθείσα  από ΤΣΜΕ∆Ε  ποσού 3.270,00 € και  
       ii) της υπ’ αριθµ. 2050242824/15-09-2006 εγγυητικής επιστολής ανάληψης 

κρατήσεων εκδοθείσα  από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ποσού 3.133,69 €. 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ          H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος Βασιλάκη Γεωργία 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος   

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας   

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης  
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 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος  

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 15. Μπάκας Ιωάννης  

 16. Μπασακίδης Νικόλαος   

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 20. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 30  Σεπτεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

                                                                       
 


