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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  179/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Απριλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 13η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 16-04-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 178 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 174 
απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 
178 απόφαση) 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 174 απόφαση), 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος  13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 189 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης και 3) 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου  «Κατασκευή αποχετευτικών 
έργων οµβρίων τµήµατος  εισόδου Καλαµάτας από Νοσοκοµείο – Ασπρόχωµα». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. Του ∆ήµου 8360/20-4-2010 σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 

«ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ» 

 

ΘΕΜΑ :  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:    800.000,00€ 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.: 1.096.296,41€ 

4. 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 

070/09  απ. ∆ηµ. Επιτροπή 

5. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

07/04/09 

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 142/2009 απ. ∆ηµ. Επιτροπή 

7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΚΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 743.082,96 € 

8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 23/09/2009 

9. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: 

Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ / ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  Α.Φ.Μ. 
997909578 

10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 33,23% 

11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 180 Ηµέρες έως 23-03-2010 

12. Κ.Α.  30.7323.62 

 

 

Πορεία εκτέλεσης έργου: 

 

Έχει πιστοποιηθεί µε τον 1ο λογαριασµό του έργου το ποσό των 60.500,00€ (µε 

Φ.Π.Α.)  

Έχουν υλοποιηθεί µέχρι σήµερα οι παρακάτω εργασίες: 
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1. κατασκευή τάφρου για την απορροή οµβρίων κατάντι (δυτικά)  των 

σιδηροδροµικών γραµµών,  

 

2. κατασκευή  δικτύου οµβρίων και τάφρου απορροής οµβρίων ανάντι 

(ανατολικά) των σιδηροδροµικών γραµµών, 

 

3. κατασκευή δικτύου και συνδέσεων ύδρευσης κατά µήκος της Εθνικής Οδού, 

 

4. εργασίες για την διασφάλιση της ζώνης απαλλοτρίωσης σε τµήµατα της 

Εθνικής Οδού. 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
 Λαµβάνοντας υπόψη την µε αριθµό πρωτ. 5414/12-03-2010 εµπρόθεσµη 

αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου, 

διαπιστώσαµε ότι υπήρξε αδυναµία υλοποίησης της µελέτης απορροής των οµβρίων 

υδάτων διότι:  

 

α) η συγκέντρωση και η απορροή των υδάτων όλων των λεκανών σύµφωνα  

µε την µελέτη της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. γινόταν ενιαία µε  κατάληξη τον ποταµό Άρη µε 

πλακοσκεπή οχετό, ο οποίος για να κατασκευαστεί απαιτούνται 

απαλλοτριώσεις.  

 

β) η ύπαρξη  κεντρικού αγωγού οµβρίων στο µέσον της Εθνικής Οδού 

καθιστούσε αδύνατη την εκτέλεση του έργου συγχρόνως µε την 

κυκλοφοριακή και εµπορική λειτουργία της Εθνικής Οδού. 

 

Έτσι αναγκασθήκαµε να αναζητήσουµε άλλες διεξόδους συγκέντρωσης και 

απορροής οµβρίων  µέσω υφιστάµενων και νέων αποδεκτών. 

 

Τέλος προκειµένου να βελτιωθεί το πλάτος των πεζοδροµίων καταβλήθηκε 

προσπάθεια κατάληψης της ζώνης απαλλοτριώσης της οδού κατά το δυνατόν και σε 

όσα σηµεία δεν υπήρχαν ανυπέρβλητα εµπόδια. 

 

Οι χώροι που αποκτήθηκαν θα διαµορφωθούν σε χώρους στάθµευσης 

οχηµάτων που τόσο µεγάλη ανάγκη έχει η περιοχή εξ΄ αιτίας της µεγάλης εµπορικής 

κίνησης. 

 

   Για τους άνω σοβαρούς λόγους,  από τους οποίους προκύπτει ότι η καθυστέρηση 

των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα  του αναδόχου, σύµφωνα µε 

το άρθρο 48  παρ. 8α  του νόµου 3669/08 
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Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε 
 

   Την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά τρις µήνες 

έως και την  30/06/2010 µε αναθεώρηση. 

 
ΟΙ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 Καλαµάτα  19 -4 - 2010 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 
Ο ∆/ΝΤΗΣ 

Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛ. . ΜΗΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε. 

 

ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΠΟΛ. ∆ΟΜ. ΕΡΓΩΝ. Τ.Ε. 

 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

            Κοιν/ση : 1) Τµήµα Εκτέλεσης Έργων. 

       2) Αντιδήµαρχο κ. Σπίνο Γέωργιο. 

 Συν/να :  Αίτηση Αναδόχου.» 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου 

«Κατασκευή αποχετευτικών έργων οµβρίων τµήµατος εισόδου Καλαµάτας από 

Νοσοκοµείο - Ασπρόχωµα», µε αναθεώρηση, έως και 30-06-2010.  

 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Καρατζέας Ν. 
Παναγιώτης 

1. Αθανασόπουλος Κων/νος Νίκας Ιωάννης (Ασπροχώµατος) 

 2. Γουρδέας Ανδρέας   

 3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 4. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 5. Καµβυσίδης Ιωάννης  
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 6. Κοσµόπουλος Βασίλειος   

 7. Κουδούνης Αργύριος  

 8. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 9. Λαγανάκος Γεώργιος   

 10. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 11. Μπάκας Ιωάννης  

 12. Μπασακίδης Νικόλαος   

 13. Νταγιόπουλος Γεώργιος    

 14. Οικονοµάκου Μαρία   

 15. Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης  

 

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 17. Σπίνος Γεώργιος   

 18. Τσερώνης Κων/νος   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 30 Απριλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


