

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 03/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 026/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 14η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00** συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 3η/2008 συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 10-1-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής:

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και

β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο :

Παράταση σύμβασης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού στα Πεδινά Δημοτικά Διαμερίσματα».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 11/01/2008 με αριθμ. πρωτ. 750/14-1-2008 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων & εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού στα Πεδινά Δημοτικά Διαμερίσματα».

Επειδή ο διαγωνισμός του 2008 του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού στα Πεδινά Δημοτικά Διαμερίσματα» βρίσκεται σε εξέλιξη και δεδομένου ότι οι ανάγκες συντήρησης στα Πεδινά Δημοτικά Διαμερίσματα είναι μεγάλες, παρακαλούμε να εγκρίνετε την παράταση της συμβάσεως αρ. πρωτ. 1470/2007 και για το χρονικό διάστημα από 15-01-2008 έως 15-03-2008, σύμφωνα με τους όρους της αρχικής συμβάσεως, έτσι όπως προβλέπεται από την μελέτη 141/2006.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝ.	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α. (υπογραφή)
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Η Δημορχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις υπ' αριθμ. 503/2006 και 542/2006 προηγούμενες αποφάσεις της Δημορχιακής Επιτροπής σχετικές με την κατάρτιση των όρων και την κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Υιοθετεί την από 11/01/2008 (με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 750/14-1-2008) εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων & εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εγκρίνει την παράταση σύμβασης συντήρησης δημοτικού φωτισμού στα πεδινά δημοτικά διαμερίσματα έτους 2007 μέχρι και 15-3-2008 καθ' ότι δεν κατέστη δυνατή η ανακήρυξη μειοδότη για το έτος 2008 μέσα στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Ε. Νίκας

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γιαννακούλας Γρηγόριος
2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
3. Καμβυσίδης Ιωάννης
4. Κοσμόπουλος Βασίλειος
5. Κουδούνης Αργύριος
6. Πολίτης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 18 Ιανουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)