

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 15η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 5-6-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 255 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 244 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 244 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 245 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 245 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 244 απόφαση), 20) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 244 απόφαση), 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 244 απόφαση), 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 255 απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 255 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 245 απόφαση).

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου, κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουμουندούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώματος, κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου, κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Λεϊκών, κ. Βρυώνης Φώτιος, και 2) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Οδοποιία περιοχής Βάλτου στο Δ.Δ. Ασπροχώματος».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στις υπ' αριθμ. πρωτ. 13882/11-6-2009 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ : 1.ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ου} Α.Π.Ε.) και 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1^{ης} Σ.Σ.) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΛΤΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ»

ΕΡΓΟ : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΛΤΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ»

Κ.Α. 30.7322.37

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | : ΣΑΤΑ |
| 2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ | : 180.000 ευρώ για το 2009 |
| 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | : 387.681,14 ευρώ με Φ.Π.Α |
| 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : 208/2008 αποφ. Δ.Ε. |
| 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 24/06/2008 |
| 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 337/2008 αποφ. Δ. Ε. |
| 7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ | : «ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.» |
| 8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ | : 28,00 % |
| 9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | : 279.130,42€ |

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. που περιλάβει την 1^η Σ.Σ. του έργου του θέματος. Η μελέτη προβλέπει την πλήρη κατασκευή οδοποιίας σε δρόμους της περιοχής Βάλτου στο Δ.Δ. Ασπροχώματος.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε, προκειμένου να περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Οι διαφοροποιήσεις των κονδυλίων καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από τις επι έλλατον δαπάνες και δεν παραβιάζεται η εγκύκλιος 36 του ΥΠΕΧΩΔΕ (διαχείριση επι έλλατον εργασιών).

Η 1^η Σ.Σ. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08. Κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε ότι η πραγματική κατάσταση του υπεδάφους ήταν πέραν του αναμενόμενου βαλτώδης και ως εκ τούτου απαιτούνται επί πλέον ποσότητες θραυστών υλικών λατομείου για την κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης ώστε να είναι δυνατή η πλήρης και έντεχνη εκτέλεση εργασιών κατασκευής της υπόβασης, προκειμένου να δεχθεί με ασφάλεια την ασφαλτόστρωση. Οι εργασίες αυτές δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν μετά την περαίωση της αρχικής εργολαβίας διότι είναι απολύτως αλληλένδετες και δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις αρχικές.

Για τον ανωτέρω 1^ο Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ. υπάρχει η ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Ν. Μεσσηνίας με το αρ. πρωτ. 11666 έγγραφο της Ε8 συνεδρίασης την 29-05-09, θέμα Β5.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Την έγκριση, του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ. του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΙΛΛΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Συν/να : 1. Πρακτικό Ε8 του Ν.Σ.Δ.Ε.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2. 1^ο ΑΠΕ & 1^η Σ.Σ.

Κ/ΣΗ: τμήμα εκτέλεσης έργων

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τις παραπάνω εισηγήσεις και τις αναφερόμενες σ' αυτές διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

I. Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία περιοχής Βάλτου στο Δ.Δ. Ασπροχώματος» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο «ΣΑΜΠΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ε.Δ.Ε.» και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

II. Εγκρίνει την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του παραπάνω έργου, συνολικής δαπάνης 136.136,58 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ		ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	1. Αθανασόπουλος Κων/νος 2. Αλευράς Διονύσιος 3. Γουρδέας Ανδρέας 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 7. Καμβυσίδης Ιωάννης 8. Κλειδωνας Θεοφάνης	Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώματος)

9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Πολίτης Δημήτριος
16. Ράλλης Γεώργιος
17. Σπίνος Γεώργιος
18. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 26 Ιουνίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ