

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 6/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 219/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 6/15-2-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσιδής Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Ράλλης Γεώργιος, 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 24) Τσερώνης Κωνσταντίνος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος και 3) Μπάκας Δημήτριος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Αρτεμισίας, Νέδουσας, Λαδά, Λεικών, Μ. Μαντίνειας, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας, Ασπροχώματος, Βέργας και Καρβελίου, κ.κ. Βασιλάκη Γεωργία, Βεργινάδης Νικήτας, Βουτσής Γεώργιος, Βρυώνης Φώτιος, Κουμουندούρος Νικόλαος, Κούτρος Χρήστος, Μέλιος Ιωάννης, Σπανός Αντώνιος, Χειλάς Ευάγγελος και Χρυσομάλης Ιωάννης αντίστοιχα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πηγών, Αντικαλάμου και Σπερχογείας, κ.κ. Αλάμαρας Πέτρος, Αργυροπούλου Βασιλική και Περρωτής Παναγιώτης αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Διάλυση εργολαβικής σύμβασης του έργου «Δημιουργία ποδηλατοδρόμου Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 3651/15-2-2007 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΧΕΤ. υπ' αριθ.2857/7-2-07 αίτηση αναδόχου.**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Υ.Π.Ε Σ.Δ Α
ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : υπ' αριθ. 120/05
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 157.121,34 €
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 118.000 €
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 125.889,46€ υπογραφή :7-9-05
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : υπ' αριθ. 93/05 αποφ. Δ.Ε
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 30-5-05
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: υπ' αριθ. 193/05 αποφ. Δ.Ε
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αρχική 90 ημέρες έως 5-12-05.
Παρατάσεις Προθεσμιών:
Υπ' αριθ. 600/05 αποφ. Δ.Σ έως και 5-3-06
Υπ' αριθ. 092 /06 αποφ. Δ.Σ έως και 5-6-06
Υπ' αριθ. 209/2006 αποφ. Δ.Σ έως και 5-9-06
Υπ' αριθ. 422/2006αποφ. Δ.Σ έως και 31-12-06
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 26%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: 47.129,20 €

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν :

1. την υπ' αριθ. 2857/06 αίτηση του αναδόχου του έργου Λέκκα Ιωάννη Ε.Δ.Ε με την οποία ζητά συναινετική διάλυση της σύμβασης .
2. την από τον Νοέμβριο του 2005 εντολή μας για προσωρινή διακοπή των εργασιών στο έργο προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα της μελέτης και να ρυθμισθεί η κυκλοφορία στους δρόμους που διέρχεται ο ποδηλατόδρομος έτσι ώστε να είναι δυνατή η παράλληλη και ασφαλής λειτουργία τους.
3. τις συνεχείς παρατάσεις προθεσμιών έως και 31-12-06 (συνολική προθεσμία 485 ημέρες) προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις και να αντιμετωπισθούν τα ανακύπτοντα από το αρχικό στάδιο κατασκευής προβλήματα. Μέχρι σήμερα οι λόγοι για του οποίους διεκόπη η κατασκευή του έργου δεν έχουν εξαλειφθεί.
4. οι εκτελεσμένες εργασίες διαγραμμίσαις στους δρόμους μαζί με την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση τους δεν δημιουργούν κίνδυνο στην κυκλοφορία των δρόμων και
5. ότι ο ανάδοχος του έργου ζητά συναινετική διάλυση της σύμβασης και παραιτείται του δικαιώματος εφαρμογής του άρθρου 9 του Ν. 1418/84 να ζητήσει αποζημίωση μιας και

το σύνολο τις αξίας των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών είναι μικρότερο του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την συναινετική διάλυση της σύμβασης του έργου αζημία των συμβαλλομένων μερών - Δήμου Καλαμάτας και αναδόχου Λέκκα Ιωάννη Ε.Δ.Ε και την εκκαθάρισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 609/85.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧ.
ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜ ΠΟΛ. ΜΗΧ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ. ΠΟΛ. ΜΗΧ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη συναινετική διάλυση της σύμβασης του έργου «Δημιουργία ποδηλατοδρόμου Καλαμάτας» αζημία των συμβαλλομένων μερών Δήμου Καλαμάτας και αναδόχου Λέκκα Ιωάννη Ε.Δ.Ε., καθώς και την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Ιωάννης
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλείδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Οικονομάκου Μαρία

18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Ράλλης Γεώργιος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσακαλάκου Σταυρούλα
23. Τσερώνης Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 7 Μαρτίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ