

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 452/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Ιουνίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 20/15-06-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (προσέλευση στην υπ' αριθ. 447 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσιδής Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Ράλλης Γεώργιος, 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 24) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης και 3) Μπάκας Δημήτριος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στο συγκεκριμένο Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 3^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρόμων περιοχής Ράχης».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 13733/18-6-2007 υπηρεσιακή εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΑΧΗΣ»

Κ.Α. 30.7326.04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** Γ' ΚΠΣ
2. **ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :** 314/2005 απ.Δ.Σ.
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 317.774,65 ευρώ με Φ.Π.Α
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 26/2006 αποφ. Δ.Ε.
5. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 20/02/2006
Λήξη συμβατικής προθεσμίας 20/11/2006
6. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 112/2006 αποφ. Δ. Ε.
7. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.
8. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:** 6,21 %

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΑΧΗΣ» θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Α) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 0.00 € χωρίς ΦΠΑ

Β) Η συνολική δαπάνη στο έργο (303.979,70 €) σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης (298.029,70 €) είναι αυξημένη κατά 5.950 €.

Γ) Η σύνταξη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, οφείλεται αποκλειστικά στην επιπλέον δαπάνη αναθεώρησης, ποσού 5.000 € χωρίς ΦΠΑ (5.950 € με ΦΠΑ)

Δ) Ο ανωτέρω 3^{ος} ΑΠΕ απεστάλη με το υπ' αριθμ. 8159/11-4-07 διαβιβαστικό του Δήμου για προέγκριση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου & παρελήφθη το έγγραφο της προέγκρισης από την Τ.Υ. του Δήμου στις 4-6-07 με το υπ' αριθμ. 3652 έγγραφο της Περιφέρειας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με :

- Α) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/89 και
Β) το άρθρο 4 του Ν.2372/96
Γ) το άρθρο 4 του Ν.3481/04

<i>Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ</i>	<i>Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ</i>	<i>Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ</i>
<i>ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ</i>	<i>ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</i>	<i>ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ</i>
<i>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</i>	<i>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</i>	<i>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</i>
	<i>Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ</i>	
	<i>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΙΝΟΣ</i>	

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων
ΣΥΝ/ΝΑ: Προέγκριση από Περιφέρεια

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρόμων περιοχής Ράχης» όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από την ανάδοχο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε., και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης

7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Οικονομάκου Μαρία
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Ράλλης Γεώργιος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσακαλάκου Σταυρούλα
23. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 5 Ιουλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ