

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 485/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Ιουλίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 23/06-07-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμοπούλος Βασίλειος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 470 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας Ανδρέας, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μ. Μαντινείας κ. Κουμουندούρος Νικόλαος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στο συγκεκριμένο Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 2<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Εργασίες Συντήρησης Χώρων Πρασίνου» .**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Αθανασόπουλος Κων/νος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 14944/3-7-07 υπηρεσιακή εισήγηση του τμήματος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο:  
Εργασίες Συντήρησης Χώρων Πρασίνου**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ 2006
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 121/2006 (Α.Δ.Ε.)
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 80.000 € Κ.Α. : 35.7332.06
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 101.718,14 €  
Εκ των οποίων Φ.Π.Α. 19% : 16.240,71 €
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 217/2006 (Α.Δ.Ε.)
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 05/06/2006
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 289/2006 Α.Δ.Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΞΥΔΕΑΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Δ.Ε.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 57%.
11. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 36.755,30 € χωρίς Φ.Π.Α.  
43.738,81 € με Φ.Π.Α. 19%.

Υποβάλλομε το παρόν σχέδιο του 2<sup>ου</sup> Α.Π., που συντάσσεται για την οικονομική κάλυψη των δαπανών όπως αυτές προέκυψαν από τις ποσοτικές αυξομειώσεις των εργασιών του εκτελεσθέντος έργου "Εργασίες Συντήρησης χώρων πρασίνου".

Συγκεκριμένα μετά την αναστολή των φυτεύσεων μεγάλων δένδρων και μηδενισμό των επιμέρους εργασιών (άνοιγμα λάκκων 0,70 μ. Χ 0,70 μ. Χ 0,70 μ., φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 12,50 λίτρα μέχρι 22,00 λίτρα, υποσύλωση χωρίς την αξία του πασσάλου και άρδευση με βυτίο) και λόγω των αναγκών για καθαρισμούς και βοτανίσματα λόγω των όψιμων βροχών αυξάνονται οι ποσότητες στην εργασία βοτάνισμα με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού και επιπλέον μια έκτακτη ανάγκη κλαδέματος πέντε (5) δένδρων μέχρι 4 μέτρα.

Η ανάλυση της δαπάνης που προκύπτει καλύπτεται από την απορρόφηση των απρόβλεπτων και από τις επί ελάττων δαπάνες.

	Προϋπολογισμός Προσφοράς (€)	Προϋπολογισμός 1ου Α.Π. (€)	Προϋπολογισμός προτεινόμενος (€)
Εργασίες	62.990,00	72.423,00	72.437,00
Εκπτώση 57%	35.904,30	41.281,11	41.289,09
Άθροισμα Α	27.085,70	31.141,89	31.147,91
Γ.Ε & Ε.Ο. 18%	4.875,43	5.605,54	5.606,62
Άθροισμα Β	31.961,13	36.747,43	36.754,53
Απρόβλεπτα 15%	4.794,17	7,86	0,76
Άθροισμα Γ	36.755,29	36.755,29	36.755,29
Φ.Π.Α. 19%	6.983,51	6.983,51	6.983,51
Γενικό σύνολο	43.738,80	43.738,80	43.738,80

*Το συμβατικό συνολικό οικονομικό αντικείμενο δεν αλλάζει.*

*Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84.*

*Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  
& ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Γ.Υ.*

*ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ*

*ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ*

*ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ*

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες Συντήρησης Χώρων Πρασίνου» όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο ΞΥΔΕΑ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟ Ε.Δ.Ε., και έχει θεωρηθεί από την Διευθύντρια Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος

6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλείδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Νταγιόπουλος Γεώργιος
16. Οικονομάκου Μαρία
17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
18. Πολίτης Δημήτριος
19. Σπίνος Γεώργιος
20. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 18 Ιουλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ