

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 524/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 20/26-10-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλοΐμονος Ιωάννης, 4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 6) Διασάκος Νικόλαος, 7) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 8) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουμουندούρος Νικόλαος, 14) Μάλαμας Παναγιώτης, 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος, 17) Μαστοράκης Δημήτριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη, 19) Μέλιος Ιωάννης, 20) Μπάκας Δημήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) Πουλόπουλος Δημήτριος, 27) Σούμπλης Μιχαήλ, 28) Τσακαλάκου Σταυρούλα 29) Τσώλης Πέτρος και 30) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Λαφαζάνος Γεώργιος, 4) Οικονομόπουλος Βασίλειος, και 5) Σπίνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας Δημήτριος αντίστοιχα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12 (vii) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργων – παράταση προθεσμίας περάτωσης έργων - προμηθειών: (vii) «Προμήθεια δύο (2) καινούργιων απορριμματοφόρων αυτοκινήτων από την εταιρεία "ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε."» (παράταση προθεσμίας).

Εισηγούμενος στο θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 30/10/2006 σχετικό πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής με το οποίο η επιτροπή γνωμοδοτεί για μετάθεση της ημερομηνίας οριστικής παράδοσης στο Δήμο Καλαμάτας των δύο καινούργιων απορριμματοφόρων που προμηθεύεται ο Δήμος, μετά από διαγωνισμό, από την εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» Αναλυτικά το πρακτικό έχει ως εξής:

### **«ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

#### **ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ.**

**ΣΧΕΤ:Το από 28-9-2006 έγγραφο της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 30/10/2006, ημέρα Δευτέρα, οι υπογεγραμμένοι :

1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος – Ηλ. Μηχανικός
2. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος – Τεχνολόγος Μηχανολ. Μηχανικός
3. Κάτσος Παναγιώτης – Εργοδηγός

αποτελούντες την επιτροπή για την παραλαβή μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την υπ' αρ. 70/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδρίασαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα προκειμένου να εξετάσουμε την αναγκαιότητα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού που αφορούσε στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ».

Συγκεκριμένα αφού λάβαμε υπόψη:

- 1) την υπ' αρ. 123/2005 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
- 2) την υπ' αρ. πρωτ. 10852/26-5-06 υπογραφείσα σύμβαση, και την απόφαση 453/2006 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος παράδοσης λήγει στις 2/10/2006,
- 3) το από 28/9/2006 έγγραφο της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με το οποίο επεξηγείτε η αναγκαιότητα της μετάθεσης παραλαβής των δύο (2) καινούργιων απορριμματοφόρων,
- 4) το άρθρο 27, παράγραφος 5 της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) σύμφωνα με το οποίο ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να μετατίθεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης,

**εισηγούμεθα ομόφωνα** να γίνει μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των δύο (2) καινούργιων απορριμματοφόρων αυτοκινήτων από την εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» στο Δήμο Καλαμάτας, κατά τρεις (3), δηλαδή ο συμβατικός χρόνος παράδοσης λήγει στις 5 Οκτωβρίου 2006.

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
- 2. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
- 3. ΚΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »**

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα για το περιεχόμενο του από 28/9/2006 σχετικού εγγράφου της παραπάνω αναδόχου εταιρείας το οποίο επίσης αναλυτικά έχει ως εξής:

*«Αιγάλεω 28/09/06*

*Σύμφωνα με την οδηγία, 2001/27/ΕΟΚ όλα τα πλαίσια με κινητήρα EURO III πρέπει να ταξινομηθούν και να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για τα έγγραφα των οχημάτων έως 30/09/06.*

*Επειδή ο αριθμός των οχημάτων που πρέπει να ταξινομηθούν την εν λόγω ημερομηνία είναι πολύ μεγάλος, η εταιρεία MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. θα καθυστερήσει την έκδοση των πιστοποιητικών των οχημάτων και τα Δελτία Αποστολής για πέντε (5) ημέρες μετά την λήξη της ως άνω ημερομηνίας (δηλ. 05/10/06).*

*Κατά συνέπεια θα καθυστερήσει και η έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών από την εταιρεία μας και τα αυτοκίνητα θα σας παραδοθούν τρεις (3) ημέρες αργότερα από την συμφωνημένη ημερομηνία.*

*Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.*

*Για την εταιρεία  
Ιωάννης Κασούσης »*

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Διασάκου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

**Εγκρίνει τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των δύο (2) καινούργιων απορριμματοφόρων αυτοκινήτων από την εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» στο Δήμο Καλαμάτας, κατά τρεις (3) ημέρες, δηλαδή ο συμβατικός χρόνος παράδοσης λήγει στις 5 Οκτωβρίου 2006.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλοΐμονος Ιωάννης
3. Βασιλάκη Γεωργία
4. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
5. Διασάκος Νικόλαος
6. Δικαιουλάκος Βασίλειος
7. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουμουνδούρος Νικόλαος
13. Μάλαμας Παναγιώτης
14. Μαλαπάνης Χρήστος
15. Μασούρας Γρηγόριος
16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Μαυρέα Αικατερίνη
18. Μέλιος Ιωάννης
19. Μπάκας Δημήτριος
20. Μπάκας Ιωάννης
21. Μπαστακός Παναγιώτης
22. Νταγιόπουλος Γεώργιος
23. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
24. Πασχάλης Γεώργιος
25. Πουλόπουλος Δημήτριος
26. Σούμπλης Μιχαήλ
27. Τσακαλάκου Σταυρούλα
28. Τσώλης Πέτρος
29. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 3 Νοεμβρίου 2006

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.  
Πασχαλιά Μουρκάκου