

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 02/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 035/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στη 2^η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 21-01-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 033 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 032 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 032 απόφαση), 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Οικονομάκου Μαρία, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πηγών, Αρτεμισίας, Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας και Καρβελίου επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας, κ. Βασιλάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Καρβελίου, κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πηγών, κ. Αλάμαρας Πέτρος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος και παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Καθαρισμοί, κλαδέματα και φυτεύσεις πυρόπληκτων περιοχών».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην από 17/1/2008 (με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 1124/17-1-08) εισήγηση του τμήματος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: 1^η παράταση περάτωσης έργου : «Καθαρισμοί κλαδέματα και φυτεύσεις πυρόπληκτων περιοχών με Κ.Α. 35.7336.08».

ΣΧΕΤ. : Αίτηση με αρ. πρωτ. 680/11-1-2008/ Τσερπές Κωτσάκης Παπαδέας ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΥΠΕΣΔΑ 2007

2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 92/2007 (Α.Δ.Σ.)

3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 30.000 ευρώ.

Κ.Α. : 35.7336.08

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 27.076,18 ευρώ.

Φ.Π.Α. 19% : 5.144,47 ευρώ.

5. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 5/10/2007

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 08/10/2007

7. 363/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

8. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ (ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.)

10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 7 %.

11. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25.180,84 ευρώ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

: 29.965,20 ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α.

Με την σχετική αίτηση η εταιρεία Τσερπές Κωτσάκης Παπαδέας ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε. που είναι ανάδοχος του έργου **“Καθαρισμοί κλαδέματα και φυτεύσεις πυρόπληκτων περιοχών με Κ.Α. 35.7336.08”**

Ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι τις 14-2-2008.

Έχοντας υπ όψη :

1. Την με αρ. πρωτ. 27451/14-11-2007 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου **“Καθαρισμοί κλαδέματα και φυτεύσεις πυρόπληκτων περιοχών με Κ.Α. 35.7336.08** : με ημερομηνία περάτωσης την 14/1/2008,
2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο χώρο του έργου

ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου **“Καθαρισμοί κλαδέματα και φυτεύσεις πυρόπληκτων περιοχών με Κ.Α. 35.7336.08”** μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2008 θεωρώντας ότι ο χρόνος αυτός είναι αρκετός για την ολοκλήρωση του έργου.

Η παράταση θα δοθεί χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(α.α.)
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Καθαρισμοί κλαδέματα και φυτεύσεις πυρόπληκτων περιοχών με Κ.Α. 35.7336.08» μέχρι 14-02-2008. Η παραπάνω παράταση δίνεται χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου πλην της νόμιμης αναθεώρησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	1. Αθανασόπουλος Κων/νος	1. Βασιλικάκη Γεωργία (Αρτεμισίας)
	2. Αλευράς Διονύσιος	2. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας)
	3. Γιαννακούλας Γρηγόριος	3. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά)
	4. Γουρδέας Ανδρέας	4. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου)
	5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος	5. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας)
	6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης	6. Χρυσομάλης Ιωάννης (Καρβελίου)
	7. Καμβυσίδης Ιωάννης	
	8. Κλείδωνας Θεοφάνης	
	9. Κοσμόπουλος Βασίλειος	
	10. Κουδούνης Αργύριος	
	11. Κουρκουτάς Γεώργιος	
	12. Λαγανάκος Γεώργιος	
	13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος	

14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 4 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ