

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 044/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 05η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 08-02-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσιδής Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση κατά την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση), 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ασπροχώματος κ. Νίκας Ιωάννης επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Σύνταξη πράξης τακτοποίησης – προσκύρωσης και αναλογισμού υποχρεώσεων τμημάτων των οδών: I. Δημοτικών οδών μεταξύ των Ο.Τ. (291α – 291β), (271α – 271β) & (271α – 291β- 292β) II. Μεθώνης μεταξύ των Ο.Τ. (68 – 53), (69-56) & (1344-630) III. Κορώνης μεταξύ των Ο.Τ. (53-54) IV. Παπανικολή μεταξύ των Ο.Τ. (51-54) & (50-53) V. Δημοτική οδός μεταξύ των Ο.Τ. (46-68)».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Μπασακίδης Νικόλαος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1914/27-1-2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

«Σύνταξη πράξης τακτοποίησης – προσκύρωσης και αναλογισμού υποχρεώσεων τμημάτων των οδών :

- I. Δημοτικών οδών μεταξύ των Ο.Τ (291α -291β),(271α – 271β) & (271α -291β – 292β)
- II. Μεθώνης μεταξύ των Ο.Τ (68-53) , (69-56) & (1344-630)
- III. Κορώνης μεταξύ των Ο.Τ (53-54)
- IV. Παπανικολή μεταξύ των Ο.Τ (51- 54) & (50-53)
- V. Δημοτική οδός μεταξύ των Ο.Τ (46-68)»

ΣΧΕΤ. Υπ'αριθμ. 809 /14-1-2010 αίτηση του αναδόχου

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Δημοτικοί Πόροι
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 15.000 € (Κ.Α 40.7413.11)
3. ΠΡΟΕΚΤΟΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : 11.000 € χωρίς Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 253/2009 Δ.Ε
5. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ – ΠΑΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
6. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πολ. μηχ.
7. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 13.090 € με Φ.Π.Α την 16/09/2009
8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 120 ημερολογιακές ημέρες έως 16-1-2010

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη :

- I. Την υπ.αριθμ 809 /14-1-2010 αίτηση του αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται
- II. Τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι υπήρξε καθυστέρηση στη συλλογή των κτηματολογικών στοιχείων των ιδιοκτησιών που συμμετέχουν στις πράξεις αναλογισμού

III. Τις κακές καιρικές συνθήκες που εμπόδισαν την ολοκλήρωση των τοπογραφικών αποτυπώσεων

Μετά τα ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικού αντικείμενο : η υπόδειξη ορίων, εξέταση ενστάσεων, προσφυγών, σύνταξη της πράξεως αναλογισμού και έλεγχος από την Αρμόδια Υπηρεσία .

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης έως και 31-12-2010 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3316/05

η επιβλέπουσα
Αφαλέα-Τζιγαλάνη Νίκη
Τοπογράφος μηχανικός

ο τμηματάρχης
Ντόγκας Δημήτριος
Πολιτικός μηχανικός

Καλαμάτα 26- 1- 2010
ο Δ/ντης Τ.Υ Δήμου
Τζαμουράνης Βασίλειος
Πολιτικός μηχανικός»

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αναθέσαμε τη μελέτη και δώσαμε προθεσμία 120 ημερών. Εντάξει; 120 ημερών. Άρα λοιπόν οι Τεχνικές Υπηρεσίες έκριναν ότι σε 120 ημέρες θα ολοκληρωθεί. Αυτό λήγει 16-1-2010 και δίνουμε παράταση μέχρι 31-12-2010. Δηλαδή είχαμε συμβατική προθεσμία 120 ημέρες και δίνουμε παράταση 340 ημέρες. Γιατί; Μία ερμηνεία.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: (Δεν ακούγεται τι λέει)

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να τους αλλάξουμε, να πάρουμε τη μελέτη και να τους αλλάξουμε.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Γί αυτή τη μελέτη απαιτείται συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου και των υπηρεσιών της Νομαρχίας. Σ' αυτή τη συνεργασία υπάρχει μια κωλυσιεργία. Παλεύουμε με τα νύχια και με δόντια να βάλουμε μπροστά κάποιες μελέτες, Ανατολική Παραλία, Αγία Άννα ...

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί μπερδεύεις αυτά τα πράγματα;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, είναι τα ίδια άτομα, όχι αυτό θέλω να του πω. Θα πρέπει να έχουμε μία άνεση χρόνου. Απ' αυτό το πρόβλημα. Όταν ένα άτομο στη Νομαρχία κάθεται και ελέγχει όλα αυτά τα πράγματα, γί αυτό το λόγο, για να μην ξαναέρθουμε πάλι.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε αφού το ξέρατε γιατί βάλατε 120 ημέρες;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί είναι πολύ παλιά αυτή η ανάθεση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Σύνταξη πράξης τακτοποίησης – προσκύρωσης και αναλογισμού υποχρεώσεων τμημάτων των οδών:

I. Δημοτικών οδών μεταξύ των Ο.Τ. (291α - 291β), (271α - 271β) & (271α - 291β- 292β)

II. Μεθώνης μεταξύ των Ο.Τ. (68 – 53), (69-56) & (1344-630)

III. Κορώνης μεταξύ των Ο.Τ. (53-54)

IV. Παπανικολή μεταξύ των Ο.Τ. (51-54) & (50-53)

IV. Δημοτική οδός μεταξύ των Ο.Τ. (46-68)»

έως τις 31-12-2010 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3316/05.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλειδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Οικονομάκου Μαρία

19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 17 Φεβρουαρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ