

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 07/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 071/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 07η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 19-02-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης Δημήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας Δημήτριος, 5) Οικονομάκου Μαρία, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα (2009)».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 4127/23-2-10 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (2009)»

ΕΡΓΟ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (2009)

Κ.Α. 30.7323.04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΣΑΤΑ.
- 2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:** 150.000,00 ευρώ για το 2010
- 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 284.205,52 ευρώ με Φ.Π.Α
- 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 235/2009 αποφ. Δ.Ε.
- 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 25/08/2009
- 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 291/2009 αποφ. Δ.Ε.
- 7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.»
- 8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:** 42,91 %
- 9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :** 180.312,42€

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος. Η μελέτη προβλέπει την επισκευή δημοτικών οδών σε διάφορα σημεία των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και ασφαλτοστρώσεις νέων τμημάτων.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Οι δρόμοι της περιοχής του έργου έχουν κυρίως χρήση διακίνησης αγροτικών και εμπορικών προϊόντων. Έτσι καταβάλλεται προσπάθεια να βελτιωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, οι δρόμοι της παρούσας εργολαβίας, οι οποίοι κατά τους χειμερινούς μήνες βαλτώνουν, καθιστώντας δύσκολη και μερικές φορές αδύνατη την προσπέλασή τους. Για το λόγο αυτό προτείνουμε αύξηση ποσοτήτων των υλικών υπόβασης, ενώ προκύπτουν επι έλλατον δαπάνες στην ομάδα των ασφαλτικών, με μείωση που δεν ξεπερνά το 20% στην ομάδα και το 10% στο σύνολο του έργου, για το οποίο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Οι διαφοροποιήσεις των κονδυλίων καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από τις επί έλλατον δαπάνες και δεν παραβιάζεται η εγκύκλιος 36 του ΥΠΕΧΩΔΕ (διαχείριση επί έλλατον εργασιών).

Για τον ανωτέρω 1^ο Α.Π.Ε. υπάρχει η ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Μεσσηνίας με το αρ. πρωτ. 11793/19-2-2010 έγγραφο, της Ε5 της 5^{ης} συνεδρίασης την 19-02-10, θέμα Β4.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) σύμφωνα με :
- A) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85 και
 - B) το άρθρο 4 του Ν.2372/96
 - Γ) το άρθρο 4 του Ν.3481/06

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΩΝ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΙΛΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συν/να : 1. η υπ' αριθμ. 11793/19-2-2010 εισήγηση προς το Τ.Σ. στην οποία εμφανίζονται οι υπογραφές των μελών της επιτροπής.
2. 1^ο ΑΠΕ

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων

Ακολούθως το λόγο λαμβάνει ο κ. Κοσμοπούλος ο οποίος λέει τα εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το ψηφίζουμε, αλλά θέλω να συγχαρώ την Τεχνική Υπηρεσία διότι σε σύμβαση η οποία υπεγράφη στις 3/2/2010, στις 26 του μηνός έχομε συζήτηση για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Ρεκόρ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα (2009)» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη - ΕΔΕ και έχει θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας

4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Ιωάννης
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Νταγιόπουλος Γεώργιος
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 2 Μαρτίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ