

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 33/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 33η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 11-12-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6), Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 545 απόφαση), 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος και 22) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Ράλλης Γεώργιος, 4) Σπίνος Γεώργιος και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 3) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα, εκ των οποίων παραβρίσκονται οι κ.κ.: 1) Βασιλάκη Γεωργία και 2) Κούτρος Χρήστος, ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο κ. Σπανός Αντώνιος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επεμβάσεις και κατασκευή μικρών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στο Νεκροταφείο Καλαμάτας».**

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 30334/11-12-2009 εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

(Συνοδεύουσα τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.)

**A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει συνταχθεί από το Δήμο Καλαμάτας- τμήμα μελετών η υπ' αριθ. /2009 μελέτη με προϋπολογισμό δαπάνης 10.000,00 € με ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε με απ' ευθείας ανάθεση η Εταιρεία : Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ – Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ με ποσό έκπτωσης 1,00%

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου για ποσό 9.900,30 € μετά την έκπτωση και με ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 27./11./2009

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις μικροεπεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στους χώρους του Νεκροταφείου του Δήμου Καλαμάτας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τα όμβρια ύδατα.

(στους εσωτερικούς διαδρόμους μεταξύ των μνημείων λιμνάζουν νερά, ο περιμετρικός πέτρινος μαντρότοιχος να επισκευαστεί τοπικά, κατασκευή υπογείου αγωγού ομβρίων κλπ).

**B. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε ισόποσος της μελέτης και έχει συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

**Επί πλέον Δαπάνη**

Σύνολο της Επί πλέον Δαπάνης	1082,17
------------------------------	---------

**Επί Έλασσον Δαπάνη :**

Σύνολο της Επί Έλασσον Δαπάνης	0,00
--------------------------------	------

**Νέες εργασίες:**

Δεν υπήρξαν νέες εργασίες

**Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου Α.Π.Ε.**

Οι επί έλασσον δαπάνες που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν.1418/84 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν διότι δεν υπάρχουν (=0,00).

Συγκεκριμένα **δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου ούτε οι προδιαγραφές όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ούτε καταργείται ομάδα**

εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτών κατά τον εισηγούμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών το ποσοστό του 20% της συμβατικής δαπάνης εργασιών του έργου ούτε αθροιστικά το ποσοστό του 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., Αναθεώρηση τιμών και Απρόβλεπτες δαπάνες.

#### **Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ**

1. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	9.900,30 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>9.900,30 €</b>

Με τον παρόντα Α.Π.Ε.:

1. 1 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε.	9.900,30 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>9.900,30 €</b>

Δεν παρατηρείται καμία μεταβολή.

#### **ΣΤ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Ύστερα από τα παραπάνω ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Καλαμάτα 1/12/2009  
*Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ*  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ  
ΑΡΧ/ΚΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Καλαμάτα 9/12/2009  
Ο Προϊστάμενος  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ' όψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.) του έργου «Επεμβάσεις και κατασκευή μικρών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στο Νεκροταφείο Καλαμάτας» όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο «Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ – Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας

5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Δημήτριος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Οικονομάκου Μαρία
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 22 Δεκεμβρίου 2009  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ