

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 36/2013**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 281/2013**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 2<sup>α</sup> Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.**, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένουσ 28, συνέρχεται στην 36η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 51825/29-8-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα το τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Καρβέλης Γεώργιος και 2) Μπούχαλης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Καρβέλη Γεώργιο.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση και επιδιόρθωση πλακόστρωτου και κατασκευή μικρών τεχνικών εντός οικισμού Πηγών» κληροδοτήματος "Γρηγ. Αλεξανδρόπουλου".**

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 51775/29-8-2013 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε) του έργου: Επέκταση και επιδιόρθωση πλακόστρωτου και κατασκευή μικρών τεχνικών εντός οικισμού πηγών κληρ/τος Γρηγ. Αλεξανδρόπουλου.

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την αριθ.πρωτ.29701/330/01-08-2013 απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού χρήσης 2013 του κληροδοτήματος από την Α.Δ.Π.Δ.Ε&
- 2.Την αριθ.242/2013 Α.Ο.Ε περί έγκρισης υπογραφείσας σύμβασης εκτέλεσης έργου «Επιδιόρθωση πλακόστρωτου και κατασκευή μικρών τεχνικών εντός οικισμού Πηγών και του 1<sup>ου</sup> λογ/σμού –πιστοποίησης αυτού που αφορούν στο κληρ/μα Γρ.Αλεξανδρόπουλου.
3. Την αριθ.πρωτ.50311/22-08-2013 εισήγηση έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου από την Δ.Τ.Υ του Δήμου Καλαμάτας.

Εισηγούμεθα

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε) του έργου «Επέκταση και επιδιόρθωση πλακόστρωτου και κατασκευή μικρών τεχνικών εντός οικισμού πηγών» του κληρ/τος Γρηγ.Αλεξανδρόπουλου.

Συν/να:1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

Ο Εισηγητής  
Μπίτσικας Παναγιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός

Η Τμηματάρχης  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
27/8/  
(υπογραφή)

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»  
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ**

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 50311/22-08-2013 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου, έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ :** ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.) του έργου <ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΗΓΩΝ> ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κ.Α. 30.7323.30

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ <ΓΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ>
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 33.359,15 ευρώ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 48.813,20 ευρώ με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ : 202/12 αποφ. Ο.Ε.
5. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ
6. ΕΚΠΤΩΣΗ :31,66 %
7. ΣΥΜΒΑΣΗ : 33.359,15 € με ΦΠΑ

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου του θέματος. Η μελέτη προβλέπει την αποκατάσταση κατεστραμμένου πλακόστρωτου, κατασκευή νέου πλακόστρωτου, κατασκευή κρασπέδων στο δρόμο του κοιμητηρίου και εντός του οικισμού και την τοποθέτηση κουπαστής στο δρόμο του κοιμητηρίου.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ανακεφαλαιωτικός πίνακας ποσού 33.359,15 ευρώ είναι τακτοποιητικός και ισόποσος της σύμβασης. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων σε ορισμένες εργασίες, απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Πιο συγκεκριμένα, λόγω του σαθρού εδάφους στο δρόμο του κοιμητηρίου έχει υποχωρήσει τμήμα του ερείσματος, επιβάλλεται αύξηση στις ποσότητες σκυροδέματος μικρών έργων για την κατασκευή μικρού τοίχου, συμπαρασύροντας σε αντίστοιχη αύξηση τις ποσότητες σε ξυλότυπους χυτών μικροκατασκευών). Επίσης έχουμε μείωση στη κατασκευή έγχυτου κρασπέδου και στη κατασκευή σιδηροσωληνων κιγκλιδωμάτων.

Για το λόγω αυτό προκύπτουν επι πλέον δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και με τις έλατων δαπάνες.

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1) Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1<sup>ου</sup> ΑΠΕ) σύμφωνα με

- A) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/89 και
- B) το άρθρο 4 του Ν.2372/96
- Γ) το άρθρο 4 του Ν.3481/06

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
α.α. 21/8/2013  
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συν/να : 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ  
Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση καθώς και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. Μπρεδήμα, Νιάρχο και Φαββατά, κατά πλειοψηφία,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε) του έργου «Επέκταση και επιδιόρθωση πλακόστρωτου και κατασκευή μικρών τεχνικών εντός οικισμού Πηγών» του κληροδοτήματος "Γρηγ. Αλεξανδρόπουλου", σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 51775/29-8-2013 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Παύλος Μπουζιάνης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
2. Καμβυσίδης Ιωάννης
3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
4. Μπασακίδης Νικόλαος
5. Μπρεδήμας Θεόδωρος
6. Νιάρχος Αναστάσιος
7. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα 10 Σεπτεμβρίου 2013  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ  
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)